

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета при администрации городского округа ЗАТО Фокино

24.09.2021

г. Фокино

Председатель проектного комитета - глава городского округа ЗАТО Фокино
Баранов А.С.

Присутствовали: 7 чел. (список прилагается).

1. О закрытии проекта благоустройства Сквера «Спутник», 1 этап, г. Фокино; выполнении работ по объектам инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»; расторжении контракта с ООО «Евротон» по восстановлению стадиона в районе МБОУ СОШ N 253 в п. Дунай.

(Баранов, Витютнева, Верецоца)

1.1. В связи с окончанием работ по объекту «Сквер «Спутник», 1 этап, г. Фокино» поступило предложение о закрытии данного проекта.

На основании выявленных общественными наблюдателями недостатков и возникших вопросов: не закреплены ливневые решётки, не убран с территории сквера бордюрный камень в количестве 1 шт., технические характеристики установленных скамеек и урн не соответствуют требованиям, указанным в сметной документации,

- поручить Управлению жизнеобеспечения (Пуртов С.Н., Фролов В.П.) направить претензию и установить контроль за выполнением подрядчиком ООО «Генком» своих гарантийных обязательств по муниципальному контракту до 02.10.2021;

- ознакомить общественных наблюдателей с техническим обоснованием замены МАФов в сквере «Спутник»;

- вопрос о закрытии проекта перенести на следующее заседание Проектного комитета.

1.2. В связи с принятием работ по объектам инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» принять решение о закрытии следующих проектов:

- Устройство пешеходной зоны для детей и родителей от ул. Строительная до ул. Комсомольская в г. Фокино.

- Освещение тротуара вдоль автодороги от дома N 18 по ул. Советской до МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 35» в п. Дунай.

1.3. На основании решения Проектного комитета от 20.08.2021 (п. 1.4.3.) и в связи с результатами комиссионного осмотра 23.09.2021 объекта «Восстановление стадиона в районе МБОУ СОШ N 253 им. Островской в п. Дунай. Ремонт беговых дорожек и секторов для прыжков», учитывая, что работы не закончены, технология работ существенно нарушена, акты скрытых работ не представлены, журнал производства работ не ведётся и не предоставляется, сертификаты на строительные материалы отсутствуют,

- утвердить подготовленные документы о расторжении муниципального контракта с ООО «Евротон» в одностороннем порядке без оплаты части уже выполненных работ;

- Управлению жизнеобеспечения (Пуртов С.Н., Тулякова Е.С., Иванова Б.А.) организовать работу по внесению ООО «Евротон» в реестр недобросовестных подрядчиков и обязать ООО «Евротон» привести в первоначальное состояние выделенный под строительство объекта земельный участок.

2. Утверждение дорожных карт по ремонту автомобильных дорог общего пользования в г. Фокино.

(Баранов, Витютнева)

В связи с заключением контракта от 30.08.2021 с ООО «КАРЬЕР-ДВ» утвердить дорожные карты по следующим объектам:

- 2.1. ремонт автомобильной дороги от дома N 13 до дома N 19 по ул. Постникова;
- 2.2. ремонт автомобильной дороги от дома N 11 до дома N 19 по ул. К. Маркса;
- 2.3. ремонт автомобильной дороги по ул. Тихонова (от дома N 24 по ул. Усатого до дома N 5 по ул. Тихонова);
- 2.4. ремонт автомобильной дороги по ул. Марии Цукановой (от дома N 1 по ул. Усатого до дома N 1 по ул. Мищенко);

Срок окончания работ по контракту – 30.09.2021. Стоимость работ по контракту: 10122, 39444 тыс. руб.

Управлению жизнеобеспечения (Пуртов С.Н., Фролов В.П.) организовать контроль сроков и качества выполнения работ по контракту (Пуртов С.Н., Фролов В.П.).

3. Формирование графика строительства объектов в 2022 году (дороги, общественные и дворовые территории).

(Баранов, Витютнева, Саутенков)

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа ЗАТО Фокино на 2018-2027 годы» в 2022г. планируется благоустроить одну общественную территорию «Сквер «Спутник», 2 этап, г. Фокино и двенадцать дворовых территорий по адресам:

- г. Фокино, ул. Усатого, д. 8;
- г. Фокино, ул. Усатого, д. 8А;
- п. Дунай, ул. Морская, д.1;
- п. Дунай, ул. Морская, д. 1а;
- п. Дунай, ул. Морская, д. 20;
- п. Дунай, ул. Советская, д. 12;
- п. Дунай, ул. Ветеранов, д. 8;
- г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 43;
- г. Фокино, ул. Постникова, д. 20;
- г. Фокино, ул. Тихонова, д. 9;
- г. Фокино, ул. Тихонова, д. 13А;
- г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 33.

По программе на осуществление дорожной деятельности на 2022г. планируется отремонтировать всего 6 дорог, в т.ч 4 - в г. Фокино, 2 - в п. Дунай.

В соответствии с рекомендациями Губернатора Приморского края, данными на заседании Проектного комитета Приморского края (Протокол от 02.08.2021 N 56-протокол, пункт 2 раздел 2) необходимо до 18.10.2021 совместно с ресурсоснабжающими организациями (далее – РСО) и общественными наблюдателями сформировать график строительства объектов в 2022 году, учитывающий предварительное обследование инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов, планы по их ремонту и восстановлению.

Заслушав информацию главного инженера Единой теплоснабжающей организации ООО «ИКС-Фокино» о планах, отражённых в инвестиционной программе предприятия о реконструкции на 2022г., о сроках начала работ не ранее августа 2022г., о включении

в сметы работ затрат на восстановление благоустройства, учитывая отсутствие представителя КГУП «Примтеплоэнерго» (водоснабжение, водоотведение),

3.1. Управлению жизнеобеспечения (Витютнева Л.В.) направить до 30.09.2021 перечень планируемых объектов, планируемых к благоустройству и перечень дорог в РСО.

3.2. РСО (Мальшев О.А., Попов А.Л.) направить в администрацию городского округа ЗАТО Фокино до 11.10.2021 справку о техническом состоянии инженерных коммуникаций, проходящих по указанным придомовым и общественной территории, пересекающих дороги, планируемые к ремонту и благоустройству и графики их ремонта и восстановления, предусмотрев сроки ремонта до 01.07.2021.

3.3. перенести решение об утверждении графиков ремонта и восстановления инженерных коммуникаций и строительства (благоустройства) объектов в 2022г. на следующий Проектный комитет.

4. Брендирование объектов благоустройства 2019-2021 годов.

(Баранов, Витютнева)

Утвердить выполнение работ по договору о брендировании 4-х объектов благоустройства по национальному проекту «Жильё и городская среда» выполнены. Размещено 3 бренда на общественных территориях: площадь «ДОФ» и Аллея «Центральная», Сквер «Восход» в п. Дунай, сквер «Спутник» в г. Фокино. Все бренды согласованы с департаментом информационной политики Приморского края. Стоимость работ 41640 руб., отчёты направлены в установленном порядке.

5. Об организации работы по созданию питомника для безнадзорных животных и площадок для выгула домашних животных.

(Баранов, Витютнева, Верецоца)

В соответствии с рекомендациями Губернатора Приморского края, данными на заседании Проектного комитета Приморского края (Протокол от 02.08.2021 N 56-протокол, разделы 5, б) направлены предложения в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по созданию межмуниципального питомника для безнадзорных собак на территории г. Большой Камень для Шкотовского района, г. Большой Камень и ГО ЗАТО Фокино; и, учитывая, что предложения об организации площадок для выгула домашних животных на придомовых территориях от управляющих компаний не поступили, администрацией городского округа ЗАТО Фокино принято постановление от 15.09.2021 N 1573-па «О подготовке проектной документации для строительства площадки для выгула домашних животных на земельном участке в кадастровом квартале 25:35:050301» на землях общего пользования, находящихся в муниципальной собственности. Решили:

1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа ЗАТО Фокино подготовить техническое задание на подготовку проектной документации за счёт бюджетных средств городского округа для строительства питомника для безнадзорных животных на территории г. Фокино.

2. Управлению жизнеобеспечения (Пуртов С.Н.) организовать в 2022г. проектирование питомника для безнадзорных животных и площадку для выгула собак.

6. О взаимодействии с общественными наблюдателями.

(Баранов, Витютнева)

Агентством проектного управления Приморского края обобщён успешный опыт взаимодействия администраций муниципальных образований с общественными

наблюдателями, который был рассмотрен на совещании с координаторами проектной деятельности и руководителями муниципальных проектных офисов 24.08.2021 (Протокол N 62пр-42).


Согласно раздела 2 данного протокола рекомендовано Проектному комитету и офису городских округов и районов внедрить лучшую практику взаимодействия с общественными наблюдателями на своей территории (прилагается).

1. Руководителю муниципального проектного офиса (Гродзиевская Н.А.) принять к сведению данные рекомендации и внедрить данную практику на территории городского округа ЗАТО Фокино.

Приложение:

1. Список участников на 1 л. в 1 экз.
2. Повестка дня на 1 л. в 1 экз.
3. Выписка из Протокола совещания с координаторами проектной деятельности и руководителями муниципальных проектных офисов (раздел 2) на 2 л. в 1 экз.

Председатель
проектного комитета:



А.С. Баранов

Список участников

- Баранов**
Александр Сергеевич - глава администрации городского округа ЗАТО
Фокино
- Верецоца**
Анастасия Викторовна - координатор общественных наблюдателей в городском
округе ЗАТО Фокино
- Витютнева**
Людмила Васильевна – инженер Управления жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и строительства
администрации городского округа ЗАТО Фокино
- Кохан**
Татьяна Павловна – начальник отдела экономики и планирования
администрации городского округа ЗАТО Фокино
- Леванькова**
Юлия Витальевна - начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа ЗАТО Фокино
- Усанова**
Надежда Александровна - главный специалист 1 разряда Управления жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и
строительства администрации городского округа
ЗАТО Фокино
- Саутенков**
Алексей Яковлевич - главный инженер ООО «ИКС-Фокино»

ПОВЕСТКА

заседания проектного комитета при администрации городского округа ЗАТО
Фокино на 24.09.2021

Дата проведения: 24 сентября 2021 года

Время проведения: 10.00 – 11.00

Место проведения: кабинет 46 по ул. Постникова, 9

Заседание ведёт: председатель проектного комитета глава городского округа ЗАТО
Фокино Баранов Александр Сергеевич

Докладчики:

1. Инженер управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино В. Л.

2. Координатор общественных наблюдателей Верецоца А.В.

1. О закрытии проекта по благоустройству сквера «Спутник», 1 этап, г. Фокино;
выполнении работ по объектам инициативного бюджетирования по направлению «Твой
проект»; расторжении контракта с ООО «Евротон» по восстановлению стадиона в районе
МБОУ СОШ N 253 в п. Дунай.

Докладчики: Витютнева Л.В., Верецоца А.В.

2. Утверждение дорожных карт по ремонту автомобильных дорог общего пользования в
г. Фокино.

Докладчик: Витютнева Л.В.

3. Формирование графика строительства (благоустройства) объектов в 2022 году (дороги,
общественные и дворовые территории).

Докладчики: Витютнева Л.В., Саутенков А.Я.

4. Брендирование объектов благоустройства 2019-2021 года

Докладчик: Витютнева Л.В.

5. Об организации работы по созданию питомника для безнадзорных собак и площадок для
выгула домашних животных.

Докладчик: Витютнева Л.В.

6. О взаимодействии с общественными наблюдателями.

Докладчик: Витютнева Л.В.

общественных и дворовых территорий) 2022 года, подлежащих обсуждению (голосованию) с жителями, экспертами, представителями некоммерческих и коммерческих организаций.

б) Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края в срок до 15 октября 2021 года совместно с ресурсоснабжающими организациями, уполномоченными органами и общественными наблюдателями сформировать график строительства объекта в 2022 году (дорог, общественных и дворовых территорий) и представить в адрес агентства проектного управления Приморского края протоколы заседания муниципальных проектных комитетов с подтверждением синхронизации планов по ремонту и восстановлению изношенных инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов.

3. Обрендировании объектов национальных проектов 2019-2021 гг.

а) Принять к сведению информацию и.о. руководителя агентства проектного управления Приморского края (Л.А. Лебедева) о текущем уровне исполнения поручения Губернатора Приморского края Кожемяко О.Н. от 22.01.2021 №6 по организации работы по применению компонентов единого визуального стиля на введенных и вводимых в эксплуатацию объектах национальных проектов 2019-2021 гг.

II. Об опыте взаимодействия с общественными наблюдателями Ханкайского муниципального округа, Уссурийского городского округа, Пожарского муниципального района

(Голубцова, Дудко, Козак)

1. Отметить успешный опыт взаимодействия с общественными наблюдателями Ханкайского муниципального округа, Уссурийского городского округа, Пожарского муниципального района.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края организовать внедрение лучших практик взаимодействия с общественными наблюдателями.

- контроль за деятельностью общественных наблюдателей лично осуществляется главой муниципального образования;
- согласование ежеквартального графика выезда на объекты с общественными наблюдателями;
- выделение администрацией муниципального образования транспортного средства для осуществления выезда наблюдателей на объекты;
- совместное участие в выездных мероприятиях главы муниципального образования, сотрудников администрации, курирующих направление, координатора проектной деятельности и общественных наблюдателей;
- выступление с докладом на заседаниях муниципального проектного комитета координатора от общественных наблюдателей;
- взаимодействие с общественными наблюдателями, подрядчиками в решении вопросов благоустройства территории;
- привлечение общественных наблюдателей к приемке работ, реализуемых за счет муниципальных программ;
- информационное освещение выездов общественных наблюдателей на объекты и участие в заседаниях муниципальных проектных комитетов;
- публикация обратной связи от общественных наблюдателей в социальных сетях под публикациями о координируемых объектах;
- подключение глав поселений, депутатов думы и муниципального проектного комитета, инициативных граждан к выезду на осмотр объектов и территорий вместе с общественными наблюдателями;
- организация выездов на объекты совместно с общественными наблюдателями и равнодушными гражданами, которые дают негативные отзывы в социальных сетях, для демонстрации объективной ситуации и улучшения социальной обстановки на территории района.

И.о. руководителя агентства

Л.А. Лебедев