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[bookmark: _Toc14680683]ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Toc381148094]Актуализация систем водоснабжения и водоотведения городов, городских округов, поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение задачи начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов водозаборных и очистных сооружений водопровода, комплекса очистных сооружений канализации для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства городского поселения принята практика составления перспективной схемы водоснабжения городских поселений.
Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума затрат.
Основой для разработки и реализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования город Фокино (далее – ГО ЗАТО г. Фокино) до 2029 г. являются документы, регулирующие всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении, направленные на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения:
-  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- генеральный план развития городского округа.
Технической базой разработки являются:
- генеральный план ГО ЗАТО г. Фокино;
- проектная и исполнительная документация по сооружениям и сетям водопровода и канализации;
- данные эксплуатирующих организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

Характеристика ГО ЗАТО г. Фокино
ГО ЗАТО город Фокино расположен на юге Приморского края на берегу залива Петра Великого, и занимает побережье от мыса Острый, залива Стрелок, на востоке до мыса Открытый, залива Уссурийский, на западе. Территория поселения включает бухты: Павловского, Руднева, Абрек, Разбойник, Конюшкова, Назимова, Сысоева, острова: Путятина, Аскольд, Никольского. Город Фокино расположен в долине реки Промысловка в двух километрах от побережья. 
В заливе Стрелок расположены многочисленные песчаные и каменистые пляжи, где проводят летний отдых местные жители и многочисленные приезжие из центральных районов края и соседних регионов. ГО ЗАТО город Фокино граничит с территорией:
- ЗАТО Большой Камень, 
- муниципального района Шкотовский, 
- муниципального района Партизанский, 
- городского округа Находкинский.
Через территорию города проходит автодорога регионального значения Владивосток – Находка. Центр поселения расположен в 119 км от краевого центра города Владивостока, в 52 км от города Находка, в 7 км от железнодорожной станции Стрелковая. 
Указом Президента Российской Федерации №33 от 29 января 2018 г. утверждены границы закрытого административно-территориального образования город Фокино. В состав ЗАТО город Фокино включены: город Фокино, поселки Дунай и Путятин, которые имеют статус поселков городского типа.
Площадь территории поселения составляет 258,96 кв. км. Общая протяженность границ ГО ЗАТО город Фокино — 141,5 км., в том числе сухопутная часть — 54,2 км, водная часть — 87,3 км.
Географическими координатами ГО ЗАТО г. Фокино являются 43 градус 58 минуты северной широты и 132 градус 24 минуты восточной долготы. Территория поселения характеризуется типичным для Приморья горным рельефом и представляет собой систему невысоких гор, речных долин и межгорных котловин. 
Сопки, окружающие территорию города Фокино в большинстве случаев не превышают высоту 600 метров, и только отдельные из них достигают 800 метров. В непосредственной близости от города расположен горный хребет Ливадийский, высота отдельных вершин которого более 1000 метров. Пересечённый рельеф усложняет обеспечение городских потребителей коммунальными ресурсами, планирование и создание соответствующей инфраструктуры. 
Климат ГО ЗАТО г. Фокино – муссонный, весна и осень сухие, лето жаркое, туманное и дождливое, зима морозная, солнечная и малоснежная. Снег ложится в ноябре, сходит в апреле. Снеговой покров не превышает 0,2 м, глубина промерзания грунта до 1,5 - 2,0 м. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой и минимальной температурой соответственно –9,3° и –32°. Самый теплый месяц – август. Среднемесячная температура в этот период составляет +20,6°, максимальная – +33°. Годовое количество осадков 560-700 мм, основная масса их (до 80 %) выпадает в летний период, когда дуют устойчивые южные и юго-восточные муссоны. Характерны резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.
Город Фокино – это моногород, который был создан для обслуживания предприятий Министерства Обороны на базе Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Будущее города, развитие его производительных сил связано с особенностями его географического положения. 
В 2012 г. была разработана «Программа Социально-экономического развития ГО ЗАТО город Фокино на период 2012-2014 годов». Проведенный в ней анализ ситуации во всех основных сферах жизни ГО ЗАТО город Фокино позволил определить целый комплекс положительных и отрицательных факторов, которые смогут оказать влияние на дальнейшее развитие муниципального образования в целом, в том числе на развитие системы коммунальной инфраструктуры, включая водоснабжение и водоотведение.
[bookmark: _Toc15917142]Таблица 1 – Анализ социально-экономического развития ГО ЗАТО город Фокино
	Сильные стороны:
· желание и способность администрации городского округа к реформированию;
· наличие рекреационного потенциала;
· увеличение потока туристов;
· наличие трудовых ресурсов;
· развитие потребительского рынка;
· наличие неиспользованных мощностей;
· наличие собственности, обеспечивающей инвестиционную привлекательность городского округа;
· внимание администрации городского округа к малому бизнесу.
	Слабые стороны:
· низкая доля производства непродовольственных товаров для потребительского рынка;
· отсутствие на территории городского округа предприятий, реализующих инвестиционные проекты;
· низкий уровень качества предоставленных жилищно-коммунальных услуг;
· неразвитость предоставления рекреационных услуг;
· дотационность бюджета;
· низкий уровень жизни населения;
· отсутствие проработанных инвестиционных проектов;
· не активность со стороны инвесторов к возможностям городского округа. 

	Возможности:
· привлечение инвестиционных средств к развитию инфраструктуры;
· дальнейшее развитие и совершенствование потребительского рынка;
· развитие рыбодобывающей и перерабатывающей промышленности на базе ООО «Рыбокомбинат Путятин»;
· разведение марикультуры;
· трудоустройство молодежи в отраслях туризма;
· увеличение объемов добывающей промышленности (камень строительный) за счет капитального ремонта и реконструкции дорог и улиц.
	Угрозы:
· изменения межбюджетных отношений;
· отрицательное сальдо миграции;
· отток молодых кадров и специалистов в краевой центр и за пределы региона;
· туристическая отрасль не готова к реализации и предоставлению рекреационных услуг;
· равнодушное отношение населения к проводимым реформам в экономической среде.



На основании проделанного анализа и представления сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей следует обозначить ряд основных проблем социально-экономического развития ГО ЗАТО город Фокино:
· слабое развитие производственной инфраструктуры;
· снижение численности населения;
· низкий уровень социального обеспечения населения;
· загрязнение окружающей среды;
· снижение государственных заказов на ОАО «30 СРЗ»;
· проблемы отрасли ЖКХ;
· неудовлетворительное состояние дорог и улиц;
· проблемы благоустройства территории.
Основные проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения ГО ЗАТО город Фокино связаны с высоким уровнем износа сетей и оборудования, потерями воды, недостаточным количеством приборов учета, технологически устаревшим оборудование низким коэффициентом использования производственных мощностей. Необходима реконструкция и капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных водоводов, реконструкция канализационных очистных сооружений г. Фокино и п. Дунай, необходим капитальный ремонт железобетонных резервуаров и установка приборов учета водопотребления.


[bookmark: _Toc14680684]ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1 [bookmark: _Toc14680685]ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Формирование единообразного подхода к трактовке положений схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино необходимо в связи с тем, что предлагаемые в рамках указанной схемы технико-экономические решения должны относится исключительно к системе централизованного водоснабжения и определять, какие действия должны и готовы будут осуществлять ресурсоснабжающие организации и органы местного самоуправления.
Пунктом 4 статьи 2 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» установлено, что водоснабжение – это водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
Под централизованной системой водоснабжения в терминах Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» понимается комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
1.1.1 [bookmark: _Toc14680686]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам
Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем питьевого водоснабжения с указанием таких объектов представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917143]Таблица 2 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем питьевого водоснабжения 
	№ п/п
	Объект ЦВС
	Состав объектов централизованной системы водоснабжения
	Эксплуатирующая организация
	Ведомственная принадлежность
	Основание 

	1
	ВЗУ «Волчанский»
Водохранилище с гидроузлом на р.Волчанка 
	Насосная станция I-го подъёма (ВНС №1),
1Д-1250/125а – 3 шт;
15 тыс.м3/сут;
ВОС.
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Договор водопользования №25-20.04.00.003-Х-ДХЗО-С-2016-02160/00

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
(галерейный подрусловый водозабор на р. Промысловка) 
	Накопительный резервуар 1200 м3;
ВНС-2 с насосами 1Д315-50 – 2шт; КМ 100-65-200 – 1шт;
 ВОС.
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Лицензия ВЛВ №02452 ВЭ от  20.01.2015г.

	3
	скв.№№18-79, П-1054, 6460(резервная) пгт.Путятин
	арт.скважины
– 3шт; 
ЭЦВ6-4-70;
ЭЦВ6-6,5-125;
ЭЦВ6-6,3-85;
РЧВ – 700 м3, 200м3;
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Лицензия ВЛВ №02456 ВЭ


Обслуживание всех систем и сетей ХВС осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго».

1.1.2 [bookmark: bookmark8][bookmark: _Toc14680687]Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны.
Система водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино представляет собой комплекс сооружений для обеспечения группы потребителей водой в требуемых количествах и требуемого качества. Кроме того, система водоснабжения обладает определенной степенью надежности, т. е. обеспечивает снабжение потребителей водой без недопустимого снижения установленных показателей своей работы в отношении количества или качества подаваемой воды (перерывы или снижение подачи воды или ухудшение ее качества в недопустимых пределах).
Система водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино обеспечивает получение воды из природных источников и подачу к местам потребления. Для выполнения этих задач служат следующие сооружения, входящие в состав системы водоснабжения:
а) водоприемные сооружения, при помощи которых осуществляется прием воды из природных источников;
б) водоподъемные сооружения, т.е. насосные станции, подающие воду к местам ее очистки, хранения или потребления;
в) водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления;
г) башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.
По назначению в составе данного населенного пункта можно выделить следующие водопроводы: хозяйственно-питьевые, подающие воду питьевого качества населению; производственные водопроводы, подающие воду на промышленные предприятия для использования в технологических процессах, качество воды определяется технологическими требованиями и противопожарные водопроводы. При этом в ГО ЗАТО г. Фокино они объединены в единый водопровод, удовлетворяющий нужды всех потребителей.
Схема взаимного расположения основных сооружений системы водоснабжения характеризуется следующим: Вода забирается из источника при помощи водоприемного сооружения и подается глубинными насосами на станции второго подъема откуда перекачивается в сеть трубопроводов, разводящих воду к местам потребления. Контррезервуар расположен в начале сети.
Территория населенного пункта относится к одной эксплуатационной зоне, которая обслуживается - КГУП «Примтеплоэнерго». 
Основными видами деятельности Краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» (КГУП «Примтеплоэнерго») являются подъем воды из скважин, перекачка насосными станциями 2-го и 3-го подъемов и передача холодной воды для дальнейшего распределения по разводящим сетям и сбыта абонентам.
Водоснабжение населения, предприятий и организаций ГО ЗАТО г. Фокино осуществляется из подземных и поверхностных источников. Объекты водопроводного хозяйства являются собственностью КГУП «Примтеплоэнерго». Водоснабжение города осуществляется из следующих водозаборов:
· ВЗУ «Волчанский» (введён в эксплуатацию с 1982 года);
· ВЗУ «Тихоокеанский» (введён в эксплуатацию с 1967 года);
· ВЗУ пгт.Путятин.
Водоснабжение ГО ЗАТО г. Фокино осуществляется от трех водозаборов: ВЗУ «Волчанский», ВЗУ «Тихоокеанский» и ВЗУ пгт. Путятин. Все артезианские скважины оборудованы погружными центробежными насосами ЭЦВ, выполняя функцию насосных станций 1-го подъема, осуществляя подачу артезианской воды в резервуары чистой воды на насосные станции 2-го и 3-го подъёма, а также, накопительные резервуары чистой воды расположенные в пгт. Дунай – 3 шт. (2 резервуара - 2000 м3 и 1 резервуар – 1000 м3), в г. Фокино – 6 шт. (2 резервуара - 2000 м3, 2 резервуара – 1000 м3, 1 резервуар - 3000 м3, 1 резервуар - 240 м3), в пгт. Путятин – 2 шт. (1 резервуар - 250 м3, 1 резервуар – 200 м3). Резервуары являются аккумулирующими емкостями, обеспечивающими надежную и бесперебойную работу насосов.
Забор питьевой воды для водоснабжения ЗАТО город Фокино (г. Фокино, пгт. Дунай) осуществляется из водохранилища на р. Волчанка объемом 5,8 млн. куб. м, подрусловых галерей на р. Промысловка производительностью до 4 тыс. куб.м./сутки и артезианских скважин (пгт. Путятин).
Водоснабжение ГО ЗАТО город Фокино
Водоснабжение ГО ЗАТО город Фокино осуществляется от двух водозаборов: ВЗУ «Волчанка» и ВЗУ «Тихоокеанский».
ВЗУ «Волчанка»
Водохранилище с гидроузлом на р.Волчанке расположено на 300 м севернее 109 км трассы Угловое-Находка. Полезная водоотдача более 16-ти тыс.м3/сут. Насосная станция первого подъема (ВНС №1) оборудована насосами 1Д-1250/125а. Водопроводные очистные сооружения расположены на 107 км трассы Угловое-Находка на отметке 130 м. Проектная производительность очистных сооружений – 15 тыс. м3/сут. Водоподготовка – хлорирование. Подача воды в город Фокино осуществляется по двум водоводам диаметром 600 мм самотеком.
Водохранилище на р. Волчанка с лимитом 5800 тыс. куб. м. Введено в эксплуатацию в 1982 г. Водохранилище с гидроузлом на р. Волчанке расположено на 300 м севернее 109 км трассы Угловое-Находка. Отметка нормального подпорного уровня 78,0 м, площадь зеркала 1,29 км2.
Забор воды из водохранилища на р. Волчанка осуществляется насосной станцией гидроузла №1, которая введена в эксплуатацию в 1982. Насосная станция первого подъема (ВН №1) оборудована 3-мя насосами 1Д-1250/125а. Водопроводные очистные сооружения расположены на 107 км трассы Угловое-Находка на отметке 130 м. Проектная производительность очистных сооружений – 15 тыс. м3/сут. Водоподготовка – хлорирование. Подача воды в город Фокино осуществляется самотеком по двум водоводам диаметром 600 мм. Насосная оборудована трансформаторной подстанцией 6/0,4кв. Трансформаторная подстанция требует реконструкции с заменой электрооборудования РУ-6 кв. Необходима установка частотного регулирования нагрузки насосного оборудования. 
Для подачи воды в п. Дунай используется перекачивающая насосная станция ВНС-3 с насосами НЦС-300-120 (3 шт.) с напором 100 м. Для обеспечения нормального водоснабжения предусмотрены в г. Фокино резервуары: 2х2000м3 – железобетонные, 1х300м3 – металлический казематного типа, 2х1000м3 – железобетонные, а также станция подкачки №9. Резервуары расположены в п. Дунай на отметках 68, 80, 100 м. соответственно. Требуемый напор в сети обеспечивает ВНС №7.
На водонасосной станции №7 установлены 2 насоса марки КМ-100-80-160, на водонасосной станции №9 установлены 3 насоса КМ-100-80-160 и бустерная установка 6А8-40-70УХЛ4.
Металлический резервуар казематного типа требует капитального ремонта. Диаметр магистральных трубопроводов - 400 мм.
На ул. Руднева проложен водопровод диаметром 200 мм от магистрального водопровода из водохранилища, вода поступает в накопительный резервуар объемом 50 м3 На ул. Домашлино установлена одна колонка на отводе от магистральной сети.
В частном секторе города расположены водоразборные колонки (3 шт. на ул. Дальняя, 2 шт. в г. Фокино, 1 шт. на ул. Домашлино) действующие круглый год. Используются также частные колодцы. 
Длина водоводов 400-600 мм – 74,4 км.

[image: ]
[bookmark: _Toc14679580]Рисунок 1 – Технологическая схема ВЗУ «Волчанка»
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[bookmark: _Toc14679581]Рисунок 2 – Технологическая схема ВОС на ВЗУ «Волчанка»
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[bookmark: _Toc14679582]Рисунок 3 – Технологическая схема ВНС №1 на ВЗУ «Волчанка»
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[bookmark: _Toc14679583]Рисунок 4 – Технологическая схема ВНС №3
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[bookmark: _Toc14679584]Рисунок 5 – Технологическая схема ВНС №6
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[bookmark: _Toc14679585]Рисунок 6 – Технологическая схема ВНС №7
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[bookmark: _Toc14679586]Рисунок 7 – Технологическая схема ВНС №9
ВЗУ «Тихоокеанский»
Галерейный подрусловый водозабор на р. Промысловка с лимитом 4000 тыс. куб. м. Введен в эксплуатацию в 1967 г.
Подаваемая вода проходит очистку, обеззараживание и подается из подрусловых галерей на р. Промысловка, водоводами диаметром 500-600 мм в бетонный резервуар 240 м3. В город Фокино вода подается насосами по двум напорным водоводам диаметром 200 мм.
Подача воды в г. Фокино осуществляется водонасосной станцией ВНС-2 с насосами 1Д315-50 – 2шт из накопительного резервуара – 1200 м3.
Для накопления запасов чистой воды предусмотрено 11 резервуаров, общая емкость которых составляет 14 тысяч 690 куб.м.:
1. В п. Дунай - 3 шт. (2 резервуара - 2000 куб.м и 1 резервуар – 1000 куб.м.)
2. В г. Фокино - 6 шт. (2 резервуара - 2000 куб.м, 2 резервуара – 1000 куб.м, 1 резервуар - 3000 куб.м, 1 резервуар - 240 куб.м)
3. В п. Путятин - 2 шт. (1 резервуар - 250 куб. м., 1 резервуар – 200 куб.м.).
Капитально отремонтированы 4 резервуара: в 2008 году - 2 резервуара в п. Дунай, в 2009 году - 1 резервуар в г. Фокино и в 2010 году - 1 резервуар в п.Путятин.
Магистральные водоводы 2х37,2км были введены в эксплуатацию:
1 очередь - 1979-1981 гг.,
2 очередь - 1983 г.
Первая очередь магистральных водоводов имеет 100%-ный износ, не обеспечивает надежного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино и требует замены.
Исходная вода станции обезжелезивания не требует. Контроль за качеством питьевой воды осуществляется аккредитованной химико-бактериологической лабораторией.
В настоящее время водопроводные сети ГО ЗАТО г. Фокино с износом более 60% составляют 91% от общей протяженности сети. Старые скважины в г. Фокино и п. Дунай заброшены. Время постройки объектов водопровода и канализации - 1895-1990 гг. Износ 50% и более наблюдается у 70% инженерных сооружений. Износ 75% и более наблюдается у 43% инженерных объектов. Не соответствуют современным требованиям норм хлораторные на водохранилище, в г. Фокино, в п. Дунай.
[image: ]
[bookmark: _Toc14679587]Рисунок 8 – Технологическая схема ВЗУ «Тихоокеанский»
[image: ]
[bookmark: _Toc14679588]Рисунок 9 – Технологическая схема ВНС №2 на ВЗУ «Тихоокеанский»
Водоснабжение пгт. Путятин 
ВЗУ пгт. Путятин
Водоснабжение п. Путятин осуществляется из подземных скважин: № П10-54  диаметр 300 мм, глубина 80м; № 18-79 диаметр 350 мм, глубина 80м; №  6460 диаметр 300 мм, глубина 40м.
Вода забирается из скважины и перекачивается в накопительный резервуар, далее поступает в разводящую сеть.
Из скважины №18-79 вода поступает в накопительный резервуар объемом 700 м3, вода из скважины №П10-54 поступает в накопительный резервуар объемом 200м3. Скважина № 6460 – резервная.
На сегодняшний день стальной резервуар объемом 200м3 требует замены (неоднократно проводились сварочные работы по устранению утечек), нарушена герметичность подземного железобетонного резервуара объемом 700м3.
Сооружение скважины №1879:
Здание павильона в удовлетворительном состоянии, требуются штукатурно-малярные работы. Скважина в рабочем состоянии. Учет забора воды отсутствует. Электрооборудование (пусковая аппаратура, сети освещения, силовые сети) в ветхом состоянии, со следами многочисленных ремонтов. Наружные сети электроснабжения (ВЛ 0,4кВ) в неудовлетворительном состоянии - требуется ремонт. Отсутствует ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны- зоны строгого санитарного режима.
Сооружение скважины №6460:
Скважина в рабочем состоянии. Учет забора воды отсутствует. Отсутствует ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны- зоны строгого санитарного режима.
[image: ]
[bookmark: _Toc14679589]Рисунок 10 – Технологическая схема ВЗУ пгт. Путятин
Износ водопроводных сетей ГО ЗАТО г. Фокино составляет 95% от общей протяженности сети.
Значительный физический износ трубопроводов приводит к постоянным порывам, потерям воды при транспортировке, перерывам в водоснабжении потребителей, материальным затратам на устранение аварий.
Общее состояние системы водоснабжения в связи с длительными сроками эксплуатации большей части сооружений и магистральных трубопроводов неудовлетворительное. Замена аварийных участков водоводов остро необходима, т.к. помимо затрат, связанных с потерями воды и устранением аварий, нарушается водоснабжение населения, объектов соцкультбыта. Постоянное отвлечение обслуживающего персонала на устранение аварий не позволяет производить плановые работы по ремонту и обслуживанию систем водоснабжения.
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» осуществляет свою деятельность с 2 ноября 2002 года. Основными видами деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» являются добыча, распределение и сбыт холодной воды.
Водоснабжение населения, предприятий и организаций ГО ЗАТО г. Фокино осуществляется из подземных и поверхностных источников. 
Протяжённость водопроводной сети по городу составляет 180,53 км. 
Нарастающий износ инженерных сооружений, недостаток собственных средств, а также бюджетного финансирования привели к кризисному состоянию большинства систем коммунального водоснабжения. Сегодня сети водоснабжения имеют ряд серьезных проблем. Поэтому встает задача замены и перекладки участков сетей, на которых происходит максимальное количество аварийных ситуаций. 
Характеристики эксплуатационных зон представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917144]Таблица 3 – Характеристики эксплуатационных зон ГО ЗАТО г. Фокино
	№
  п/п
	Наименование РСО
	Количество водозаборов (скважин),
шт.
	Протяженность сетей, км
	Производительность водозаборных устройств, тыс.м3/сут

	1
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	3 (3)
	180,53
	19,439



1.1.3 [bookmark: _Toc14680688]Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения 
Централизованной системой водоснабжения не охвачены часть улиц и домов частного сектора. Жители частного сектора, не охваченных централизованной системой водоснабжения, пользуются водой из собственных колодцев и скважин. Промышленные потребители используют собственные скважины.
На территориях жилой застройки, не обеспеченных системами централизованного горячего водоснабжения, применяются индивидуальные источники горячего водоснабжения: электрические и газовые водонагреватели.
На данный момент в ГО ЗАТО г. Фокино имеются следующие территории, неохваченные центральной системой водоснабжения: в частном секторе города район ул. Дальняя, район ул. Домашлино.
Территория перспективной застройки мкр.«Солнечный» в плане имеет прямоугольное очертание и запроектирован в юго-западной части селитебной территории г. Фокино на береговом склоне р. Промысловка. Участок ограничен с севера ул. Белашева, с востока ул. Карла Маркса, с юга ручьем Толстый Ключ и с запада р. Промысловка.
[image: Фокино]
[bookmark: _Toc14679590]Рисунок 11 - Территория, неохваченная централизованной системой водоснабжения(водоотведения) г. Фокино
Территория перспективной застройки до 2029 гг., неохваченная централизованной системой водоснабжения: 
· участок по ул. Дальняя, расположенном в районе Промысловка, 2,5 км от центра города Фокино, восточнее автодороги Угловое – Находка – Порт Восточный; 
· участок восточнее ул. Карла Маркса и севернее промышленной зоны, участок, расположенный восточнее существующей застройки Домашлино, на противоположной стороне автодороги Угловое – Находка; 
· участок в районе п.Руднево севернее автодороги Угловое – Находка, который проходит непосредственно по берегу бухты Руднева.
1.1.4 [bookmark: _Toc14680689]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Применяемые технологические схемы и перечень технологических зон ИЦВ (Источник централизованного водоснабжения, далее - ИЦВ) ГО ЗАТО г. Фокино приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917145]Таблица 4 – Технологические схемы ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино
	№ 
п/п
	Наименование ИЦВ
	Технологическая схема ИЦВ

	1
	КГУП «Притеплоэнерго»
	3 ВЗУ, 3 арт.скважины, подрусловой и поверхностый водозабор;

	
	
	-11 резервуаров чистой воды

	
	
	-станция 2-го подъёма (0 шт.)

	
	
	-станция 3-го подъёма (4 шт.)



Централизованной системой водоснабжения не охвачены часть улиц и домов частного сектора. Жители частного сектора, не охваченных централизованной системой водоснабжения, пользуются водой из собственных колодцев и скважин. Промышленные потребители используют собственные скважины.


[image: ]
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа закрытого административно-территориального образования г. Фокино Приморского края (Актуализация)
[bookmark: _Toc14679591]Рисунок 12 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГО ЗАТО г. Фокино
[image: ]
[bookmark: _Toc14679592]Рисунок 13 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГО ЗАТО г. Фокино пгт. Путятин



[image: Дунай в]
[bookmark: _Toc14679593]Рисунок 14 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГО ЗАТО г. Фокино пгт. Дунай




[image: Фокино В]
[bookmark: _Toc14679594]Рисунок 15 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГО ЗАТО г. Фокино 





1.1.5 [bookmark: _Toc14680690]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
[bookmark: _Toc15917146]Таблица 5 – Оборудования и технические характеристики ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино
	Наименование (номер) источника, скважины
	Марка насоса
	Произв.
источника,
м3/сутки
	Произв.
насоса,
м3/час
	Напор насоса, м

	КГУП «Примтеплоэнерго»

	ВЗУ «Волчанский»

	НС I-подъема ВНС №1
	1Д-1250/125а
	15000
	1150
	102

	
	1Д-1250/125а
	
	1150
	102

	
	1Д-1250/125а
	
	1150
	102

	ВЗУ «Тихоокеанский»

	ВНС №2
	1Д315-50
	10000
	315
	50

	
	1Д315-50
	
	315
	50

	
	КМ 100-65-200
	
	100
	50

	ВЗУ пгт. Путятин

	скв.№ 18-79
	ЭЦВ 6-6,3-85
	241,9
	6,3
	85

	скв. № П-1054
	ЭЦВ 6-6,5-125
	52,8
	6,5
	125

	скв. № 6460
	ЭЦВ 6-4-70
	144,3
	4
	70


По данным мониторинга качества воды, 90,2% проб воды, поступающей непосредственно потребителю, не отвечает гигиеническим нормативам, предъявленным к питьевой воде по химическим показателям. 

1.1.6 [bookmark: _Toc14680691]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
1.1.6.1 [bookmark: _Toc14680692]Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
В настоящее время на территории ГО ЗАТО г. Фокино выделяются следующие централизованные локальные системы водоснабжения, то есть не имеющие взаимных технологических связей:
1. Зона действия ВЗУ «Волчанский» и ВЗУ «Тихоокеанский» (все объекты эксплуатирует КГУП «Примтеплоэнерго»);
2. Зона действия ВЗУ пгт. Путятин (все объекты эксплуатирует КГУП «Примтеплоэнерго»);
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино в качестве основных источников водоснабжения в системах централизованного водоснабжения используются поверхностные пресные воды из водохранилища на р.Волчанка и подрусловых галерей на р.Промысловка и подземные артезианские источники в пгт.Путятин. КГУП «Примтеплоэнерго» осуществляет подъём воды из подземных источников – артезианских скважин. На водозаборах, где функционирует несколько скважин, они (скважины) объединены в водозаборные узлы (ВЗУ).
Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованные системы сетей водопровода. Все водопроводные сети на территории поселения эксплуатируются КГУП «Примтеплоэнерго». Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.
Состояние водопроводных сооружений и сетей удовлетворительное (износ 91%). Для обеспечения каждого дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить полный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей и сооружений, строительству новых сетей и сооружений, в том числе станций водоподготовки.
Сети выполнены из таких материалов, как сталь, ПНД (полиэтилен низкого давления). Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Общая характеристика водопроводных сетей систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино приведена в таблице ниже.

[bookmark: _Toc15917147]Таблица 6 – Общая характеристика водопроводных сетей ГО ЗАТО г. Фокино
	[bookmark: bookmark20]Протяженность, км
	Физический износ, %
	Потери воды, %
	Потери воды, тыс.м3/год

	180,53
	87
	36
	1 626,858




Имеющаяся информация о насосных станциях первого (артезианских скважин) и второго подъемов, действующих на территории ГО ЗАТО г. Фокино, с указанием, установленного в них технологического оборудования с техническими характеристиками, приведена в таблице ниже.

[bookmark: _Toc15917148]Таблица 7 –Перечень насосных станций и технических характеристик технологического оборудования ВЗУ ГО ЗАТО г. Фокино
	№ п/п
	Наименование и состав объекта ЦСВ
	Марка насосного агрегата
	Мощность
	Производительность
	Напор

	
	
	
	кВт
	м³/ч
	м

	1
	ВЗУ «Волчанский» 
	Насосная станция 1-го подъема ВНС №1
	Насосная станция I-го подъёма 
(ВНС №1),
15 тыс.м3/сут; ВНС №3, ВНС №6, ВНС №9, ВНС №7,
ВОС.
РЧВ 2х2000 м3, 1х300м3, 2х1000м3.
	1Д-1250/125а – 3 шт.
	450
	1150
	102

	
	
	ВНС №3
	
	НЦС-300-120 – 3шт.
	160
	300
	120

	
	
	ВНС №9
	
	КМ-100-80-160 – 3шт.
	12
	100
	32

	
	
	
	
	Бустерный 6А8-40-70-УХЛ4 – 1шт.
	11
	40
	70

	
	
	ВНС №7
	
	КМ-100-80-160 – 2шт.
	15
	100
	32

	
	
	ВНС №6
	
	ЦНС 38-88 – 2 шт.
	18,5
	38
	88

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский» 
	ВНС №2
	Накопительный резервуар 1200 м3;
ВНС №2 с насосами 1Д315-50 – 2шт; КМ 100-65-200 – 1шт;
 ВОС.
	1Д-315-50 – 2шт.
	68
	315
	50

	
	
	
	
	КМ 100-65-200 – 1шт.
	30
	100
	50

	3
	ВЗУ пгт.Путятин 
	скв.№ 18-79
	арт.скважины
– 3шт; 
ЭЦВ6-4-70;
ЭЦВ6-6,5-125;
ЭЦВ6-6,3-85;
РЧВ – 700 м3, 200м3;
	ЭЦВ 6-6,3-85
	3
	6,3
	85

	
	
	скв. № П-1054
	
	ЭЦВ 6-6,5-125
	4
	6,5
	125

	
	
	скв. № 6460
	
	ЭЦВ 6-4-70
	2,2
	4
	70



1.1.6.2 [bookmark: _Toc14680693]Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
[bookmark: bookmark16]Водопроводные очистные сооружения расположены на 107км трассы Угловое-Находка на отметке 130м. Проектная производительность очистных сооружений – 15 тыс. м3/сут. Водоподготовка – хлорирование.
Сооружения очистки и подготовки воды в пгт. Путятин отсутствуют. 
1.1.6.3 [bookmark: _Toc14680694]Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Эффективность технологической схемы системы ИЦВ определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
[bookmark: OLE_LINK4]Вода, поступающая в сеть ГО ЗАТО г. Фокино в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Отступление допущены по показателю жесткость». 
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
По данным КГУП «Примтеплоэнерго» в 2018 г. на головных объектах централизованного водоснабжения не зафиксировано инцидентов, на водопроводных сетях – 30 аварий. Таким образом, показатель надежности и бесперебойности водоснабжения для головных объектов системы централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино стремится к 0,17. 
Показателем энергетической эффективности технологической схемы источника централизованного водоснабжения является:
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3).
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, за 2018 год представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917149]Таблица 8 – Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	№
п/п
	Наименование
	Потребление электрической энергии, кВтч
	
	

	
	
	
	Объем поднятой воды, м3/год
	Удельное потребление электроэнергии на подготовку воды, кВт*ч/м3

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	4 363 526
	3 623 782
	1,204

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	1 113 474
	924 836
	1,204

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	28 000
	16 156
	1,74

	Итого по ГО ЗАТО г. Фокино
	5 505 000
	4 564 774
	1,2



1.1.6.4 [bookmark: _Toc14680695]Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Результаты технического обследования водопровода централизованной системы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917150]Таблица 9 – Результаты технического обследования водопровода системы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино
	Наименование участка (№№ поз.)
	Условный проход,мм
	Материал труб
	Протяжённость участка, км
	Год ввода в эксплуатацию
	Продолжительность работы, час в год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	п. Путятин

	котельная-скв.№1128
	80
	сталь
	0,12
	1972
	8760

	скв.№1128-скв.№6460
	80
	сталь
	0,04
	1972
	8760

	скв.№1128-резервуар 700 м3
	80
	сталь
	0,18
	1972
	8760

	скв.№1128-резервуар 700 м3
	57
	ПЭ100SDR11
	0,18
	2017
	8760

	резервуар 700 м3-скв.№1054
	80
	сталь
	0,65
	1972
	8760

	резервуар 700 м3-скв.№1879 (1)
	80
	сталь
	1,42
	2004
	8760

	резервуар 700 м3-скв.№1879 (1)
	
	ПЭ100SDR11
	0,08
	2017
	8760

	резервуар 700 м3-скв.№1879 (2)
	80
	сталь
	0,70
	1972
	8760

	котельная-ВК1
	50
	сталь
	0,12
	1972
	8760

	ВК1-школа
	50
	сталь
	0,12
	1972
	8760

	ВК1-ул.Нагорная
	50
	сталь
	0,07
	1972
	8760

	ВК1-ВК2
	50
	ПНД
	0,21
	2012
	8760

	ВК2-ул.Арсеньева,4
	50
	сталь
	0,05
	1972
	8760

	ВК2-ул.Арсеньева,6
	50
	сталь
	0,10
	1972
	8760

	котельная-д/сад
	50
	сталь
	0,08
	1972
	8760

	котельная-баня
	50
	сталь
	0,08
	1972
	8760

	г. Фокино, п. Дунай

	Магистральный водовод  объект 650/80-1,Фокино-Дунай
	500
	сталь
	20,00
	1990
	8760

	Водовод от ВК-1 до ВК-18 объект 650/80
	600
	сталь
	1,8
	1991
	8760

	Водовод магистральный Фокино-Дунай
	400
	сталь
	20,00
	1996
	8760

	Водопровод к банно-оздоровительному комплексу г. Фокино
	100
	сталь
	0,30
	2001
	8760

	Участок водопровода Фокино-Дунай "Лесная сказка" ВНС-3
	500
	сталь
	1,04
	2003
	8760

	Участок водопровода Фокино-Дунай "Лесная сказка" ВНС-3
	400
	сталь
	1,41
	2003
	8760

	Участок водопровода Фокино-Дунай  УГ 29-УГ33(Чажма)
	600
	сталь
	1,82
	2003
	8760

	Водовод Фокино-Дунай  п.Крым - Шимиуза
	400
	сталь
	1,20
	2000
	8760

	Водовод Фокино-Дунай Шимиуза -б.Чажма  2-я очередь
	400
	сталь
	1,20
	2003
	8760

	Водовод ВНС 1-ВОС г. Фокино,1
	600
	сталь
	1,9
	1990
	8760

	Водовод ВНС 1-ВОС г. Фокино,2
	600
	сталь
	1,9
	1990
	8760

	Водовод ВОС- г. Фокино
	600
	сталь
	18,00
	1990
	8760

	Водовод ВОС- г. Фокино
	500
	сталь
	18,00
	1990
	8760

	Водовод ВНС 2 г. Фокино
	200
	сталь
	3
	-
	8760

	Подрусловый водозабор на р.Промысловка (самотечный)
	200
	чугун
	2,35
	-
	8760

	Участок водопровода Фокино "Лесная сказка" - ВНС-9- Резервуары
	400
	сталь
	2,48
	-
	8760

	Участок водопровода Фокино - Дунай - Резервуары
	300
	сталь
	2,3
	-
	8760

	Распределительные сети Фокино,Дунай
	200
	сталь
	77,6
	-
	8760

	ИТОГО
	180,51
	-
	8760



В настоящее время водопроводные сети ЗАТО г. Фокино с износом более 60% составляют 95,2% от общей протяженности сети. Старые скважины в г. Фокино и п. Дунай заброшены. Время постройки объектов водопровода и канализации - 1895-1990 гг. Износ 50% и более наблюдается у 70% инженерных сооружений. Износ 75% и более наблюдается у 43% инженерных объектов. Не соответствуют современным требованиям норм хлораторные на водохранилище, в г. Фокино, в п. Дунай. 
1.1.6.5 [bookmark: _Toc14680696]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Горячее водоснабжение потребителей ГО ЗАТО г. Фокино осуществляется централизованно с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, т.е. приготовление горячей воды на цели горячего водоснабжения осуществляется централизованно, на источниках тепловой энергии (котельных или ЦТП) с использованием теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в систему горячего водоснабжения.
Горячая вода распределяется по потребителям по отдельной системе трубопроводов.
Теплоноситель системы теплоснабжения на цели горячего водоснабжения не используется. Расход холодной воды источниками теплоснабжения определяется расходом воды на подпитку тепловой сети, вызванную утечками из системы теплоснабжения и расходом на хозяйственно-бытовые нужды.
[bookmark: _Toc13164834][bookmark: _Toc13423220][bookmark: _Toc13424389]














1.2 [bookmark: _Toc14680697]НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.2.1 [bookmark: _Toc14680698]Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В целях развития централизованной системы водоснабжения при её разработке руководствовались следующими принципами:
Принцип гигиенической оптимизации:	
Основной целью является создание системы водоснабжения, поставляющей воду в соответствии с нормой. Лишь таким образом можно гарантировать физиологическое состояние, не вызывающее опасения;
Принцип экономической минимизации:
Вся система водоснабжения должна потреблять как можно меньше энергии. Она нуждается в электроэнергии для эксплуатации насосов и в небольшом объёме для водоподготовительной установки. Необходимо не только достичь энергетического минимума, но и сохранить на длительное время, невзирая на износ. Это ведет к требованию высокой стабильности всей системы водоснабжения на протяжении длительного времени. Вмешательство человека должно быть минимальным, из водоносного горизонта должно быть изъято как можно меньше воды: она должна быть использована, очищена и возвращена в циркуляционный круг;
Принцип устойчивости: 
Поставленные цели можно достичь на длительное время лишь при обеспечении уже упомянутой долгосрочной стабильности;
Простота:	
Вся установка должна подвергаться техническому обслуживанию после реконструкции. Техническое обслуживание включает весь комплекс, состоящий из инспекции, сервиса и ремонтных работ. Оно в долгосрочном плане может осуществляться только работниками водопроводной станции. Следовательно, целесообразно конструировать установки попроще, с тем, чтобы их работники могли их обслуживать и производить ремонтные работы;
Надежность: 
Установки должны иметь высокую допустимую погрешность. Выход из строя отдельных деталей должен иметь незначительные последствия;
Минимальное технические обслуживание:	
Данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей и их низкой сложности;
Минимизация расходов:	
· Использование недорогостоящих качественных деталей и механизмов.
· Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:
· бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;
· повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;
· уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
Разработка схем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития ГО ЗАТО г. Фокино, в первую очередь его градостроительной деятельности.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино до 2029 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.
Технической базой разработки являются:
· федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
· генеральный план территории ГО ЗАТО г. Фокино;
· проектная и исполнительная документация по канализационным очистным сооружениям, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;
· данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);
Согласно Генеральному плану предусмотрены мероприятия по развитию жилищного фонда:
- новое строительство будет вестись на свободных территориях.
К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:
- показатели качества воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Целевой показатель качества воды устанавливается в отношении:
а) доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам;
б) доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам;
в) доли воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующих санитарным нормам и правилам.
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения устанавливаются в отношении:
а) аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
б) продолжительности перерывов водоснабжения и водоотведения.
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
а) среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии»;
б) доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:
а) уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
б) доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из:
а) увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий;
[bookmark: bookmark31]б) увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям.
1.2.2 [bookmark: _Toc14680699]Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
Сценарии развития ГО ЗАТО г. Фокино, определены исходя из планируемых приростов площадей строительных фондов и численности проживающего постоянного населения, на территориях поселения.
Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого городского округа позволили определить диапазон вероятных значений численности населения на перспективу расчетного срока.
Рассмотрим три возможных сценария развития ГО ЗАТО г. Фокино:
I сценарий «Высокий вариант прогноза численности населения». 
При этом сценарии ожидаемое увеличение численности населения связано с его естественным ростом при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства. I сценарий прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, за счет прироста площади под жилыми зонами. 
II сценарий «Консервативный вариант прогноза численности населения». 
При этом сценарии учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Сценарий II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.
III сценарий «Промежуточный вариант прогноза численности населения». 
При этом сценарии ожидание увеличения водопотребления не планируется. Сценарий III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным. 
В ГО ЗАТО г. Фокино не обладает предпосылками для размещения нового строительства жилищного фонда. Поэтому в качестве основного сценария для разработки схемы водоснабжения и водоотведения принят II сценарий.
ВЫВОД: В ГО ЗАТО г. Фокино, исходя из положений генерального плана и планов застройки территории предполагается один, единый сценарий развития систем централизованного водоснабжения, обусловленный сохранением текущего объема спроса на услуги централизованного водоснабжения.
В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:
· обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
· организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;
· сокращение потерь воды при ее транспортировке;
· выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации. 





















1.3 [bookmark: _Toc14680700]БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
1.3.1 [bookmark: _Toc14680701]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации питьевой воды при ее производстве и транспортировке представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917151]Таблица 10 – Структурный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)  
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	Общий баланс питьевой воды, м3

	
	
	годовой
	среднесуточный
	в сутки наибольшего потребления
	в час максимального водопотребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	9 928,17
	11 913,80
	496,41

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	2 533,80
	3 040,56
	126,69

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	44,26
	53,11
	2,21

	Итого по ГО ЗАТО г. Фокино
	4 564 774
	12 506,23
	15 007,47
	625,31


[bookmark: _Toc15917152]Таблица 11 – Структурный баланс поднятой питьевой воды по технологическим зонам ГО ЗАТО г. Фокино (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Поднято питьевой воды, м3

	
	
	годовой
	среднесуточный
	в сутки наибольшего потребления
	в час максимального водопотребления

	1
	г. Фокино, пгт. Дунай
	4 548 618
	12 461,97
	14 954,36
	623,10

	2
	пгт. Путятин
	16 156
	44,26
	53,11
	2,21

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	4 564 774
	12 506,23
	15 007,47
	625,31






[bookmark: _Toc15917153]
Таблица 12 - Значение средней доли потерь питьевой воды при транспорте за 2018г. в ГО ЗАТО г. Фокино
	№ п/п
	Наименование поселения
	Поднято воды, м3
	Отпущено воды, м3
	Потери воды, м3
	Доля потерь относительно объема поднятой воды, %

	
	
	
	
	
	

	1
	г. Фокино, пгт. Дунай
	4 548 618
	1 688 369
	1 625 852
	36

	2
	пгт. Путятин
	16 156
	14 122
	1 006
	6

	ИТОГО ГО ЗАТО г. Фокино
	4 564 774
	1 702 491
	1 626 858
	36



Основной причиной потерь воды при транспортировке является высокий уровень износа распределительных сетей – в замене нуждается 88% действующих сетей.
[bookmark: _Toc15917154]Таблица 13 - Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных) по ГО ЗАТО г. Фокино
	№ 
п/п
	Источник ГВС
	Потери горячей воды, тыс.м3

	
	
	годовые
	среднесуточные
	максимальные суточные

	1
	Котельная №1,2 г. Фокино
	3,24
	0,008
	0,009

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	3,24
	0,008
	0,009



Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

1.3.2 [bookmark: _Toc14680702]Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
ГО ЗАТО г. Фокино включает в себя две технологических зоны -  г. Фокино, пгт. Дунай и пгт. Путятин.
[bookmark: _Toc15917155]Таблица 14 – Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам ГО ЗАТО г. Фокино (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Отпуск питьевой воды, м3

	
	
	годовой
	среднесуточный
	в сутки наибольшего потребления
	в час максимального водопотребления

	1
	г. Фокино, пгт. Дунай
	1 688 369
	4 625,67
	5 550,80
	231,28

	2
	пгт. Путятин
	14 122
	38,69
	46,43
	1,93

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	1 702 491
	4 664
	5 597
	233


[bookmark: _Toc15917156]Таблица 15 – Территориальный баланс подачи горячей воды в ГО ЗАТО г. Фокино
	№
п/п
	Наименование ИЦВ горячей водой
	Годовое потребление горячей воды, м3

	
	
	годовой
	среднесуточный
	в сутки наибольшего потребления
	в час максимального водопотребления

	1
	Котельная №1,2 г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2


Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.
1.3.3 [bookmark: _Toc14680703]Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения представлен в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc15917157]Таблица 16 – Структурный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов  
	№
п/п
	Наименование ИЦВ
	2018г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери, м3
	Взято на техн. и хоз- быт. нужды предпр., м3
	Реализация питьевой воды, м3

	
	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	317 326
	1 295 316
	664 977
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	80 974
	330 536
	169 687
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	855
	1 006
	173
	14 122
	11 816
	769
	1 537

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	4 564 774
	399 155
	1 626 858
	834 837
	1 702 491
	1 254 399
	348 228
	99 864


[bookmark: _Toc15917158]Таблица 17 – Структурный баланс реализации питьевой воды по технологическим зонам ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов  
	№
п/п
	Наименование ИЦВ
	2018г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери, м3
	Взято на техн. и хоз- быт. нужды предпр., м3
	Реализация питьевой воды, м3

	
	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	г. Фокино, пгт. Дунай
	4 548 618
	398 300
	1 625 852
	834 664
	1 688 369
	1 242 583
	347 459
	98 327

	2
	пгт.Путятин
	16 156
	855
	1 006
	173
	14 122
	11 816
	769
	1 537

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	4 564 774
	399 155
	1 626 858
	834 837
	1 702 491
	1 254 399
	348 228
	99 864


[bookmark: _Toc15917159]Таблица 18 – Структурный баланс реализации горячей воды по источникам тепловой энергии ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов  
	№
п/п
	Наименование ИЦВ
	2018г.

	
	
	Отпуск горячей воды, м3
	Реализация горячей воды, м3

	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	Котельная №1,2 г. Фокино
	18 104
	14 600
	13 870
	730
	0

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	18 104
	14 600
	13 870
	730
	0


Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

1.3.4 [bookmark: _Toc14680704]Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года, в том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имущества.
Существующие нормативы потребления холодной воды и тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение определены постановлением департамента по тарифам Приморского края от 12.08.2015 №33/31. Основанием для установления нормативов явились: СНиП 2.04.01-85 (внутренний водопровод и канализация зданий); Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306; заключение ООО «Аякс» (лицензия Д 530629, регистрационный номер ГС-1-50-02-26-0-5052000681-026101-2, выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 18.10.2004).
Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг приведены в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc15917160]Таблица 19 – Действующие нормативы потребления коммунальных услуг в ГО ЗАТО г. Фокино
	№ п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека)

	
	
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Водоотведение

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	4,706
	2,530
	7,236

	2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	4,967
	2,719
	7,686

	3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	5,229
	2,907
	8,136

	4
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа
	4,184
	2,152
	6,336

	5
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душем
	3,836
	1,900
	5,736

	6
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без ванны, без душа
	2,095
	0,641
	2,736

	7
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	5,224
	3,126
	8,350

	8
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	5,586
	3,389
	8,975

	9
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	5,949
	3,651
	9,600

	10
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами, без душа
	4,498
	2,602
	7,100

	11
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, душем
	3,918
	2,182
	6,100

	12
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, без ванны, без душа
	1,596
	0,504
	2,100

	13
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	6,085
	3,105
	9,190

	14
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами,  ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	6,448
	3,367
	9,815

	15
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	6,811
	3,629
	10,440

	16
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами, без душа
	5,360
	2,580
	7,940

	17
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, душем
	4,779
	2,161
	6,940

	18
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, без ванны, без душа
	2,458
	0,482
	2,940

	19
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	5,698
	3,552
	9,250

	20
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	6,061
	3,814
	9,875

	21
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	6,424
	4,076
	10,500

	22
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами, без душа
	4,973
	3,027
	8,000

	23
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем
	4,392
	2,608
	7,000

	24
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, без ванны, без душа

	2,071
	0,929
	3,000

	25
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем

	5,185
	3,105
	8,290

	26
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем

	5,548
	3,367
	8,915

	27
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем

	5,911
	3,629
	9,540

	28
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами, без душа
	4,460
	2,580
	7,040

	29
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, душем
	3,879
	2,161
	6,040

	30
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, без ванны, без душа
	1,558
	0,482
	2,040

	31
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	4,324
	3,126
	7,450

	32
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	4,686
	3,389
	8,075

	33
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	5,049
	3,651
	8,700

	34
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами, без душа
	3,598
	2,602
	6,200

	35
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, душем
	3,018
	2,182
	5,200

	36
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, без ванны, без душа
	0,696
	0,504
	1,200

	37
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	4,711
	2,679
	7,390

	38
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	5,073
	2,942
	8,015

	39
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	5,436
	3,204
	8,640

	40
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами, без душа
	3,985
	2,155
	6,140

	41
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, душем
	3,405
	1,735
	5,140

	42
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, без ванны, без душа
	1,083
	0,057
	1,140

	43
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза
	3,811
	2,679
	6,490

	44
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза

	4,173
	2,942
	7,115

	45
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза
	4,536
	3,204
	7,740

	46
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, без раковины, без мойки, без унитаза, без душа
	3,085
	2,155
	5,240

	47
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, без раковины, без мойки, без унитаза
	2,505
	1,735
	4,240

	48
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без раковины, без мойки, без унитаза, без ванны, без душа
	0,183
	0,057
	0,240

	49
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, мойками, унитазами
	6,156
	Х
	6,156

	50
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, мойками, унитазами
	7,260
	Х
	7,260

	51
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без ванны, без душа
	3,900
	Х
	3,900

	52
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, мойками, унитазами
	6,600
	Х
	6,600

	53
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, мойками, унитазами
	5,700
	Х
	5,700

	54
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, без ванны, без душа
	2,100
	Х
	2,100

	55
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, унитазами
	7,440
	Х
	7,440

	56
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, унитазами
	6,540
	Х
	6,540

	57
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, без ванны, без душа
	2,940
	Х
	2,940

	58
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, мойками
	7,500
	Х
	7,500

	59
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, мойками
	6,600
	Х
	6,600

	60
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, без ванны, без душа
	3,000
	Х
	3,000

	61
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами
	6,540
	Х
	6,540

	62
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами
	5,640
	Х
	5,640

	63
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные  раковинами, без ванны, без душа
	2,040
	Х
	2,040

	64
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, мойками
	5,700
	Х
	5,700

	65
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, мойками
	4,800
	Х
	4,800

	66
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, без ванны, без душа
	1,200
	Х
	1,200

	67
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, унитазами
	5,640
	Х
	5,640

	68
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, унитазами

	4,740
	Х
	4,740

	69
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, без ванны, без душа

	1,140
	Х
	1,140

	70
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, без раковины, без мойки, без унитаза

	4,500
	Х
	4,500

	71
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, без раковины, без мойки, без унитаза
	3,840
	Х
	3,840

	72
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без раковины, без мойки, без унитаза, без ванны, без душа
	0,240
	Х
	0,240



Сведения о фактическом потреблении горячей воды исходя из статистических данных по группам потребителей горячей водой ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г. приведены в таблицах ниже.


[bookmark: _Toc15917161]Таблица 20 – Сведения о фактическом потреблении горячей воды в ГО ЗАТО г. Фокино
	№
п/п
	Наименование ИЦВ горячей водой
	Годовое потребление горячей воды, м3

	
	
	годовое
	среднесуточное
	В сутки максимального потребления
	В час максимального потребления

	1
	Котельная №1,2 г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2

	
	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2



[bookmark: _Toc15917162]Таблица 21 – Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по ИЦВ в ГО ЗАТО г. Фокино
	№
п/п
	Наименование ИЦВ
	2018г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери, м3
	Взято на техн. и хоз- быт. нужды предпр., м3
	Реализация питьевой воды, м3

	
	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	317 326
	1 295 316
	664 977
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	80 974
	330 536
	169 687
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	855
	1 006
	173
	14 122
	11 816
	769
	1 537

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	4 564 774
	399 155
	1 626 858
	834 837
	1 702 491
	1 254 399
	348 228
	99 864


[bookmark: _Toc15917163]Таблица 22 – Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по технологическим зонам ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов  
	№
п/п
	Наименование ИЦВ
	2018г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери, м3
	Взято на техн. и хоз- быт. нужды предпр., м3
	Реализация питьевой воды, м3

	
	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	г. Фокино, пгт. Дунай
	4 548 618
	398 300
	1 625 852
	834 664
	1 688 369
	1 242 583
	347 459
	98 327

	2
	пгт.Путятин
	16 156
	855
	1 006
	173
	14 122
	11 816
	769
	1 537

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	4 564 774
	399 155
	1 626 858
	834 837
	1 702 491
	1 254 399
	348 228
	99 864


1.3.5 
1.3.6 [bookmark: _Toc14680705]Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Согласно ФЗ №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13 часть 1 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.
Обеспеченность индивидуальными приборами учета ГО ЗАТО г. Фокино в 2018 году составляет 51%. Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. 
Для обеспечения 100 % оснащенности планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

1.3.7 [bookmark: _Toc14680706]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917164]Таблица 23 – Структурный баланс реализации питьевой воды в ГО ЗАТО г. Фокино (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)  
	№ 
п/п
	Наименование ИЦВ горячей водой
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3

	
	
	проектная (ГВС)
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит

	1
	Котельная №1,2 г. Фокино
	120
	48
	72

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	120
	48
	72


Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г. приведены в таблице ниже.








[bookmark: _Toc15917165]Таблица 24 – Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г.
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	Производительность, м3/час
	Резерв/дефицит

	
	
	проектная
	фактическая
	м3/час
	%

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	625,0
	413,7
	211,3
	33,8

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	416,7
	105,6
	311,1
	74,7

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	18,3
	1,8
	16,5
	90,2

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	1060,0
	521,1
	538,9
	50,8


Анализ производственных мощностей ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г. показал наличие в ИЦВ системы питьевого водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино резерва, достаточного для присоединения планируемых к строительству объектов.
Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в технологических зонах ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г. приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917166]Таблица 25 – Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г.
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	Производительность, м3/час
	Резерв/дефицит

	
	
	проектная
	фактическая
	м3/час
	%

	1
	г. Фокино, пгт. Дунай
	1041,7
	519,3
	522,4
	50,1

	2
	пгт. Путятин
	18,3
	1,8
	16,5
	90,2

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	1060,0
	521,1
	538,9
	50,8


Анализ производственных мощностей ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г. показал наличие в системах питьевого водоснабжения зон территориального деления ГО ЗАТО г. Фокино резерва, достаточного для присоединения планируемых к строительству объектов.

1.3.8 [bookmark: _Toc14680707]Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
На перспективу до 2029 года развитие ГО ЗАТО г. Фокино рассмотрено по сценарию, определенному в плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Изменение строительных фондов в ГО ЗАТО г. Фокино не предусматривается. Численность населения остается на прежнем уровне. 
Предполагается построить в соответствии с нормативами школы, детские сады и другие объекты здравоохранения и социального обеспечения. Намечается строительство физкультурно-оздоровительных учреждений.
Кроме того, в ГО ЗАТО г. Фокино предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций.
Ввод новых объектов общественного назначения до 2029 года приведен в таблице ниже.
Обобщенные данные прироста площади строительных фондов ГО ЗАТО г. Фокино по этапам и на расчетный срок схемы водоснабжения и водоотведения приведены в таблице ниже.
Структура перспективных нагрузок потребителей холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино в соответствие с документами территориального планирования, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов и сроков подключения потребителей приведена в таблице ниже.
Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.
[bookmark: _Toc15917167]Таблица 26 – Наименование потребителей и структура перспективных нагрузок потребителей питьевой воды в ГО ЗАТО г. Фокино
	Период реализации
	Наименование объекта по генеральному плану
	Описание места размещения объекта
	Нагрузка ВС, м.куб/сут
	Нагрузка ВО, м.куб/сут
	Нагрузка ГВС, м.куб/сут

	
	
	Планировочный район
	
	
	

	Год
	
	
	
	
	

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	2019-2029
	ДОУ
	Строительство детского сада на 190 мест в г. Фокино
	13,3
	19,95
	6,65

	2019-2029
	МФЦ
	Строительство многофункционального центра в г. Фокино
	0,9
	1,6
	0,7

	2019-2029
	Лечебный центр
	Строительство лечебного центра в г. Фокино
	9
	18
	9

	2019-2029
	СОШ
	Строительство общеобразовательной школы в г. Фокино
	1,5
	2,1
	0,6

	2019-2029
	ДОУ
	Строительство детского сада на 190 мест в п.Дунай
	13,3
	19,95
	6,65

	2019-2029
	МФЦ
	Строительство многофункционального центра в п.Дунай
	0,9
	1,6
	0,7

	ИТОГО на расчетный срок:
	38,9
	63,2
	24,3

	Физкультурно-спортивные учреждения

	2019-2029
	Горнолыжная трасса с АБК
	Горнолыжная трасса с комплексом обслуживающих предприятий
	2
	5
	3

	2019-2029
	База отдыха
	База отдыха и яхт-клуб
	6,75
	13,5
	6,75

	ИТОГО на расчетный срок:
	8,75
	18,5
	9,75

	ВСЕГО на расчетный срок:
	47,65
	81,7
	34,05





[bookmark: _Toc15917168]Таблица 27 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	Наименование ИЦВ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	отпуск горячей воды, м3
	отпуск горячей воды, м3
	отпуск горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная №1,2 г. Фокино
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48



[bookmark: _Toc15917169]Таблица 28 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	отпуск горячей воды, м3
	отпуск горячей воды, м3
	отпуск горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная №1,2 г. Фокино
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	32 704
	90
	108
	4

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	32 704
	90
	108
	4



[bookmark: _Toc15917170]Таблица 29 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	Наименование ИЦВ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная №1,2 г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2






[bookmark: _Toc15917171]Таблица 30 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная №1,2 г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2
	27 028
	74
	89
	4

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2
	27 028
	74
	89
	4



[bookmark: _Toc15917172]Таблица 31 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино
	ВОДНЫЙ БАЛАНС
	Ед.изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2029

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА

	Подъем воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подъем воды собственными водозаборами
	тыс.куб.м
	4 302
	4 301
	4 301
	4 301
	4 133
	3 527

	в т.ч. собственные нужды
	тыс.куб.м
	374
	374
	374
	374
	360
	307

	% к подъему воды
	%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,7%

	Подано воды в сеть                     
	тыс.куб.м
	3 927
	3 927
	3 927
	3 927
	3 774
	3 220

	собственные источникии
	тыс.куб.м
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	другие опреаторы 
	тыс.куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери 
	тыс.куб.м
	1 513
	1 512
	1 512
	1 512
	1 359
	806

	уровень потерь воды, % к отпуску в сеть
	%
	38,5%
	38,5%
	38,5%
	38,5%
	36,0%
	25,0%

	Потребление на собственные нужды (хозяйственно-бытовые) 
	тыс.куб.м
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Полезный отпуск по водоснабжению
	 
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414

	отпускаемой населению
	тыс.куб.м
	1 194
	1 194
	1 194
	1 194
	1 194
	1 194

	отпускаемой другим абонентам (исключая население)
	тыс.куб.м
	1 221
	1 221
	1 221
	1 221
	1 221
	1 221



[bookmark: _Toc15917173]Таблица 32 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3

	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537



[bookmark: _Toc15917174]Таблица 33 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3

	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	2 679 687
	1 345 162
	989 966
	276 859
	78 337

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	683 795
	343 255
	252 617
	70 648
	19 990

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	75 906
	73 872
	71 566
	769
	1 537






[bookmark: _Toc15917175]Таблица 34 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	№ п/п
	Наименование ИЦВ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3

	
	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	2 534
	3 041
	127
	924 836
	2 534
	3 041
	127
	924 836
	2 534
	3 041
	127

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	44
	53
	2
	16 156
	44
	53
	2
	16 156
	44
	53
	2



[bookmark: _Toc15917176]Таблица 35 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	№ п/п
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3

	
	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496
	2 679 687
	7 342
	8 810
	367

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	2 534
	3 041
	127
	924 836
	2 534
	3 041
	127
	683 795
	1 873
	2 248
	94

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	44
	53
	2
	16 156
	44
	53
	2
	75 906
	208
	250
	10





[bookmark: _Toc15917177]Таблица 36 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	№ п/п
	Наименование ИЦВ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	
	реализация питьевой воды, м3
	реализация питьевой воды, м3
	реализация питьевой воды, м3

	
	
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	343 245
	940
	1 128
	47
	343 245
	940
	1 128
	47
	343 245
	940
	1 128
	47

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	14 122
	39
	47
	2
	14 122
	39
	47
	2
	14 122
	39
	47
	2



[bookmark: _Toc15917178]Таблица 37 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	№ п/п
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	
	реализация питьевой воды, м3
	реализация питьевой воды, м3
	реализация питьевой воды, м3

	
	
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184
	1 345 162
	3 685
	4 422
	184

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	343 245
	940
	1 128
	47
	343 245
	940
	1 128
	47
	343 255
	940
	1 128
	47

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	14 122
	39
	47
	2
	14 122
	39
	47
	2
	14 122
	202
	242
	10




1.3.9 [bookmark: _Toc14680708]Cведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблицах ниже.
Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.





[bookmark: _Toc15917179]Таблица 38 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	Наименование ИЦВ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	отпуск горячей воды, м3
	отпуск горячей воды, м3
	отпуск горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная №1,2 г. Фокино
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48



[bookmark: _Toc15917180]Таблица 39 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	отпуск горячей воды, м3
	отпуск горячей воды, м3
	отпуск горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная №1,2 г. Фокино
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	32 704
	90
	108
	4

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	32 704
	90
	108
	4



[bookmark: _Toc15917181]Таблица 40 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	Наименование ИЦВ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная №1,2 г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2



[bookmark: _Toc15917182]Таблица 41 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная №1,2 г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2
	27 028
	74
	89
	4

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2
	27 028
	74
	89
	4








[bookmark: _Toc15917183]Таблица 42 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино
	ВОДНЫЙ БАЛАНС
	Ед.изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2029

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА

	Подъем воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подъем воды собственными водозаборами
	тыс.куб.м
	4 302
	4 301
	4 301
	4 301
	4 133
	3 527

	в т.ч. собственные нужды
	тыс.куб.м
	374
	374
	374
	374
	360
	307

	% к подъему воды
	%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,7%

	Подано воды в сеть                     
	тыс.куб.м
	3 927
	3 927
	3 927
	3 927
	3 774
	3 220

	собственные источникии
	тыс.куб.м
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	другие опреаторы 
	тыс.куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери 
	тыс.куб.м
	1 513
	1 512
	1 512
	1 512
	1 359
	806

	уровень потерь воды, % к отпуску в сеть
	%
	38,5%
	38,5%
	38,5%
	38,5%
	36,0%
	25,0%

	Потребление на собственные нужды (хозяйственно-бытовые) 
	тыс.куб.м
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Полезный отпуск по водоснабжению
	 
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414

	отпускаемой населению
	тыс.куб.м
	1 194
	1 194
	1 194
	1 194
	1 194
	1 194

	отпускаемой другим абонентам (исключая население)
	тыс.куб.м
	1 221
	1 221
	1 221
	1 221
	1 221
	1 221



[bookmark: _Toc15917184]Таблица 43 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3

	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537



[bookmark: _Toc15917185]Таблица 44 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3

	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	2 679 687
	1 345 162
	989 966
	276 859
	78 337

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	683 795
	343 255
	252 617
	70 648
	19 990

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	75 906
	73 872
	71 566
	769
	1 537



[bookmark: _Toc15917186]Таблица 45 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	№ п/п
	Наименование ИЦВ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3

	
	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	2 534
	3 041
	127
	924 836
	2 534
	3 041
	127
	924 836
	2 534
	3 041
	127

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	44
	53
	2
	16 156
	44
	53
	2
	16 156
	44
	53
	2










[bookmark: _Toc15917187]Таблица 46 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	№ п/п
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3

	
	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496
	2 679 687
	7 342
	8 810
	367

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	2 534
	3 041
	127
	924 836
	2 534
	3 041
	127
	683 795
	1 873
	2 248
	94

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	44
	53
	2
	16 156
	44
	53
	2
	75 906
	208
	250
	10



[bookmark: _Toc15917188]Таблица 47 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	№ п/п
	Наименование ИЦВ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	
	реализация питьевой воды, м3
	реализация питьевой воды, м3
	реализация питьевой воды, м3

	
	
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	343 245
	940
	1 128
	47
	343 245
	940
	1 128
	47
	343 245
	940
	1 128
	47

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	14 122
	39
	47
	2
	14 122
	39
	47
	2
	14 122
	39
	47
	2



[bookmark: _Toc15917189]Таблица 48 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	№ п/п
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	
	реализация питьевой воды, м3
	реализация питьевой воды, м3
	реализация питьевой воды, м3

	
	
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184
	1 345 162
	3 685
	4 422
	184

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	343 245
	940
	1 128
	47
	343 245
	940
	1 128
	47
	343 255
	940
	1 128
	47

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	14 122
	39
	47
	2
	14 122
	39
	47
	2
	73 872
	202
	242
	10



1.3.10 [bookmark: _Toc14680709]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
На территории ГО ЗАТО г. Фокино располагаются две технологические зоны. Изменений до 2029 года не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды значительно не изменится.
Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.
1.3.11 [bookmark: _Toc14680710]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой воды абонентами представлен в таблицах ниже.
Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.


[bookmark: _Toc15917190]Таблица 49 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино
	ВОДНЫЙ БАЛАНС
	Ед.изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2029

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА

	Подъем воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подъем воды собственными водозаборами
	тыс.куб.м
	4 302
	4 301
	4 301
	4 301
	4 133
	3 527

	в т.ч. собственные нужды
	тыс.куб.м
	374
	374
	374
	374
	360
	307

	% к подъему воды
	%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,7%

	Подано воды в сеть                     
	тыс.куб.м
	3 927
	3 927
	3 927
	3 927
	3 774
	3 220

	собственные источникии
	тыс.куб.м
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	другие опреаторы 
	тыс.куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери 
	тыс.куб.м
	1 513
	1 512
	1 512
	1 512
	1 359
	806

	уровень потерь воды, % к отпуску в сеть
	%
	38,5%
	38,5%
	38,5%
	38,5%
	36,0%
	25,0%

	Потребление на собственные нужды (хозяйственно-бытовые) 
	тыс.куб.м
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Полезный отпуск по водоснабжению
	 
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414

	отпускаемой населению
	тыс.куб.м
	1 194
	1 194
	1 194
	1 194
	1 194
	1 194

	отпускаемой другим абонентам (исключая население)
	тыс.куб.м
	1 221
	1 221
	1 221
	1 221
	1 221
	1 221



[bookmark: _Toc15917191]Таблица 50 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3

	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537



[bookmark: _Toc15917192]Таблица 51 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3

	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	2 679 687
	1 345 162
	989 966
	276 859
	78 337

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	683 795
	343 255
	252 617
	70 648
	19 990

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	75 906
	73 872
	71 566
	769
	1 537



[bookmark: _Toc15917193]Таблица 52 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)
	Наименование ИЦВ
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	Отпуск горячей воды, м3
	Реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3

	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	Котельная №1,2 г. Фокино
	18 104
	14 600
	13 870
	730
	0
	14 600
	13 870
	730
	0
	14 600
	13 870
	730
	0
	14 600
	13 870
	730
	0

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	18 104
	14 600
	13 870
	730
	0
	14 600
	13 870
	730
	0
	14 600
	13 870
	730
	0
	14 600
	13 870
	730
	0




[bookmark: _Toc15917194]Таблица 53 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3

	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	Котельная №1,2 г. Фокино
	14 600
	13 870
	730
	0
	14 600
	13 870
	730
	0
	27 028
	13 870
	13158
	0

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	14 600
	13 870
	730
	0
	14 600
	13 870
	730
	0
	27 028
	13 870
	13158
	0



1.3.12 [bookmark: _Toc14680711]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ в ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой по годам приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917195]Таблица 54 – Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ в ГО ЗАТО г. Фокино
	№ п/п
	Наименование технологической зоны
	Потери при транспорте горячей воды, тыс.м3/сутки

	
	
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024-2029гг.

	1
	Котельная №1,2 г. Фокино
	3,24
	3,24
	3,24
	3,1
	2,9
	2,8

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	3,24
	3,24
	3,24
	3,1
	2,9
	2,8


Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой по годам на расчетный срок приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917196]Таблица 55 – Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино
	№ п/п
	Наименование технологической зоны
	Потери при транспорте питьевой воды, м3/сутки

	
	
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024-2029гг.

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	1 295 316
	1 295 316
	1 295 316
	1 295 316
	1 295 316
	352 222

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	330 536
	330 536
	330 536
	330 536
	330 536
	89 879

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	1 006
	1 006
	1 006
	1 006
	1 006
	1 006

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	1 626 858
	1 626 858
	1 626 858
	1 626 858
	1 626 858
	443 107


Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.









1.3.13 [bookmark: _Toc14680712]Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Перспективный структурный баланс отпуска в сеть горячей воды в ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой по годам на период до 2029г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) приведен в таблицах 56 – 57.
Перспективный баланс реализации горячей воды в ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой по годам на период до 2029г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) приведен в таблицах 58 –59.
Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды на период до 2029г. с разбивкой по годам по группам абонентов по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино приведен в таблицах 61–62.
Перспективный баланс отпуска в сеть питьевой воды с разбивкой по годам на период до 2029г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино приведен в таблицах 63 –64.
Перспективный баланс реализации питьевой воды с разбивкой по годам на период до 2029г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино приведен в таблицах 65 –66.
Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

[bookmark: _Toc15917197]Таблица 56 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	Наименование ИЦВ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	отпуск горячей воды, м3
	отпуск горячей воды, м3
	отпуск горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная №1,2 г. Фокино
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48



[bookmark: _Toc15917198]Таблица 57 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	отпуск горячей воды, м3
	отпуск горячей воды, м3
	отпуск горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная №1,2 г. Фокино
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	32 704
	90
	108
	4

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	18 104
	49,6
	59,52
	2,48
	32 704
	90
	108
	4



[bookmark: _Toc15917199]Таблица 58 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	Наименование ИЦВ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная №1,2 г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2





[bookmark: _Toc15917200]
Таблица 59 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная №1,2 г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2
	27 028
	74
	89
	4

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	14 600
	40
	48
	2
	14 600
	40
	48
	2
	27 028
	74
	89
	4



[bookmark: _Toc15917201]Таблица 60 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино
	ВОДНЫЙ БАЛАНС
	Ед.изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2029

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА

	Подъем воды
	тыс.куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подъем воды собственными водозаборами
	тыс.куб.м
	4 302
	4 301
	4 301
	4 301
	4 133
	3 527

	в т.ч. собственные нужды
	тыс.куб.м
	374
	374
	374
	374
	360
	307

	% к подъему воды
	%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,7%

	Подано воды в сеть                     
	тыс.куб.м
	3 927
	3 927
	3 927
	3 927
	3 774
	3 220

	собственные источникии
	тыс.куб.м
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	другие опреаторы 
	тыс.куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери 
	тыс.куб.м
	1 513
	1 512
	1 512
	1 512
	1 359
	806

	уровень потерь воды, % к отпуску в сеть
	%
	38,5%
	38,5%
	38,5%
	38,5%
	36,0%
	25,0%

	Потребление на собственные нужды (хозяйственно-бытовые) 
	тыс.куб.м
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Полезный отпуск по водоснабжению
	тыс.куб.м
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414

	отпускаемой населению
	тыс.куб.м
	1 194
	1 194
	1 194
	1 194
	1 194
	1 194

	отпускаемой другим абонентам (исключая население)
	тыс.куб.м
	1 221
	1 221
	1 221
	1 221
	1 221
	1 221



[bookmark: _Toc15917202]Таблица 61 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3

	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537



[bookmark: _Toc15917203]Таблица 62 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Реализация питьевой воды, м3

	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	3 623 782
	1 345 124
	989 966
	276 821
	78 337
	2 679 687
	1 345 162
	989 966
	276 859
	78 337

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	924 836
	343 245
	252 617
	70 638
	19 990
	683 795
	343 255
	252 617
	70 648
	19 990

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	16 156
	14 122
	11 816
	769
	1 537
	75 906
	73 872
	71 566
	769
	1 537





[bookmark: _Toc15917204]Таблица 63 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	№ п/п
	Наименование ИЦВ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3

	
	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	2 534
	3 041
	127
	924 836
	2 534
	3 041
	127
	924 836
	2 534
	3 041
	127

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	44
	53
	2
	16 156
	44
	53
	2
	16 156
	44
	53
	2



[bookmark: _Toc15917205]Таблица 64 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	№ п/п
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	
	Поднято питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3
	Поднято питьевой воды, м3

	
	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496
	3 623 782
	9 928
	11 914
	496
	2 679 687
	1 345 162
	989 966
	276 859

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	924 836
	2 534
	3 041
	127
	924 836
	2 534
	3 041
	127
	683 795
	343 255
	252 617
	70 648

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	16 156
	44
	53
	2
	16 156
	44
	53
	2
	75 906
	208
	250
	10



[bookmark: _Toc15917206]Таблица 65 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	№ п/п
	Наименование ИЦВ
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	
	реализация питьевой воды, м3
	реализация питьевой воды, м3
	реализация питьевой воды, м3

	
	
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	343 245
	940
	1 128
	47
	343 245
	940
	1 128
	47
	343 245
	940
	1 128
	47

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	14 122
	39
	47
	2
	14 122
	39
	47
	2
	14 122
	39
	47
	2



[bookmark: _Toc15917207]Таблица 66 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	№ п/п
	Наименование ИЦВ
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	
	реализация питьевой воды, м3
	реализация питьевой воды, м3
	реализация питьевой воды, м3

	
	
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184
	1 345 124
	3 685
	4 422
	184
	1 345 162
	3 685
	4 422
	184

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	343 245
	940
	1 128
	47
	343 245
	940
	1 128
	47
	343 255
	940
	1 128
	47

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	14 122
	39
	47
	2
	14 122
	39
	47
	2
	73 872
	202
	242
	10







1.3.14 [bookmark: _Toc14680713]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГО ЗАТО г. Фокино в каждый год перспективного периода до 2029г. приведен в таблицах 67 – 68.
Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГО ЗАТО г. Фокино в каждый год перспективного периода до 2029г.  приведены в таблицах 69-70.
Анализ резервов и дефицитов очистных сооружений в ГО ЗАТО г. Фокино представлен в п.2.2.4.
Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.


[bookmark: _Toc15917208]Таблица 67 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	№
п/п
	Наименование ИЦВ горячей водой
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	
	
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3

	
	
	проектная (ГВС)
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит

	1
	Котельная №1,2 г. Фокино
	120
	48
	72
	48
	72
	48
	72

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	120
	48
	72
	48
	72
	48
	72



[bookmark: _Toc15917209]Таблица 68 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	№
п/п
	Наименование ИЦВ горячей водой
	2022г.
	2023г.
	2024-2029г.

	
	
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3

	
	
	проектная (ГВС)
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит

	1
	Котельная №1,2 г. Фокино
	120
	48
	72
	48
	72
	89
	31

	ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино
	120
	48
	72
	48
	72
	89
	31



[bookmark: _Toc15917210]Таблица 69 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	№
п/п
	Наименование ВЗУ
	2019г.
	Резерв/дефицит
	2020г.
	Резерв/дефицит
	2021г.
	Резерв/дефицит
	2022г.
	Резерв/дефицит

	
	
	производительность, м3/сутки
	
	фактическая производительность, м3/сутки
	
	фактическая производительность, м3/сутки
	
	фактическая производительность, м3/сутки
	

	
	
	проектная
	фактическая
	м3/сутки
	%
	
	м3/сутки
	%
	
	м3/сутки
	%
	
	м3/сутки
	%

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	15 000
	9 928
	5 072
	34
	9 928
	5 072
	34
	9 928
	5 072
	34
	9 928
	5 072
	34

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	10 000
	2 534
	7 466
	75
	2 534
	7 466
	75
	2 534
	7 466
	75
	2 534
	7 466
	75

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	439
	44
	395
	90
	44
	395
	90
	44
	395
	90
	44
	395
	90


[bookmark: _Toc15917211]Таблица 70 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	№
п/п
	Наименование ВЗУ
	2023г.
	Резерв/дефицит
	2024-2029г.
	Резерв/дефицит

	
	
	производительность, м3/сутки
	
	фактическая производительность, м3/сутки
	

	
	
	проектная
	фактическая
	м3/сутки
	%
	
	м3/сутки
	%

	1
	ВЗУ «Волчанка»
	15 000
	9 928
	5 072
	34
	7 342
	7 658
	51

	2
	ВЗУ «Тихоокеанский»
	10 000
	2 534
	7 466
	75
	208
	231
	53

	3
	ВЗУ пгт.Путятин
	439
	44
	395
	90
	44
	395
	90



1.3.15 [bookmark: _Toc14680714]Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».
В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».
Критерием наделения статусом гарантирующей организации в каждой зоне централизованного водоснабжения служит наибольшее количество присоединенных абонентов к сетям соответствующей организации.
На момент разработки данной Схемы отвечают требованиям критерия по наделению статусом гарантирующей организации в соответствующих системах централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино следующие организации:
- КГУП «Примтеплоэнерго»;
На момент разработки данной Схемы отвечают требованиям критерия по наделению статусом гарантирующей организации в соответствующих системах централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино следующие организации:
- КГУП «Примтеплоэнерго»;
Указанные организации, которые предлагается наделить статусом гарантирующих в указанных локальных зонах централизованного водоснабжения, либо являются единственными организациями, эксплуатирующими объекты соответствующих систем водоснабжения, либо обеспечивают водоснабжением наибольшее количество абонентов посредством их (абонентов) присоединения к эксплуатируемым данными организациями сетям.
Согласно постановлению администрации ГО ЗАТО г. Фокино Приморского края от 10.09.2014г. №2057 предлагается наделить статусом гарантирующих организаций предприятия:
- КГУП «Примтеплоэнерго» гарантирующей организацией в сфере централизованного холодного водоснабжения и водоотведения (зоной деятельности территорию городского округа ЗАТО город Фокино). 
1.4 [bookmark: _Toc14680715]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.4 [bookmark: _Toc13164862][bookmark: _Toc13423248][bookmark: _Toc13424417][bookmark: _Toc14548528][bookmark: _Toc14548940][bookmark: _Toc14549109][bookmark: _Toc14680518][bookmark: _Toc14680716]
1.4.1 [bookmark: _Toc14680717]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В данной Схеме предусматривается 2 варианта развития централизованных систем водоснабжения.
Сценарий №1 (Основной)
Данный сценарий предусматривает комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию ВОС, ВНС, ВЗУ магистральных и распределительных трубопроводов, с полной заменой всего оборудования и повышений энергоэффективности системы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино с сохранением эксплуатационных и технологических зон водоснабжения городского округа. Полный перечень мероприятий по сценарию №2 представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917212]Таблица 71 – Перечень основных мероприятий по сценарию №1 с разбивкой по годам и технических обоснований  предлагаемых мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Всего в прогнозных ценах., тыс. руб. без НДС

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	13
	14

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных очистных сооружений п. Путятин
	Производительность
	м3/сут
	нет
	700
	2033
	2033
	5 000
	8 658

	1.1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	Всего по группе 1
	5 000
	8 658

	2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино
	 
	 
	 
	 
	2031
	2032
	90 236
	147 048

	2.1.2.
	Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино
	 
	 
	 
	 
	2027
	2030
	278 113
	404 069

	2.1.3.
	Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай
	 
	 
	 
	 
	2023
	2026
	278 113
	345 400

	2.1.4.
	Модернизация магистральных водопроводных сетей
	 
	 
	 
	 
	2034
	2044
	115 000
	262 020

	2.1.5.
	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей
	 
	 
	 
	 
	2034
	2044
	106 000
	245 154

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления 
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2021
	2022
	75 500
	83 629

	2.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2022
	2033
	141 500
	224 730

	2.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций 
	 
	 
	 
	 
	2024
	2025
	43 771
	54 674

	2.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды
	 
	 
	 
	 
	2026
	2039
	137 921
	262 950

	2.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла
	 
	 
	 
	 
	2030
	2031
	50 000
	78 512

	2.2.5.
	Консервация ВОС на р. Промысловка
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	2 000
	2 163

	Всего по группе 2
	1 318 154
	2 110 349

	3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжнения

	3.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	34
	2020
	2021
	20 881
	22 169

	3.1.2.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	2 405
	2 501

	3.1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	26 500
	27 560

	3.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	12 500
	13 000

	3.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2025
	2037
	32 000
	48 058

	3.1.6.
	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	3 500
	3 640

	3.1.7.
	Создания системы автоматического контроля качества
	Количество
	шт
	нет
	1
	2023
	2024
	20 000
	23 865

	3.1.8.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	1 600
	1 664

	Всего по группе 3
	119 386
	142 457

	ИТОГО в сфере водоснабжения
	1 442 540
	2 261 465



Сценарий №2 
Данный сценарий предусматривает комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию всех основных объектов и сооружений водоотведения (ВОС, ВНС, ВЗУ магистральных и распределительных трубопроводов), с полной заменой всего оборудования и повышения энергоэффективности системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино с учетом централизации населенных пунктов ГО ЗАТО г. Фокино и объединения г. Фокино и пгт. Путятин в одну единую технологическую зону с едиными ВЗУ в г. Фокино. Централизация предполагает строительство дополнительных магистральных коллекторов для объединения г. Фокину и пгт. Путятин в единую систему. Централизацию пгт. Путятин планируется осуществить путем прокладки магистральных трубопроводу по морскому дну с устройством глубоководного дюкера, а также строительством РЧВ и ВНС в пгт. Путятин. Полный перечень мероприятий по сценарию №2 представлен в таблице ниже. 
[bookmark: _Toc15917213]Таблица 72 – Перечень основных мероприятий по сценарию №2 с разбивкой по годам и технических обоснований  предлагаемых мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Всего в прогнозных ценах., тыс. руб. без НДС

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	13
	14

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводного дюкерного перехода и магистрального водовода в двухтрубном исполнении с ВНС в п. Дунай до РЧВ в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду200, L5500
	2037
	2040
	230 000 
	502 912

	Всего по группе 1
	230 000 
	502 912

	2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино
	
	
	
	
	2031
	2033
	150 000
	251 804

	2.1.2.
	Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино
	
	
	
	
	2027
	2031
	350 000
	514 006

	2.1.3.
	Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай
	
	
	
	
	2041
	2044
	200 000
	503 189

	2.1.4.
	Модернизация магистральных водопроводных сетей
	
	
	
	
	2020
	2044
	892 092
	57 300

	2.1.5.
	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей
	
	
	
	
	2020
	2044
	179 097
	57 612

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления 
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2024
	2026
	75 500
	96 750

	2.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2022
	2026
	141 500
	179 306

	2.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций 
	 
	 
	 
	 
	2022
	2042
	36 000
	57 066

	2.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды
	 
	 
	 
	 
	2022
	2023
	25 000
	29 021

	2.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла
	 
	 
	 
	 
	2031
	2031
	50 000
	80 052

	Всего по группе 2
	2 101 189
	1 828 636

	3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжнения

	3.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	34
	2020
	2022
	21 700
	23 508

	3.1.2.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2022
	2022
	6 000
	6 749

	3.1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2021
	26 500
	28 621

	3.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	12 500
	13 000

	3.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2022
	2027
	32 000
	41 357

	3.1.6.
	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2022
	3 850
	4 266

	3.1.7.
	Создания системы автоматического контроля качества
	Количество
	шт
	нет
	1
	2023
	2024
	20 000
	23 865

	3.1.8.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	1 600
	1 731

	Всего по группе 3
	124 150
	143 097

	ИТОГО в сфере водоснабжения
	2 455 339
	2 474 645


Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса добычи и передачи потребителям воды. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий ГО ЗАТО г. Фокино. В настоящее время производительность скважин, глубинных насосов, водопроводных сетей соответствует запрашиваемой нагрузки, по этой причине строительство новых объектов не предусматривается. Новое строительство объектов системы водоснабжения предполагается лишь для обеспечения водой новых абонентов, вводимых в эксплуатацию в перспективе. 
Целями реализации мероприятий являются надежное обеспечение населения услугами по водоснабжению и приведение системы водоснабжения в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения.
2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.
3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.
4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.  

1.4.2 [bookmark: _Toc14680718]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Техническим обоснованием предлагаемых мероприятий является обеспечение перспективной застройки и существующих объектов водоснабжения в необходимом количестве водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода..., с повышением надежности водоснабжения населенного пункта в целом. Гидравлический расчет с выбором диаметров и трассировки водопровода приведен в электронной модели схемы водоснабжения. Проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта. Прокладка проектируемых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций и автодорог по улицам населенного пункта.
Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 и №2 представлены в таблице ниже.










[bookmark: _Toc15917214]Таблица 73 – Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по сценарию №1 реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Достигаемый эффект (показатели надежности, качества, энергетической эффективности)

	
	
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	После реализации мероприятия

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	10
	11
	12

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных очистных сооружений п. Путятин
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,19

	1.1.2.
	Разработка проектно-сментной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,19

	2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.1.2.
	Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.1.3.
	Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.1.4.
	Модернизация магистральных водопроводных сетей
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.1.5.
	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления 
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.2.2.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.2.3.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция водонасосных станций 
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.2.4.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция резервуаров чистой воды
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.2.5.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция гидроузла
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.2.5.
	Консервация ВОС на р. Промысловка
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжнения

	3.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.2.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.3.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.4.
	Разработка проектно-сментной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоснабжения
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.6.
	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.7.
	Создания системы автоматического контроля качества
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.8.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23










[bookmark: _Toc15917215]Таблица 74 – Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по сценарию №2 реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Достигаемый эффект (показатели надежности, качества, энергетической эффективности)

	
	
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	После реализации мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Мероприятия в сфере водоснабжения:

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сментной документации и строительство водопроводного дюкерного перехода и магистрального водовода в двухтрубном исполнении с ВНС в п. Дунай до РЧВ в п. Путятин
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,19

	Всего по группе 1

	2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.1.2.
	Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.1.3.
	Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.1.4.
	Модернизация магистральных водопроводных сетей
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.1.5.
	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления 
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.2.2.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.2.3.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция водонасосных станций 
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.2.4.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция резервуаров чистой воды
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.2.5.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция гидроузла
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	2.2.5.
	Консервация ВОС на р. Промысловка
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,214

	3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	3.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.2.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.3.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.4.
	Разработка проектно-сментной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоснабжения
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.6.
	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.7.
	Создания системы автоматического контроля качества
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23

	3.1.8.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
	%
	23



1.4.3 [bookmark: _Toc14680719]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Основное технологическое оборудование морально и физически устарело и не отвечает современным требованиям энергоэффективности, поэтому требуется их модернизация. Выведение из эксплуатации объектов водоснабжения не планируется. Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоснабжения по сценарию №1 и №2 представлены в таблицах ниже.




[bookmark: _Toc15917216]Таблица 75 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Всего в прогнозных ценах., тыс. руб. без НДС

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	13
	14

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных очистных сооружений п. Путятин
	Производительность
	м3/сут
	нет
	700
	2033
	2033
	5 000
	8 658

	1.1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	Всего по группе 1
	5 000
	8 658

	2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино
	 
	 
	 
	 
	2031
	2032
	90 236
	147 048

	2.1.2.
	Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино
	 
	 
	 
	 
	2027
	2030
	278 113
	404 069

	2.1.3.
	Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай
	 
	 
	 
	 
	2023
	2026
	278 113
	345 400

	2.1.4.
	Модернизация магистральных водопроводных сетей
	 
	 
	 
	 
	2034
	2044
	115 000
	262 020

	2.1.5.
	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей
	 
	 
	 
	 
	2034
	2044
	106 000
	245 154

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления 
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2021
	2022
	75 500
	83 629

	2.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2022
	2033
	141 500
	224 730

	2.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций 
	 
	 
	 
	 
	2024
	2025
	43 771
	54 674

	2.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды
	 
	 
	 
	 
	2026
	2039
	137 921
	262 950

	2.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла
	 
	 
	 
	 
	2030
	2031
	50 000
	78 512

	2.2.5.
	Консервация ВОС на р. Промысловка
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	2 000
	2 163

	Всего по группе 2
	1 318 154
	2 110 349

	3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжнения

	3.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	34
	2020
	2021
	20 881
	22 169

	3.1.2.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	2 405
	2 501

	3.1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	26 500
	27 560

	3.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	12 500
	13 000

	3.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2025
	2037
	32 000
	48 058

	3.1.6.
	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	3 500
	3 640

	3.1.7.
	Создания системы автоматического контроля качества
	Количество
	шт
	нет
	1
	2023
	2024
	20 000
	23 865

	3.1.8.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	1 600
	1 664

	Всего по группе 3
	119 386
	142 457

	ИТОГО в сфере водоснабжения
	1 442 540
	2 261 465






[bookmark: _Toc15917217]Таблица 76 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №2
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Всего в прогнозных ценах., тыс. руб. без НДС

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	13
	14

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводного дюкерного перехода и магистрального водовода в двухтрубном исполнении с ВНС в п. Дунай до РЧВ в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду200, L5500
	2037
	2040
	230 000 
	502 912

	Всего по группе 1
	230 000 
	502 912

	2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино
	
	
	
	
	2031
	2033
	150 000
	251 804

	2.1.2.
	Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино
	
	
	
	
	2027
	2031
	350 000
	514 006

	2.1.3.
	Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай
	
	
	
	
	2041
	2044
	200 000
	503 189

	2.1.4.
	Модернизация магистральных водопроводных сетей
	
	
	
	
	2020
	2044
	892 092
	57 300

	2.1.5.
	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей
	
	
	
	
	2020
	2044
	179 097
	57 612

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления 
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2024
	2026
	75 500
	96 750

	2.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2022
	2026
	141 500
	179 306

	2.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций 
	 
	 
	 
	 
	2022
	2042
	36 000
	57 066

	2.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды
	 
	 
	 
	 
	2022
	2023
	25 000
	29 021

	2.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла
	 
	 
	 
	 
	2031
	2031
	50 000
	80 052

	Всего по группе 2
	2 101 189
	1 828 636

	3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	3.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	34
	2020
	2022
	21 700
	23 508

	3.1.2.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2022
	2022
	6 000
	6 749

	3.1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2021
	26 500
	28 621

	3.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	12 500
	13 000

	3.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2022
	2027
	32 000
	41 357

	3.1.6.
	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2022
	3 850
	4 266

	3.1.7.
	Создания системы автоматического контроля качества
	Количество
	шт
	нет
	1
	2023
	2024
	20 000
	23 865

	3.1.8.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	1 600
	1 731

	Всего по группе 3
	124 150
	143 097

	ИТОГО в сфере водоснабжения
	2 455 339
	2 474 645


[bookmark: _Toc14680720]
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения система диспетчеризации на объектах водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино отсутствует. 
Настоящей Схемой предусматривается внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями и насосными станциями.
АСУ ТП представляют собой высший этап автоматизации водопроводных сооружений и призваны обеспечивать оптимальное ведение технологических процессов водоснабжения.
В технологическом процессе водоснабжения можно выделить два подпроцесса – подъем и обработку воды, подачу и распределение воды. В соответствии с этим под АСУТП водоснабжения следует понимать комплекс систем, состоящий из:
· АСУ ТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей управление насосными станциями 1-го подъема и водоочистными сооружениями (фильтровальными станциями, отстойниками, дозированием химических реагентов и др.);
· АСУ ТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей резервуары чистой воды, насосные станции второго и последующих подъемов, водопроводные сети.
В условиях АСУ ТП требуется перестройка организационной структуры диспетчерского управления, которая учитывала бы технологическую взаимосвязь объектов водоснабжения, их территориальное расположение, технические возможности современных систем сбора и передачи информации. Как правило, должна создаваться одноступенчатая диспетчерская служба, но допускается двух и трехступенчатая организационная структура оперативного управления.
Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями заказчика.
Назначение системы
Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.
Цели и задачи:
· Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов;
· Увеличение сроков службы технологического оборудования;
· Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы;
· Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами.
Объекты автоматизации
Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков. Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий).
Архитектура и выполняемые функции
Система построена с использованием программно-логических контроллеров и имеет трехуровневую структуру:
· супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП)
· диспетчерский уровень подсистем водоканала
· уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень).
· На супервизорном уровне реализуются следующие функции:
· контроль над оборудованием всех объектов водоканала и показателями их работы;
· архивирование и документирование всей необходимой информации;
· координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной безаварийной работы всей системы водного хозяйства;
· учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам;
· статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам.
На диспетчерском уровне реализуются следующие функции:
· контроль над оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и показателями их работы;
· архивирование и документирование всей необходимой информации;
· координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы;
· учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам подсистемы;
· статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам подсистемы;
· дистанционное управление оборудованием.
На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции:
· программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой;
· блокировки и противоаварийные защиты;
· оптимизация труда операторов;
· учет потребляемой электроэнергии;
· реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной наработке;
· контроль качества воды;
· учет воды, отпускаемой потребителям.
АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции:
· коммерческий учет отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контролируемым объектам, в том числе учет потребляемых гидро- и теплоресурсов на собственные нужды
· коммерческий учет потребляемой электроэнергии (активной и реактивной составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по всем контролируемым объектам.
Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышеперечисленных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций:
· отображение технологической информации на экране операторской станции в виде мнемосхемы с различной детализацией информации, обобщенные кадры аварийных состояний, графики изменения контролируемых параметров;
· просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических объектов;
· централизованное управление объектами;
· защита от неправильных действий оператора;
· формирование и выдача на печать различных отчетов.
Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбинированный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-каналом.
Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе работы станции.
Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанционном. В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров. В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня. При отсутствии связи с диспетчерским уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локальная станция управления. При возникновении нештатной ситуации контроллер нижнего уровня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от установленного периода связи.
1.4.5 [bookmark: _Toc14680721]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
[bookmark: bookmark65]На данный момент по населенному пункту отсутствуют приборы учета. В дальнейшем процесс установки индивидуальных приборов учета будет продолжаться в соответствии с необходимостью полной обеспеченности потребителей согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – 18 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».
Осуществление взаиморасчетов за потребленную воду производится расчетным способом.
Оснащенность абонентов холодного водоснабжения приборами учета воды по состоянию на 2018 год – 51%. 
1.4.6 [bookmark: _Toc14680722]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование
Реконструкция водопроводов, отработавших нормативный ресурс будет осуществляться в пределах существующих границ прокладки, без изменения направлений и трасс трубопроводов.
Строительство водопроводных сетей для подключения объектов капитального строительства будет осуществляться от существующих трубопроводов. Трасса и направления трубопровода от точки врезки в существующую сеть до перспективного здания будет определять на стадии разработки проектной документации в пределах выделенной территории зоны застройки. 
1.4.7 [bookmark: _Toc14680723]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения будет осуществляться в пределах существующих границ ГО ЗАТО г. Фокино.
1.4.8 [bookmark: _Toc14680724]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Строительство, реконструкция и модернизация водозаборных сооружений будет осуществляться в пределах существующих границ ГО ЗАТО г. Фокино.
1.4.9 [bookmark: _Toc14680725]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Строительство, реконструкция и модернизация водозаборных сооружений будет осуществляться в пределах существующих границ ГО ЗАТО г. Фокино.
Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения представлена на рисунке ниже.
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[bookmark: _Toc14679595]Рисунок 16 - Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения
1.4.10 [bookmark: _Toc14680726]Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества
Водоснабжение потребителей ГО ЗАТО г. Фокино определенного объема и установленного качества гарантируется за счет использования нового оборудования, отвечающего современным требованиям и рассчитанного на большие параметры потребления. Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием надежного насосного оборудования водозаборных сооружений, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов. 
Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам анализов контролирующими органами.
1.4.11 [bookmark: _Toc14680727]Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует осуществляется за счет формирования текущих заявок на подключения новых абонентов, а также за счет увеличения объемов капитального строительства многоквартирных жилых домов.
1.4.12 [bookmark: _Toc14680728]Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
Подключение объектов строительства будет осуществляться к существующим инженерным коммуникациям. Трассировка водопроводных сетей по территории районов перспективной застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.
1.4.13 [bookmark: _Toc14680729]Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В настоящее время существует крайняя необходимость проведения мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке. Для исключения потерь при транспортировке необходимо произвести капитальный ремонт или реконструкцию существующих систем водоснабжения с применением инновационных материалов, строго соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и сроки эксплуатации используемых сооружений, оборудования и трубопроводов.
Для возможности определения балансов водоснабжения необходимо создать схему зонирования водопроводной системы ЗАТО г. Фокино с установкой приборов учёта расходов воды на границах зон и другие подобные технические мероприятия.
1.4.14 [bookmark: _Toc14680730]Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации
Согласно, производственной программе КГУП «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории ГО ЗАТО г. Фокино Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023гг., мероприятия, предусматривающие проведение бактериологического и лабораторных исследований, проводятся согласно утвержденной периодичности и с учетом приоритетных показателей.
Необходимо определить места установки и установить оборудование для проведения online мониторинга качества питьевой воды по основным параметрам.








1.5 [bookmark: _Toc14680731]ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.5 [bookmark: _Toc13164878][bookmark: _Toc13423264][bookmark: _Toc13424433][bookmark: _Toc14548544][bookmark: _Toc14548956][bookmark: _Toc14549125][bookmark: _Toc14680534][bookmark: _Toc14680732]
1.5.1 [bookmark: _Toc14680733]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Реализация проектов строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:
- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;
- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;
- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.
Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.
Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:
работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;
- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;
- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);
- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;
- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;
- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;
- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты; 
- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;
- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;
- запрещается сжигание отходов на строительной площадке;
- строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.
К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:
- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;
- изменение гидрогеологических характеристик местности;
- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;
- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;
- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.
Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта. 
Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках актуализации схемы водоснабжения.
Реализация решений по развитию системы водоснабжения сельского поселения в рамках актуализации схемы систем водоснабжения должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.
Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе ГО ЗАТО г. Фокино от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится.
1.5.2 [bookmark: _Toc14680734]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Обеззараживание питьевой воды является важным заключительным этапом общей очистки воды. Питьевая вода непосредственно потребляется человеком и должна соответствовать самым жестким гигиеническим нормативам. Способы очистки и обеззараживания воды постоянно совершенствуются.
Традиционный метод – обеззараживание воды хлором, имеет серьезные недостатки: не гарантируется полное уничтожение всех болезнетворных микроорганизмов, и имеют высокое остаточное содержание хлора после проведения обеззараживания. В результате чего требуется дополнительная очистка воды от соединений хлора. Без доочистки длительное пользование хлорированной водой может нанести вред здоровью. Также необходимы повышенные меры безопасности (приведены выше) при снабжении и хранении химических реагентов.
При проектировании водоочистных сооружений возможно использовать технологии без применения хлора, в этом случае вредное воздействие на окружающую среду при снабжении и хранении вредных веществ будет полностью исключено. Однако в современное время полностью исключить применение гипохлорита натрия, особенно на стадии предварительного окисления не всегда удается, в связи с доступностью и относительной дешевизной метода.
К гипохлориту натрия, применяемому вместо жидкого хлора для дезинфекции питьевой воды, предъявляются определенные требования, касающиеся концентрации щелочи и тяжелых металлов, например, железа, стабильности, цветности.
При использовании гипохлорита натрия в процессе ввода этого реактива в систему трубопроводов там образуется осадок, состоящий из гидроксида магния и диоксида кремния, забивающий водные каналы. Поэтому концентрация щелочи в гипохлорите натрия должна быть такой, чтобы не вызывать образования осадка. Для обработки питьевой воды применяется гипохлорит натрия. Характеристики гипохлорита натрия приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc520777719][bookmark: _Toc15917218]Таблица 77 –  Характеристики гипохлорита натрия 
	Показатель
	Значение

	Содержание активного хлора, %
	5

	Содержание свободной щелочи, %
	2

	Нерастворимая часть, %
	0,01

	Mg, млн -1
	1

	As, млн -1
	1

	Pb, млн -1
	1


При подготовке питьевой воды на ИЦВ в ГО ЗАТО г. Фокино в качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, предполагается применение гипохлорит натрия (NaOCl). При использовании этого реагента должны соблюдаться следующие меры безопасности:
Все меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению гипохлорита натрия, используемого в водоподготовке питьевой воды соответствуют нормам. Нарушений не выявлено. 
Как альтернативный метод обеззараживания целесообразно использование специализированных ультрафиолетовых установок, что позволит существенно снизить объём использования хлорсодержащих реагентов.
Для улучшения пролонгирующего эффекта обеззараживания в трубопроводной системе и снижения количества образования хлорорганических соединений рекомендуется использование метода хлораммонизации на предварительной стадии обработки воды.

1.6 [bookmark: _Toc14680735]ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.6.1 [bookmark: _Toc14680736]Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет
На территории городского округа ЗАТО г. Фокино в настоящее время услуги по водоснабжению и водоотведению осуществляет 1 ресурсоснабжающая организаций – КГУП «Примтеплоэнерго».
Динамика утвержденных тарифов ГО ЗАТО г. Фокино представлена в таблице ниже.




[bookmark: _Toc15917219]Таблица 78 – Динамика утвержденных тарифов ГО ЗАТО г. Фокино 
	Наименование   органа   регулирования,   принявшего решение об  утверждении  тарифа  на  питьевую  воду (питьевое водоснабжение)
	Департамент по тарифам Приморского края

	Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
	Постановление №71/1 от 14.12.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года № 64/7 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду, техническую воду, подвоз воды и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся  на территории Приморского края»

	Величина установленного  тарифа  на  питьевую  воду (питьевое водоснабжение):
	для населения, руб. за 1 куб.метр
(с учетом НДС)
	для прочих групп потребителей, руб. за 1 куб.метр
(без НДС)
	для населения, руб. за 1 куб. метр
(с учетом НДС)
	для прочих групп потребителей, руб. за 1 куб. метр 
(без НДС)
	для населения, руб. за 1 куб.метр
(с учетом НДС)
	для прочих групп потребителей, руб. за 1 куб. метр
(без НДС)
	для населения, руб. за 1 куб. метр
(с учетом НДС)
	для прочих групп потребителей, руб. за 1 куб. метр
(без НДС)
	для населения, руб. за 1 куб. метр
(с учетом НДС)
	для прочих групп потребителей, руб. за 1 куб. метр
(без НДС)
	для населения, руб. за 1 куб. метр
(с учетом НДС)
	для прочих групп потребителей, руб. за 1 куб. метр
(без НДС)

	
	19,66
	16,66
	20,64
	17,49
	20,64
	17,49
	21,57
	18,28
	21,57
	18,28
	22,49
	19,06

	Срок действия  установленного  тарифа  на  питьевую воду (питьевое водоснабжение)
	01.01.2016-30.06.2016
	01.07.2016-31.12.2016
	01.01.2017-30.06.2017
	01.07.2017-31.12.2017
	01.01.2018-30.06.2018
	01.07.2018-31.12.2018

	Источник  официального  опубликования  решения   об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
	Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru




1.6.2 [bookmark: _Toc14680737]Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения 
Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы водоснабжения на территории ГО ЗАТО г. Фокино представлена на рисунках ниже.
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[bookmark: _Toc14679596]Рисунок 17 – Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы водоснабжения на территории ГО ЗАТО г. Фокино
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[bookmark: _Toc14679597]Рисунок 18 – Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы водоснабжения на территории ГО ЗАТО г. Фокино
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[bookmark: _Toc14679598]Рисунок 19 – Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы водоснабжения на территории ГО ЗАТО г. Фокино

1.6.3 [bookmark: _Toc14680738]Плата за подключение к системе водоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности
Плата за подключение и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности по системе водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино представлена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917220]Таблица 79 – Плата за подключение и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности по системе водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	НВВ
	Ед.изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Операционные расходы
	тыс. руб.
	71 516
	73 828
	75 855
	78 132
	80 415
	82 801
	85 251
	87 775
	90 373
	93 048
	95 802

	ВС
	тыс. руб.
	71 516
	73 828
	75 855
	78 132
	80 415
	82 801
	85 251
	87 775
	90 373
	93 048
	95 802

	индекс потребительских цен
	%
	104,3%
	103,8%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	индекс эффективности операционных расходов
	%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%

	индекс количества активов
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Затраты на электрическую энергию
	тыс. руб.
	25 012
	25 385
	25 766
	26 069
	25 349
	21 957
	20 894
	21 207
	21 525
	21 848
	22 176

	ВС
	тыс. руб.
	25 012
	25 385
	25 766
	26 069
	25 349
	21 957
	20 894
	21 207
	21 525
	21 848
	22 176

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	5 161
	5 550
	5 759
	6 376
	7 106
	9 154
	10 705
	12 520
	14 799
	16 660
	18 779

	ВС
	тыс. руб.
	5 161
	5 550
	5 759
	6 376
	7 106
	9 154
	10 705
	12 520
	14 799
	16 660
	18 779

	прочие неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	3 136
	3 774
	4 532
	5 648
	7 027
	8 723
	10 598
	12 487
	14 540
	16 624
	18 742

	расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	налог на прибыль 
	тыс. руб.
	2 025
	1 776
	1 227
	728
	79
	430
	107
	33
	259
	36
	37

	Амортизация
	тыс. руб.
	1 400
	1 377
	5 413
	8 869
	13 937
	16 707
	20 770
	25 595
	28 714
	31 960
	35 337

	ВС
	тыс. руб.
	1 400
	1 377
	5 413
	8 869
	13 937
	16 707
	20 770
	25 595
	28 714
	31 960
	35 337

	амортизация существующих ОС
	тыс. руб.
	1 400
	1 377
	1 355
	1 334
	1 312
	1 291
	1 271
	1 250
	1 230
	1 211
	1 191

	амортизацию новых ОС
	тыс. руб.
	0
	0
	4 057
	7 535
	12 625
	15 416
	19 500
	24 344
	27 484
	30 749
	34 145

	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	8 100
	7 104
	4 908
	2 912
	317
	1 722
	427
	132
	1 037
	142
	148

	ВС
	тыс. руб.
	8 100
	7 104
	4 908
	2 912
	317
	1 722
	427
	132
	1 037
	142
	148

	уровень нормативной прибыли
	%
	7,9%
	6,7%
	4,4%
	2,4%
	0,2%
	1,3%
	0,3%
	0,1%
	0,7%
	0,1%
	0,1%

	Предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	5 053
	5 307
	5 640
	5 972
	6 340
	6 531
	6 881
	7 355
	7 771
	8 176
	8 605

	ВС
	тыс. руб.
	5 053
	5 307
	5 640
	5 972
	6 340
	6 531
	6 881
	7 355
	7 771
	8 176
	8 605

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	116 242
	118 551
	123 340
	128 330
	133 465
	138 872
	144 928
	154 583
	164 219
	171 834
	180 846

	ВС
	тыс. руб.
	116 242
	118 551
	123 340
	128 330
	133 465
	138 872
	144 928
	154 583
	164 219
	171 834
	180 846

	прирост НВВ ВС
	%
	121,3%
	2,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,1%
	4,4%
	6,7%
	6,2%
	4,6%
	5,2%









1.6 [bookmark: _Toc14548551][bookmark: _Toc14548963][bookmark: _Toc14549132][bookmark: _Toc14680541][bookmark: _Toc14680739]
1.7 [bookmark: _Toc14680740]ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.7 [bookmark: _Toc13164882][bookmark: _Toc13423268][bookmark: _Toc13424437][bookmark: _Toc14548553][bookmark: _Toc14548965][bookmark: _Toc14549134][bookmark: _Toc14680543][bookmark: _Toc14680741]
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2016, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов и объектов аналогов по сценарию №1 представлена в таблице ниже.
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов и объектов аналогов по сценарию №2 представлена в таблице ниже.











































[bookmark: _Toc15917221]Таблица 80 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 (начало) 
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	Всего 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ИТОГО в сфере водоснабжения
	1 442 540
	2 261 465
	58 765
	46 380
	84 927
	93 037
	114 509
	131 225
	111 234
	115 682
	120 310
	125 122

	Мероприятия в сфере водоснабжения:

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных очистных сооружений п. Путятин
	Производительность
	м3/сут
	нет
	700
	2033
	2033
	5 000
	8 658
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	5 000
	8 658
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино
	 
	 
	 
	 
	2031
	2032
	90 236
	147 048
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино
	 
	 
	 
	 
	2027
	2030
	278 113
	404 069
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95 153,87
	98 960,02
	102 918,42

	2.1.3.
	Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай
	 
	 
	 
	 
	2023
	2026
	278 113
	345 400
	0,00
	0,00
	0,00
	81 337,93
	84 591,44
	87 975,10
	91 495,42
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4.
	Модернизация магистральных водопроводных сетей
	 
	 
	 
	 
	2034
	2044
	115 000
	262 020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.5.
	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей
	 
	 
	 
	 
	2034
	2044
	106 000
	245 154
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления 
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2021
	2022
	75 500
	83 629
	0,00
	32 448,00
	51 181,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2022
	2033
	141 500
	224 730
	0,00
	0,00
	33 745,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций 
	 
	 
	 
	 
	2024
	2025
	43 771
	54 674
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 750,97
	36 923,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды
	 
	 
	 
	 
	2026
	2039
	137 921
	262 950
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 159,32
	13 685,69
	14 233,12
	14 802,44

	2.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла
	 
	 
	 
	 
	2030
	2031
	50 000
	78 512
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5.
	Консервация ВОС на р. Промысловка
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	2 000
	2 163
	0,00
	2 163,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	1 318 154
	2 110 349
	0,00
	34 611,20
	84 927,23
	81 337,93
	102 342,41
	124 898,37
	104 654,74
	108 839,56
	113 193,14
	117 720,87

	3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжнения

	3.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	34
	2020
	2021
	20 881
	22 169
	10 400,00
	11 768,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	2 405
	2 501
	2 501,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	26 500
	27 560
	27 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	12 500
	13 000
	13 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2025
	2037
	32 000
	48 058
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 326,60
	6 579,66
	6 842,85
	7 116,56
	7 401,22

	3.1.6.
	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	3 500
	3 640
	3 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.7.
	Создания системы автоматического контроля качества
	Количество
	шт
	нет
	1
	2023
	2024
	20 000
	23 865
	0,00
	0,00
	0,00
	11 698,59
	12 166,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.8.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	1 600
	1 664
	1 664,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	119 386
	142 457
	58 765,20
	11 768,89
	0,00
	11 698,59
	12 166,53
	6 326,60
	6 579,66
	6 842,85
	7 116,56
	7 401,22












[bookmark: _Toc15917222]Таблица 81 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 (окончание) 
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	Всего 
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	ИТОГО в сфере водоснабжения
	1 442 540
	2 261 465
	145 523
	120 077
	119 446
	147 192
	30 616
	31 841
	42 854
	85 084
	84 274
	83 090
	68 363
	71 098
	73 941
	76 899
	79 975

	Мероприятия в сфере водоснабжения:

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных очистных сооружений п. Путятин
	Производительность
	м3/сут
	нет
	700
	2033
	2033
	5 000
	8 658
	0,00
	0,00
	0,00
	8 658,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	5 000
	8 658
	0
	0
	0
	8 658
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино
	 
	 
	 
	 
	2031
	2032
	90 236
	147 048
	0,00
	80 051,61
	66 995,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино
	 
	 
	 
	 
	2027
	2030
	278 113
	404 069
	107 036,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай
	 
	 
	 
	 
	2023
	2026
	278 113
	345 400
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4.
	Модернизация магистральных водопроводных сетей
	 
	 
	 
	 
	2034
	2044
	115 000
	262 020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 009,44
	18 729,81
	19 479,00
	10 129,08
	10 534,25
	0,00
	34 181,52
	35 548,78
	36 970,73
	38 449,56
	39 987,54

	2.1.5.
	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей
	 
	 
	 
	 
	2034
	2044
	106 000
	245 154
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 606,60
	13 110,87
	13 635,30
	10 129,08
	10 534,25
	0,00
	34 181,52
	35 548,78
	36 970,73
	38 449,56
	39 987,54

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления 
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2021
	2022
	75 500
	83 629
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2022
	2033
	141 500
	224 730
	0,00
	0,00
	52 449,82
	138 534,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций 
	 
	 
	 
	 
	2024
	2025
	43 771
	54 674
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды
	 
	 
	 
	 
	2026
	2039
	137 921
	262 950
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60 774,50
	63 205,48
	83 089,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла
	 
	 
	 
	 
	2030
	2031
	50 000
	78 512
	38 486,35
	40 025,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5.
	Консервация ВОС на р. Промысловка
	 
	 
	 
	 
	2021
	2021
	2 000
	2 163
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	1 318 154
	2 110 349
	145 523,05
	120 077,42
	119 445,71
	138 534,12
	30 616,04
	31 840,68
	33 114,31
	81 032,66
	84 273,97
	83 089,58
	68 363,04
	71 097,56
	73 941,47
	76 899,12
	79 975,09

	3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	3.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	34
	2020
	2021
	20 881
	22 169
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	2 405
	2 501
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	26 500
	27 560
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	12 500
	13 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2025
	2037
	32 000
	48 058
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 739,50
	4 051,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.6.
	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	3 500
	3 640
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.7.
	Создания системы автоматического контроля качества
	Количество
	шт
	нет
	1
	2023
	2024
	20 000
	23 865
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.8.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	1 600
	1 664
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	119 386
	142 457
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 739,50
	4 051,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




[bookmark: _Toc15917223]Таблица 82 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №2 (начало) 
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	Всего 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	ИТОГО в сфере водоснабжения
	2 455 339
	2 474 645
	20 326
	43 451
	48 069
	60 833
	57 183
	106 919
	113 828
	112 223
	128 098
	133 222

	Мероприятия в сфере водоснабжения:

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводного дюкерного перехода и магистрального водовода в двухтрубном исполнении с ВНС в п. Дунай до РЧВ в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду200, L5500
	2037
	2040
	230 000
	502 912
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	230 000
	502 912
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино
	 
	 
	 
	 
	2031
	2033
	150 000
	251 804
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино
	 
	 
	 
	 
	2027
	2031
	350 000
	514 006
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82 114,14
	128 098,06
	133 221,99

	2.1.3.
	Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай
	 
	 
	 
	 
	2041
	2044
	200 000
	503 189
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4.
	Модернизация магистральных водопроводных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2044
	892 092
	57 300
	0,00
	1 081,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.5.
	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2044
	179 097
	57 612
	312,00
	1 081,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления 
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2024
	2026
	75 500
	96 750
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 433,31
	60 102,65
	34 214,23
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2022
	2026
	141 500
	179 306
	0,00
	0,00
	1 124,86
	11 698,59
	42 582,85
	44 286,17
	79 613,87
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций 
	 
	 
	 
	 
	2022
	2042
	36 000
	57 066
	0,00
	0,00
	13 498,37
	14 038,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды
	 
	 
	 
	 
	2022
	2023
	25 000
	29 021
	0,00
	0,00
	5 624,32
	23 397,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла
	 
	 
	 
	 
	2031
	2031
	50 000
	80 052
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5.
	Консервация ВОС на р. Промысловка
	 
	 
	 
	 
	2025
	2025
	2 000
	2 531
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 530,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	2 101 189
	1 828 636
	312,00
	2 163,20
	20 247,55
	49 134,06
	45 016,16
	106 919,46
	113 828,10
	82 114,14
	128 098,06
	133 221,99

	3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	3.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	34
	2020
	2022
	21 700
	23 508
	5 973,76
	10 354,16
	7 180,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2022
	2022
	6 000
	6 749
	0,00
	0,00
	6 749,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2021
	26 500
	28 621
	1 040,00
	27 580,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	12 500
	13 000
	13 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2022
	2027
	32 000
	41 357
	0,00
	0,00
	11 248,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 108,52
	0,00
	0,00

	3.1.6.
	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2022
	3 850
	4 266
	0,00
	1 622,40
	2 643,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.7.
	Создания системы автоматического контроля качества
	Количество
	шт
	нет
	1
	2023
	2024
	20 000
	23 865
	0,00
	0,00
	0,00
	11 698,59
	12 166,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.8.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	1 600
	1 731
	0,00
	1 730,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	124 150
	143 097
	20 013,76
	41 287,92
	27 821,26
	11 698,59
	12 166,53
	0,00
	0,00
	30 108,52
	0,00
	0,00















[bookmark: _Toc15917224]Таблица 83 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №2 (окончание) 
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	Всего 
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	ИТОГО в сфере водоснабжения
	2 455 339
	2 474 645
	138 551
	119 277
	140 699
	103 901
	36 019
	37 460
	38 958
	24 310
	147 479
	153 379
	177 744
	119 681
	151 580
	128 165
	133 292

	Мероприятия в сфере водоснабжения:

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сментной документации и строительство водопроводного дюкерного перехода и магистрального водовода в двухтрубном исполнении с ВНС в п. Дунай до РЧВ в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду200, L5500
	2037
	2040
	230 000
	502 912
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 309,80
	147 479,44
	153 378,62
	177 743,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Разработка проектно-сментной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	230 000
	502 912
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24 310
	147 479
	153 379
	177 744
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино
	 
	 
	 
	 
	2031
	2033
	150 000
	251 804
	0,00
	7 204,64
	140 698,71
	103 900,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино
	 
	 
	 
	 
	2027
	2031
	350 000
	514 006
	138 550,87
	32 020,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай
	 
	 
	 
	 
	2041
	2044
	200 000
	503 189
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	118 495,94
	123 235,78
	128 165,21
	133 291,82

	2.1.4.
	Модернизация магистральных водопроводных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2044
	892 092
	57 300
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 009,44
	18 729,81
	19 479,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.5.
	Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2044
	179 097
	57 612
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 009,44
	18 729,81
	19 479,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления 
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2024
	2026
	75 500
	96 750
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино
	Производительность
	м3/сут
	15000
	20000
	2022
	2026
	141 500
	179 306
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция водонасосных станций 
	 
	 
	 
	 
	2022
	2042
	36 000
	57 066
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 184,96
	28 344,23
	0,00
	0,00

	2.2.4.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция резервуаров чистой воды
	 
	 
	 
	 
	2022
	2023
	25 000
	29 021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция гидроузла
	 
	 
	 
	 
	2031
	2031
	50 000
	80 052
	0,00
	80 051,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5.
	Консервация ВОС на р. Промысловка
	 
	 
	 
	 
	2025
	2025
	2 000
	2 531
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	2 101 189
	1 828 636
	138 550,87
	119 276,90
	140 698,71
	103 900,59
	36 018,87
	37 459,62
	38 958,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119 680,90
	151 580,01
	128 165,21
	133 291,82

	3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	3.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	34
	2020
	2022
	21 700
	23 508
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2022
	2022
	6 000
	6 749
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2021
	26 500
	28 621
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	12 500
	13 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоснабжения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2022
	2027
	32 000
	41 357
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.6.
	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2022
	3 850
	4 266
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.7.
	Создания системы автоматического контроля качества
	Количество
	шт
	нет
	1
	2023
	2024
	20 000
	23 865
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.8.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	1 600
	1 731
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	124 150
	143 097
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




1.7.1 [bookmark: _Toc501972667][bookmark: _Toc502071998][bookmark: _Toc14680742]Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения.
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения по сценарию №1, принятым как основной вариант развития представлено в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917225]Таблица 84 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 (начало) 
	Инвестиционная программа
	Ед.изм. 
	Итого
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Инвестиции (в ценах 2019 г., с НДС)
	тыс. руб.
	1 708 465
	10 383
	67 816
	51 444
	90 610
	95 438
	112 948
	124 458
	101 441
	101 439
	101 439
	101 439

	ВС
	тыс. руб.
	1 708 465
	10 383
	67 816
	51 444
	90 610
	95 438
	112 948
	124 458
	101 441
	101 439
	101 439
	101 439

	Инвестиции (в ценах 2019 г., без НДС)
	тыс. руб.
	1 423 721
	8 653
	56 514
	42 870
	75 509
	79 532
	94 123
	103 715
	84 534
	84 533
	84 533
	84 533

	ВС
	тыс. руб.
	1 423 721
	8 653
	56 514
	42 870
	75 509
	79 532
	94 123
	103 715
	84 534
	84 533
	84 533
	84 533

	Инвестиции (ЦСЛ, без НДС)
	тыс. руб.
	2 213 050
	8 000
	58 652
	46 291
	84 764
	92 858
	114 289
	130 973
	111 020
	115 460
	120 078
	124 881

	ВС
	тыс. руб.
	2 213 050
	8 000
	58 652
	46 291
	84 764
	92 858
	114 289
	130 973
	111 020
	115 460
	120 078
	124 881

	Плата Концедента
	тыс. руб.
	1 190 782
	 
	 
	 
	 
	27 000
	40 000
	126 519
	105 902
	108 817
	113 686
	117 814

	Инвестиции (ЦСЛ, с  НДС)
	тыс. руб.
	2 655 660
	9 600
	70 383
	55 549
	101 717
	111 429
	137 146
	157 167
	133 225
	138 552
	144 094
	149 858

	Средства концессионера 
	тыс. руб 
	 
	8 000
	58 652
	46 291
	84 764
	65 858
	74 289
	4 454
	5 119
	6 643
	6 392
	7 067



[bookmark: _Toc15917226]Таблица 85 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 (окончание) 
	Инвестиционная программа
	Ед.изм. 
	Итого
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Инвестиции (в ценах 2019 г., с НДС)
	тыс. руб.
	1 708 465
	113 441
	90 005
	86 088
	102 006
	20 401
	20 401
	26 402
	16 468
	35 706
	42 688
	42 385
	39 802
	39 138
	37 679
	36 996

	ВС
	тыс. руб.
	1 708 465
	113 441
	90 005
	86 088
	102 006
	20 401
	20 401
	26 402
	16 468
	35 706
	42 688
	42 385
	39 802
	39 138
	37 679
	36 996

	Инвестиции (в ценах 2019 г., без НДС)
	тыс. руб.
	1 423 721
	94 534
	75 004
	71 740
	85 005
	17 001
	17 001
	22 001
	13 723
	29 755
	35 574
	35 321
	33 168
	32 615
	31 399
	30 830

	ВС
	тыс. руб.
	1 423 721
	94 534
	75 004
	71 740
	85 005
	17 001
	17 001
	22 001
	13 723
	29 755
	35 574
	35 321
	33 168
	32 615
	31 399
	30 830

	Инвестиции (ЦСЛ, без НДС)
	тыс. руб.
	2 213 050
	145 243
	119 846
	119 216
	146 909
	30 557
	31 779
	42 771
	27 746
	62 565
	77 792
	80 329
	78 450
	80 228
	80 326
	82 024

	ВС
	тыс. руб.
	2 213 050
	145 243
	119 846
	119 216
	146 909
	30 557
	31 779
	42 771
	27 746
	62 565
	77 792
	80 329
	78 450
	80 228
	80 326
	82 024

	Плата Концедента
	тыс. руб.
	1 190 782
	137 473
	111 132
	109 921
	137 428
	19 843
	14 690
	20 557
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Инвестиции (ЦСЛ, с  НДС)
	тыс. руб.
	2 655 660
	174 292
	143 816
	143 059
	176 291
	36 669
	38 135
	51 326
	33 295
	75 078
	93 350
	96 395
	94 141
	96 274
	96 392
	98 429

	Средства концессионера 
	 тыс. руб.
	 
	7 770
	8 714
	9 295
	9 482
	10 714
	17 090
	22 214
	27 745
	62 565
	77 791
	80 329
	78 450
	80 228
	80 326
	82 025




1.7.2 [bookmark: _Toc501972668][bookmark: _Toc502071999][bookmark: _Toc14680743]Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.
Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоснабжение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», действующего в системе водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино на период до 2029 г. приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917227]Таблица 86 - Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоснабжение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» (начало)
	Тариф ВС
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	I полугодие
	19,06
	48,15
	48,15
	50,06
	52,11
	54,19
	56,37
	58,67
	61,38
	66,67
	69,36
	72,98

	II полугодие
	19,94
	48,15
	50,06
	52,11
	54,19
	56,37
	58,67
	61,38
	66,67
	69,36
	72,98
	76,83

	рост тарифа в середине года
	 
	0,0%
	4,0%
	4,1%
	4,0%
	4,0%
	4,1%
	4,6%
	8,6%
	4,0%
	5,2%
	5,3%

	Средний тариф
	19,50
	48,15
	49,10
	51,09
	53,15
	55,28
	57,52
	60,03
	64,03
	68,02
	71,17
	74,90

	прирост тарифа
	 
	146,9%
	2,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,1%
	4,4%
	6,7%
	6,2%
	4,6%
	5,2%



[bookmark: _Toc15917228]Таблица 87 - Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоснабжение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» (окончание)
	Тариф ВС
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	I полугодие
	76,83
	80,80
	84,04
	87,57
	91,68
	97,00
	101,05
	105,10
	109,33
	113,77
	118,61
	120,00
	120,00
	125,08
	125,08

	II полугодие
	80,80
	84,04
	87,57
	91,68
	97,00
	101,05
	105,10
	109,33
	113,77
	118,61
	120,46
	120,00
	125,71
	125,08
	131,31

	рост тарифа в середине года
	5,2%
	4,0%
	4,2%
	4,7%
	5,8%
	4,2%
	4,0%
	4,0%
	4,1%
	4,3%
	1,6%
	0,0%
	4,8%
	0,0%
	5,0%

	Средний тариф
	78,81
	82,42
	85,80
	89,62
	94,34
	99,03
	103,08
	107,22
	111,55
	116,19
	119,53
	120,00
	122,86
	125,08
	128,19

	прирост тарифа
	5,2%
	4,6%
	4,1%
	4,5%
	5,3%
	5,0%
	4,1%
	4,0%
	4,0%
	4,2%
	2,9%
	0,4%
	2,4%
	1,8%
	2,5%




1.7.3 [bookmark: _Toc501972669][bookmark: _Toc502072000][bookmark: _Toc14680744]Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов финансирования.
Из оценки статей тарифа на услуги водоснабжения, основные затраты приходятся на энергетические ресурсы (электрическая энергия) и оплату труда.
Расчеты финансовых затрат больше эффективны в сфере социальной значимости чем в экономической.
Внедрение мероприятий (предложений), представленных в настоящем разделе, обеспечит рациональное водопользование и снижение объема потерь питьевой воды, приведет к сокращению количеств аварий и повреждений в системах водоснабжения и увеличению надежности и ресурсной эффективности систем водоснабжения.
Повышение социальной эффективности позволит повысить качество предоставления услуг потребителям ГО ЗАТО г. Фокино.

1.7.4 [bookmark: _Toc501972670][bookmark: _Toc502072001][bookmark: _Toc14680745]Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования.
Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоснабжения.
Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать повышению надежности работы систем холодного (питьевого) водоснабжения, обеспечению инженерными коммуникациями новых строительных площадок, улучшению качества питьевой воды и качественному снабжению объектов городского округа ЗАТО г. Фокино услугами по водоснабжению.
Мероприятия, предполагаемые для реализации, позволят решить следующие основные задачи:
- модернизация на основе современных технологий и материалов инженерных сетей, оборудования и сооружений в соответствии с требованиями и стандартами качества услуг водоснабжения;
 - обеспечение надежности и стабильности работы системы водоснабжения городского округа ЗАТО г. Фокино путем снижения общего износа основных средств для сокращения числа технологических нарушений;
-  увеличение мощности водозаборных сооружений путем создания новых объектов системы коммунального водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино, увеличение протяженности сетей и обеспечение развития городского округа;
- снижение себестоимости услуг по водоснабжению, путем реализации программы энергосбережения, а так же за счет снижения аварийности на сетях.

1.7.5 [bookmark: _Toc501972671][bookmark: _Toc502072002][bookmark: _Toc14680746]Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации.
· Население п. Путятин около 1000 человек
· Срок эксплуатации централизованного водоснабжения не менее 50 лет
· При эксплуатации ВОС появляются доп.расходы в виде ФОТ не менее 5 млн руб в год и расходы, связанные с доставкой материалов на отдалённые территории. В ценах соответствующих лет, эксплуатация ВОС только по ФОТ за 50 лет составит не менее 800 млн руб. 
· Таким образом, централизация водоснабжения более эффективна по сравнению со строительство ВОС по операционным затратам
· Также необходимо рассматривать риски несоответствия очистки воды действующему законодательству, что влечет за собой штрафы и необходимость дополнительных технических мероприятий, направленных на приведение очистки в соответствие




















1.8 [bookmark: _Toc14680747]ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:
а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели качества обслуживания абонентов;
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь
воды при транспортировке;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.
В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-снабжении и водоотведении» «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...».









1.8 [bookmark: _Toc13423270][bookmark: _Toc13424439][bookmark: _Toc14548560][bookmark: _Toc14548972][bookmark: _Toc14549141][bookmark: _Toc14680550][bookmark: _Toc14680748]
1.8.1 [bookmark: _Toc14680749]Показатели качества воды
Показатели качества воды ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917229]Таблица 88 - Плановые показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино
	Описание показателя
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023-2029гг.

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	91,2 
	91,2
	91,2
	90 
	87 
	50-0 

	Доля проб питьевой воды в распределительной сети водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	90,2 
	90,2
	90,2
	90 
	87 
	50-0 



1.8.2 [bookmark: _Toc13164884][bookmark: _Toc14680750]Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc520777729][bookmark: _Toc512600623][bookmark: _Toc15917230]Таблица 89 - Плановые показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино
	Описание показателя
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023-2029гг.

	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, ед./км
	0,22
	0,22
	0,2
	0,15
	0,13
	0,1

	Непрерывность водоснабжения, час/сут
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	Доля сетей нуждающихся в замене, %
	88
	88
	88
	75
	60
	45-0



1.8.3 [bookmark: _Toc14680751]Показатели эффективности использования ресурсов
Показатели эффективности использования ресурсов систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917231]Таблица 90 - Показатели эффективности использования ресурсов систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино
	Описание показателя
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023-2029гг.

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	36-12,2

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства и транспорта питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3
	1,199
	1,199
	1,199
	0,955
	0,955
	0,955




1.8.4 [bookmark: _Toc14680752]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели в ГО ЗАТО г. Фокино не ведутся. 




1.9 [bookmark: _Toc14680753]ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
1.9 [bookmark: _Toc13423276][bookmark: _Toc13424445][bookmark: _Toc14548566][bookmark: _Toc14548978][bookmark: _Toc14549147][bookmark: _Toc14680556][bookmark: _Toc14680754]
1.9.1 [bookmark: _Toc14680755]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В соответствии с п. 1 ст. 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался. Пункт 3 ст. 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации предписывает порядок приема на учет данных объектов, а именно: бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд. 
Вопрос эксплуатации бесхозных сетей рассмотрен в статье 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального района, осуществляющим полномочия администрации муниципального района по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности ГО ЗАТО г. Фокино. 
1.9.2 [bookmark: _Toc14680756]Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены
В ходе составления данной схемы, бесхозяйных объектов системы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино не выявлено.
[bookmark: _Toc14680757]ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
1. [bookmark: _Toc530999450][bookmark: _Toc531000061][bookmark: _Toc531000373][bookmark: _Toc536179247][bookmark: _Toc10977986][bookmark: _Toc13164900][bookmark: _Toc13423280][bookmark: _Toc13424449][bookmark: _Toc14548570][bookmark: _Toc14548982][bookmark: _Toc14549151][bookmark: _Toc14680560][bookmark: _Toc14680758]
2. [bookmark: _Toc530999451][bookmark: _Toc531000062][bookmark: _Toc531000374][bookmark: _Toc536179248][bookmark: _Toc10977987][bookmark: _Toc13164901][bookmark: _Toc13423281][bookmark: _Toc13424450][bookmark: _Toc14548571][bookmark: _Toc14548983][bookmark: _Toc14549152][bookmark: _Toc14680561][bookmark: _Toc14680759]
3. [bookmark: _Toc530999452][bookmark: _Toc531000063][bookmark: _Toc531000375][bookmark: _Toc536179249][bookmark: _Toc10977988][bookmark: _Toc13164902][bookmark: _Toc13423282][bookmark: _Toc13424451][bookmark: _Toc14548572][bookmark: _Toc14548984][bookmark: _Toc14549153][bookmark: _Toc14680562][bookmark: _Toc14680760]
2 [bookmark: _Toc13423283][bookmark: _Toc13424452][bookmark: _Toc14548573][bookmark: _Toc14548985][bookmark: _Toc14549154][bookmark: _Toc14680563][bookmark: _Toc14680761]
2.1 [bookmark: _Toc14680762]СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1.1 [bookmark: _Toc14680763]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.
Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.
Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГО ЗАТО г. Фокино осуществляют КГУП «Примтеплоэнерго».
Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования. 
В ГО ЗАТО г. Фокино организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГО ЗАТО г. Фокино, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» осуществляет свою деятельность с 2 ноября 2002 года. Основными видами деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» являются прием и перекачка сточных вод на канализационные очистные сооружения канализации (КОС) ГО ЗАТО г. Фокино с последующей очисткой.
Протяжённостью канализационной сети в ГО ЗАТО г. Фокино составляет 61 км. 
  Система централизованного водоотведения на территории ГО ЗАТО г. Фокино состоят из трубопроводов самотечной и напорной канализации, колодцев, и очистных сооружений.
Основными элементами системы водоотведения являются самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до канализационных насосных станций, канализационные насосные станции, напорная канализационная сеть от канализационных насосных станций до очистных сооружений.
Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Далее канализационные стоки по самотечной канализации через систему трубопроводов и колодцев за счет уклона сети поступают в приемные отделения канализационных насосных станций. От канализационных насосных станций стоки по напорной линии под давлением передаются в очистные сооружения. 
Система централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино, включает в себя:  
Канализационные очистные сооружения – 2 ед.;
Сети канализации - 61 км;
Канализационные насосные станции – 3 ед.
В систему входят внутриквартальные, внутри дворовые, уличные самотечные канализационные сети, канализационные насосные станции перекачки в количестве 3 штук производительностью установленных насосов от 25 до 530 м3/час и очистные сооружения канализации (КОС), проектной производительностью 12,7 тыс.м3/сутки.
В структуре организации находятся органы управления: директор, главный инженер, плановый отдел, производственно-технический отдел, служба канализационных сетей и насосных станций, очистные сооружения канализации, аварийно-диспетчерская служба.
Очистные сооружения канализации города принимают все хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся на территории города.
Охват населения системой канализации в капитальной застройке составляет 78,1%, а в индивидуальной - 5%.
Приборы учета принимаемых сточных вод не установлены на выпусках сточных вод с очистных канализационных сооружений. Объем принятых стоков определяется расчетным способом по показателям потребления холодной и горячей воды.
ГО ЗАТО г. Фокино
В ГО ЗАТО г. Фокино стоки собираются городской системой канализации и поступают на канализационную насосную станцию по самотечному железобетонному коллектору диаметром 500 мм. КНС оборудована насосами 2СМ-250-200-400/6 – 2шт. и Иртыш 30 НФ-300. От КНС стоки по двум напорным металлическим коллекторам диаметром 400 мм поступают на городские канализационные очистные сооружения биологической очистки (введены в эксплуатацию в 1981 году). Проектная производительность КНС – 10 тыс.м3/сут. По стальным коллекторам диаметром 500 мм очищенные стоки от очистных сооружений сбрасываются в бухту Абрек по морскому глубоководному выпуску диаметром 700 мм.
Длина металлических коллекторов – 4,6 км, ж/бетонных – 3,1 км, морского выпуска – 625 м, городской сети - 24,4 км.
[image: ]
[bookmark: _Toc14679599]Рисунок 20  – Технологическая схема КНС г. Фокино

пгт. Дунай
В пгт. Дунай стоки поступают на КНС №1 по самотечному железобетонному коллектору диаметром 600 мм.  На поселковые очистные сооружения биологической очистки (введены в эксплуатацию в 1978 году) стоки от КНС №1 поступают по двум металлическим напорным коллекторам диаметром 200 мм. Стоки на КНС №2 поступают из поселка самотеком по трубам диаметром 300 мм, откуда стоки поступают по металлическому напорному коллектору диаметром 200 мм в камеру гашения напора на КНС №1.
Хозяйственно-бытовые стоки от домов по ул. 40лет Октября и части домов по ул. Советской поступают на сооружения механической очистки производительностью 0,1 тыс. м3/сут. и сбрасываются по коллектору из керамических труб диаметром 300 мм длиной 65 м в ручей Дунай.
Оборудование КНС №1 – насосы СМ 200-150/400/4-СД-1 – 2шт., Гном 40-25 – 2шт; КНС №2 – насосы СМ-100-65-200. Проектная производительность очистных сооружений 2,7 тыс. м3/сутки. От КОС самотечным железобетонным коллектором диаметром 400 мм стоки сбрасываются в бухту Разбойник по морскому металлическому выпуску диаметром 400 мм. 
[image: ]
[bookmark: _Toc14679600]Рисунок 21  – Технологическая схема КНС-2 пгт. Дунай
[image: ]
[bookmark: _Toc14679601]Рисунок 22  – Технологическая схема КНС-1 пгт. Дунай
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[bookmark: _Toc14679602]Рисунок 23  – Схема сетей водоотведения г. Фокино


[image: Дунай во]
[bookmark: _Toc14679603]Рисунок 24  – Схема сетей водоотведения пгт. Дунай

Отведение ливневых вод с рельефа осуществляется по поверхностным водоотводным каналам через очистные сооружения ливневых вод согласно пункта 2.42. СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Выпуск очищенных ливневых вод осуществляется в естественные русла рек. Данные мероприятия предотвращают разрушения покрытий дорожного полотна. 
Основной проблемой системы ливневой канализации города является недостаточная пропускная способность основных водоприемников и отсутствие очистных сооружений поверхностного стока.
Основные технологические показатели системы водоотведения:
Протяженность канализационных сетей - 61 км, в т.ч.:
· главные канализационные коллекторы - 6 км;
· уличная канализационная сеть - 39 км;
· внутриквартальная - 9 км;
· внутридворовая сеть - 7 км.
Длина поселковой канализационной сети - 9,9 км;
Канализационные насосные станции - 3 шт;
Установленная проектная мощность КНС = 13,7 тыс. куб. м3;
Очистные сооружения Qсум=12,7 тыс. м3/сут.:
КОС – г. Фокино Q=10,0 тыс. м3;
КОС – п. Дунай Q=2,7* тыс. м3.  
Проблемные характеристики сетей водоотведения:
· износ сетей по состоянию на 2018 г. составляет до 69,67%;
· износ и несоответствие насосного оборудования современным;
· требованиям по надежности и электропотреблению 66,0%;
· отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;
· износ основных сооружений и оборудования до 73,33%;
· возможна низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;
· использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;
· применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.
*Примечание: Визуальное и техническое обследование КОС в пгт. Дунай показало, что существующие канализационные очистные сооружения, ввиду большого морального и физического износа не способны работать на уровне номинальной проектной мощности. Таким образом, фактическая производительность КОС в пгт. Дунай составляет 2,0 тыс.м3/сутки, а не заявленные 2,7 тыс.м3/сутки. В настоящей схеме указана номинальная проектная производительность КОС согласно предоставленным исходным документам о технико-экономических показателях работы сооружений. 
Водоотведение п. Путятин
Протяженность канализационных сетей 0,7км диаметр 100мм, 200мм. Канализационные воды после отстоя в двухкамерном септике объемом 50 м3 сбрасываются в бухту Назимова.
[image: ]
[bookmark: _Toc14679604]Рисунок 25  – Схема сетей водоотведения пгт. Путятин
Существующий септик не обеспечивает требуемое качество очистки, что ведет к загрязнению прибрежных вод. Назрела необходимость в строительстве очистных сооружений.





2.1.2 [bookmark: _Toc14680764]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Основные производственные фонды системы водоотведения вводились в эксплуатацию в период 1978 – 1981 годов. Износ канализационных сетей в ГО ЗАТО г. Фокино приближается к 100%, износ КНС-1 г. Фокино — 90%. Разрушено порядка 70% канализационных колодцев. Износ канализационных сетей в пгт. Путятин приближается к 100%. КОС в пгт. Путятин – отсутствуют.
В пгт. Дунай в черте населенного пункта используется канализационный выпуск в ручей Дунай без очистки.
Имеющиеся очистные сооружения в г. Фокино, по оценкам, работают с перезагрузкой, поэтому не обеспечивают необходимую степень очистки.
Канализационные сети построены из керамических, чугунных, ж/б и полиэтиленовых труб. 
Очистные сооружения канализации (КОС) ГО ЗАТО г. Фокино (производительность 10 000 куб. м) эксплуатируются с 1978 года.  
Состав существующих очистных сооружений г. Фокино:
· приемная камера;
· лоток Вентури;
· песколовки с горизонтальным круговым движением воды – 2шт;
· первичные отстойники – 2шт;
· аэротенки – 2шт;
· вторичные отстойники – 2шт;
· контактные резервуары – 2шт;
· илоперегниватели – 2шт;
· аэробные минерализаторы – 2шт;
· хлораторная;
· песковая площадка с бетонным основанием;
· иловые площадки;
Технологическая схема очистки сточных вод выглядит следующим образом: 
Осадок сброженный из илоперегнивателей и минерализованный избыточный активный ил из аэробных минерализаторов фекальными насосами, расположенными в производственном корпусе, подается на иловые площадки, где происходит обезвоживание осадка и его длительное хранение в течение 2-3 лет. 
Обезвоженный и обезвреженный осадок после длительного хранения вывозится и утилизируется как удобрение.
В машинном зале установлено энергоемкое оборудование, снятое с производства и отработавшее ресурс. В большинстве бетонных перегородок блока емкостей имеются повреждения, через которые возникают течи, вследствие чего нарушается система очистки. Бетонные перегородки 6 иловых карт разрушены между собой и представляют единую целую площадку. В работе 3 насоса и 2 воздуходувки. Отсутствуют 3 резервных насоса. 
Отсутствует прибор учета принятых и очищенных сточных вод. Учет ведется расчетным методов.
Состав существующих очистных сооружений пгт. Дунай:
· приемная камера;
· лоток Вентури;
· песколовки с горизонтальным круговым движением воды – 2шт;
· распределительная камера;
· первичные отстойники – 2шт;
· аэротенки – 2шт;
· вторичные отстойники – 2шт;
· контактные резервуары – 2шт;
· илоперегниватели – 2шт;
· аэробные минерализаторы – 2шт;
· хлораторная;
· песковая площадка с бетонным основанием;
· иловые площадки;
Технологическая схема очистки сточных вод выглядит следующим образом: 
Осадок сброженный из илоперегнивателей и минерализованный избыточный активный ил из аэробных минерализаторов фекальными насосами, расположенными в производственном корпусе, подается на иловые площадки, где происходит обезвоживание осадка и его длительное хранение в течение 2-3 лет. 
Обезвоженный и обезвреженный осадок после длительного хранения вывозится и утилизируется как удобрение.
В машинном зале установлено энергоемкое оборудование, снятое с производства и отработавшее ресурс. В большинстве бетонных перегородок блока емкостей имеются повреждения, через которые происходит смешивание очищенных вод с неочищенными, вследствие чего нарушается система очистки. Хлораторная не работает. Воздуховоды уничтожены коррозией. 
Отсутствует прибор учета принятых и очищенных сточных вод. Учет ведется по нагрузке электродвигателя и характеристикам насосов расчетным методом.
На очистные сооружения поступают, сточные воды от населения ГО ЗАТО г. Фокино, объектов соцкультбыта, прочих организаций и промышленных предприятий. Основным абонентом является население.
Приём сточных вод от промпредприятий возможен только при условии соблюдения последними норм ПДК (предельно допустимых концентраций). В настоящее время на предприятиях города своих локальных очистных сооружений нет, что приводит к сбросу загрязняющих вредных веществ, свыше установленных ПДК, отрицательно сказывающихся на процессе биологической очистки. 
Требуется реконструкция и техническое перевооружение КОС. Требуется строительство очистных сооружений канализации в пгт. Путятин. 
Резервы/дефициты производственных мощностей систем водоотведения по технологическим зонам водоотведения, по зонам территориального деления и в целом по ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г. представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917232]Таблица 91 – Годовой структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и производительности КОС по зонам территориального деления, м3/год
	№ п/п
	Объект
	Среднесуточный расход стоков от потребителей, м3/сут
	Максимально суточный расход стоков от потребителей, м3/сут
	Максимально часовой расход стоков от потребителей, м3/ч
	Годовой расход стоков от потребителей, тыс.м3/год

	Технологическая зона №1  ГО ЗАТО г. Фокино, пгт. Дунай

	1
	Проектная производительность технологической зоны №1 КОС ГО ЗАТО г. Фокино, пгт. Дунай
	12 700
	12 700
	529,17
	4 635,50

	1.1
	Поступление на КОС ГО ЗАТО г. Фокино, пгт. Дунай
	6 102,05
	7 322,46
	305,10
	2 227,247

	1.2
	Резерв (+)/дефицит (-) проектной производительности
	6 597,95
	5 377,54
	224,07
	2 408,25

	1.3
	то же в %
	51,95%
	42,34%
	42,34%
	51,95%

	КОС г. Фокино

	2
	Проектная производительность КОС г. Фокино
	10 000
	10 000
	416,67
	3 650,00

	2.1
	Поступление на КОС 
г. Фокино
	4 759,59
	5 711,51
	237,98
	1 737,25

	2.2
	Резерв (+)/дефицит (-) проектной производительности
	5 240,41
	4 288,49
	178,69
	1 912,75

	2.3
	то же в %
	52,40%
	42,88%
	42,89%
	52,40%

	КОС пгт. Дунай

	3
	Проектная производительность КОС пгт. Дунай
	2 700
	2 700
	112,50
	985,50

	3.1
	Поступление на КОС 
пгт. Дунай
	13,42
	16,10
	0,67
	4,90

	3.2
	Резерв (+)/дефицит (-) проектной производительности
	2 686,58
	2 683,90
	111,83
	980,60

	3.3
	то же в %
	99,50%
	99,40%
	99,40%
	99,50%



2.1.3 [bookmark: _Toc14680765]Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
На территории ГО ЗАТО г. Фокино действует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, принимающая стоки от многоэтажного жилья, коммунальных и производственных предприятий.
Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГО ЗАТО г. Фокино осуществляют КГУП «Примтеплоэнерго».
Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории городского округа. 
В ГО ЗАТО г. Фокино организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГО ЗАТО г. Фокино, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».
[bookmark: _Toc15917233]Таблица 92 - Организации, владеющие на законных основаниях объектами централизованной системы водоотведения
	№ п/п
	Зоны эксплуатационной ответственности
	Наименование организации
	Вид деятельности

	1
	ГО ЗАТО г. Фокино
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Сбор, очистку и отведение сточных вод


В ГО ЗАТО г. Фокино организованы три технологических зоны водоотведения, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».


[bookmark: _Toc15917234]Таблица 93 – Технологические зоны водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино
	№ п/п
	Зоны эксплуатационной ответственности
	Наименование организации
	Вид деятельности

	1
	г. Фокино
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Сбор, очистку и отведение сточных вод

	2
	пгт. Дунай
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Сбор, очистку и отведение сточных вод

	3
	пгт. Путятин
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Сбор, очистку и отведение сточных вод


[image: ]
[bookmark: _Toc14679605]Рисунок 26  – Зоны эксплуатационной ответственности КГУП «Примтеплоэнерго» ГО ЗАТО г. Фокино

2.1.4 [bookmark: _Toc14680766]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В настоящее время осадки сточных вод на очистных сооружениях поступают на иловые карты, где происходит обезвоживание избыточного активного ила. Подобная утилизация осадков сточных вод неэффективна, и негативным образом воздействует на окружающую среду.
Утилизация осадков осуществляется через иловые карты и блоки механической очистки. Обезвоженный осадок вывозится и утилизируется на полигоне ТБО.
2.1.5 [bookmark: _Toc14680767]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 61 км. 
Износ канализационных сетей в ГО ЗАТО г. Фокино приближается к 100%, износ КНС-1 г. Фокино — 90%. Разрушено порядка 70% канализационных колодцев. Износ канализационных сетей в пгт. Путятин приближается к 100%.
Канализационные сети построены из керамических, чугунных и ж/б труб. В период с 1978 по 1986 год в основном использовались керамические и чугунные трубы, имеющие раструбные соединения, которые со временем теряют свою герметичность. Наиболее слабым местом являются канализационные напорные коллектора.
Рельеф местности города не ровный и имеет перепады высот, абсолютные отметки изменяются в пределах 5-75 м. Но есть и ровные участки местности, на которых самотечные трубопроводы при таком рельефе и малом расходе должны иметь значительный уклон не менее 0,008 для диаметров 150 мм и 0,007 для диаметров 200 мм. (п.2.41(1)). Самотечные трубопроводы заглубляются на глубину от 1,2 до 5,0 м.
Текущие и капитальные работы планируются на основе периодических обходов, отказов элементов системы, дефектных ведомостей и проектно-сметной документации.
Для устранения засоров на самотечных сетях выездными бригадами применяются ручные «тросы» с направляющими для работ в колодцах.
Канализационные сети городского округа находятся в неудовлетворительном состоянии, сети имеют высокий процент износа и требуют незамедлительной реконструкции.
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г.
Характеристика сооружений транспорта стоков представлена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917235]Таблица 94 – Характеристики канализационных насосных станций 
	№ п/п
	Наименование
КНС
	Марка насоса
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность,
м³/ч
	Населенный пункт

	1
	КНС г. Фокино
	2СМ 250-200-400/6 – 2шт.
	2016
	530
	г. Фокино

	
	
	Иртыш 30 НФ-300
	2002
	25
	

	2
	КНС-1 пгт. Дунай
	СМ 200-150/400/4-СД-1 -2шт.
	2018
	200
	пгт. Дунай

	
	
	Гном 40-25 - 2шт.
	2015
	40
	

	3
	КНС-2 пгт. Дунай
	СМ 100-65-200
	2014
	100
	пгт. Дунай





Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
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[bookmark: _Toc15917236]Таблица 95 – Характеристики канализационных сетей г. Фокино 
	[bookmark: _Toc14549161][bookmark: _Toc14680768]№ п/п
	[bookmark: _Toc14549162][bookmark: _Toc14680769]Наименование сетей (по данным реестра муниципальной собственности)
	[bookmark: _Toc14549163][bookmark: _Toc14680770]Инвентарный номер
	[bookmark: _Toc14549164][bookmark: _Toc14680771]Месторасположение
	[bookmark: _Toc14549165][bookmark: _Toc14680772]Балансовая стоимость (руб)
	[bookmark: _Toc14549166][bookmark: _Toc14680773]Наименование по результатам инвентаризации
	[bookmark: _Toc14549167][bookmark: _Toc14680774]Протяженность трассы (м)
	[bookmark: _Toc14549168][bookmark: _Toc14680775]Тех.состояние
	[bookmark: _Toc14549169][bookmark: _Toc14680776]Протяженность ветких и аварийных трубопроводов (м)
	[bookmark: _Toc14549170][bookmark: _Toc14680777]Характеристика сетей
	[bookmark: _Toc14549171][bookmark: _Toc14680778]Год постройки
	[bookmark: _Toc14549172][bookmark: _Toc14680779]Примечания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Toc14549173][bookmark: _Toc14680780]Труба (диаметр, материал)
	[bookmark: _Toc14549174][bookmark: _Toc14680781]Количество колодцев (шт)
	[bookmark: _Toc14549175][bookmark: _Toc14680782]Количество камер (шт)
	
	

	[bookmark: _Toc14680783]1
	[bookmark: _Toc14680784]2
	[bookmark: _Toc14680785]3
	[bookmark: _Toc14680786]4
	[bookmark: _Toc14680787]5
	[bookmark: _Toc14680788]6
	[bookmark: _Toc14680789]7
	[bookmark: _Toc14680790]8
	[bookmark: _Toc14680791]9
	[bookmark: _Toc14680792]11
	[bookmark: _Toc14680793]12
	[bookmark: _Toc14680794]13
	[bookmark: _Toc14680795]14
	[bookmark: _Toc14680796]15

	1
	Сети на Комсомольской, Ключевой, Цукановой, Мищенко, д.№2, 4, 6, 8
	101030000000129
	г.Фокино, ул.Комсомольская, ул.Ключевая, ул. Мищенко, ул.М.Цукановой
	124192,00
	Сеть канализации участок №1
	1828
	удовл.
	70
	железобетон
керамика
чугун
Ø 200 мм
Ø 250 мм, 
Ø 350 мм
Ø 600 мм
	85
	
	1976
	-

	2
	Сети на ул.Тихонова, Цукановой
	101030000000131
	г.Фокино, ул.Комсомольская, д.7, ул.Тихонова, ул. Усатого, ул.М.Цукановой, д.4, 6, ул.К.Маркса, 9
	107708,00
	Сеть канализации участок №2
	3234
	удовл.
	412
	железобетон
керамика
чугун
Ø 200 мм
Ø 250 мм, 
Ø 350 мм
Ø 600 мм
	140
	
	1980
	Объединить объекты недвижимого имущества

	3
	Сети 2400/27
	101030000000141
	
	21140,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сети 2400/28
	101030000000145
	
	8692,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Сети 2400/63
	101030000000136
	г.Фокино, ул.Постникова
	17390,00
	Сеть канализации участок №3
	1133
	удовл.
	100
	железобетон
керамика
чугун
Ø 200 мм
Ø 250 мм, 
Ø 350 мм
Ø 600 мм
	52
	
	1985
	Объединить объекты недвижимого имущества

	6
	Сети 2400/78
	101030000000138
	
	6422,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Сети на ул.Усатого, Строительной, Тихонова, Мищенко
	101030000000130
	г.Фокино, ул.Усатого, ул.Строительная, ул. Тихонова, ул. Комсомольская
	262820,00
	Сеть канализации участок №5
	3870
	удовл.
	227
	железобетон
керамика
чугун
Ø 200 мм
Ø 250 мм, 
Ø 350 мм
Ø 600 мм
	145
	
	1976
	Объединить объекты недвижимого имущества

	8
	Сети на ул. Строительная
	101030000000133
	
	256493,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Сети 2400/22
	101030000000140
	
	8925,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Сети 45 КПД
	101030000000145
	
	16129,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Сети на ул.Ленина, Белашева
	101030000000132
	г.Фокино, ул.Постникова, ул.Ленина, ул.Белашева
	59227,00
	Сеть канализации участок №6
	4688
	удовл.
	296
	железобетон
керамика
чугун
Ø 200 мм
Ø 250 мм, 
Ø 350 мм
Ø 600 мм
	175
	
	1980
	Объединить объекты недвижимого имущества

	12
	Сети 2400/96
	101030000000150
	
	13214,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Сети 2400/96
	101030000000152
	
	28693,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Сети объекта 45/45р
	101030000000160
	
	80026,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Сети 2400/35
	101030000000125
	г.Фокино, ул.К.Маркса
	11349,00
	Сеть канализации участок №7
	4484
	удовл.
	1027
	железобетон
керамика
чугун
Ø 200 мм
Ø 250 мм, 
Ø 350 мм
Ø 600 мм
	221
	
	1986
	Объединить объекты недвижимого имущества

	16
	Сети 2400/99-6
	101030000000134
	
	120281,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Сети 2400/108
	101030000000137
	
	19267,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Сети 2400/108
	101030000000139
	
	71570,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Сети 2400/63
	101030000000142
	
	8102,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Сети 2400/143
	101030000000144
	
	21943,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Сети 2400/135
	101030000000146
	
	9184,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Сети 2400/129
	101030000000147
	
	54022,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Сети 2400/135
	101030000000148
	
	18363,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Сети 2400/149
	101030000000149
	
	55261,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Сети 2400/142-2
	101030000000151
	
	12636,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Сети 2400/142-1
	101030000000157
	
	11808,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Сети 2400/147
	101030000000158
	
	459,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Коллектор к КНС 2400/32
	101030000000135
	г.Фокино, ул.К.Маркса, ул.Крымская
	677185,00
	Сеть канализации участок №8
	3320
	удовл.
	600
	железобетон
керамика
чугун
Ø 200 мм
Ø 250 мм, 
Ø 350 мм
Ø 600 мм
	25
	
	1984
	Объединить объекты недвижимого имущества

	29
	Коллектор канализации 2400/144
	101030000000144
	
	1112740,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Напорный канализационный коллектор
	101030000000026
	
	390632,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Дренаж блока емкостей
	101030000000030
	
	253810,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	г.Фокино, ул.Заводская
	---
	Сеть канализации участок №4
	1405
	аварий-ный
	988
	железобетон
керамика
чугун
Ø 200 мм
Ø 250 мм, 
Ø 350 мм
Ø 600 мм
	28
	
	1996
	Внести в реестр муниципальной собственности, необходима перекладка данного участка канализационной сети

	33
	
	
	г.Фокино, ул.Госпитальная
	---
	Сеть канализации участок №9
	167
	удовл.
	
	железобетон
керамика
Ø 200 мм
Ø 250 мм, 

	10
	
	1974
	Внести в реестр муниципальной собственности
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	1
	Сети от домов №3,7,12,14
	101030000000119
	Дунай, ул.Ленина, ул.Юбилейная
	104802,00
	Сети канализации ул.Ленина, ул.Юбилейная
	2874
	удовл.
	430
	чугун
сталь
керамика
асбестоцемент
Ø 150 мм
Ø 200 мм
	79
	
	1966
	-

	2
	Сети 178/70ис
	101030000000154
	Дунай, ул.Советская
	376220,00
	Сети канализации ул.Советская
	2268
	удовл.
	161
	чугун
сталь
керамика
асбестоцемент
Ø 150 мм
Ø 200 мм
	90
	
	1992
	Объединить объекты недвижимого имущества

	3
	Сети 178/70ис
	101030000000155
	
	680598,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сети от домов №44-50
	101030000000122
	п.Дунай, ул.Советская, ул.Ленина
	63048,00
	Сети канализации ул.Ветеранов, ул.Ленина
	2244
	удовл.
	
	чугун
сталь
керамика
асбестоцемент
Ø 150 мм
Ø 200 мм
	72
	
	1983
	Объединить объекты недвижимого имущества

	5
	Сети от домов №52-54
	101030000000123
	
	17410,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Сети объекта 178/86
	101030000000126
	
	120474,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Сети от домов №58-72
	101030000000120
	п.Дунай, ул.Морская
	34338,00
	Сети канализации ул.Морская
	2654
	удовл.
	
	чугун
сталь
керамика
асбестоцемент
Ø 150 мм
Ø 300 мм
	114
	
	1980
	Объединить объекты недвижимого имущества

	8
	Сети от дома №62
	101030000000121
	
	6560,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Сети объекта 178/86
	101030000000127
	
	9446,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Коллектор 178/205а
	101030000000128
	п.Дунай, ул.Ленина, ул.Прибрежная
	131597,00
	Сети канализации ул.Ленина, КНС-КОС
	3447
	удовл.
	278
	чугун
сталь
керамика
асбестоцемент
Ø 150 мм
Ø 200 мм
Ø 300 мм
Ø 500 мм
	73
	
	1989
	Объединить объекты недвижимого имущества

	11
	Напорный коллектор 178/78
	101030000000153
	
	50545,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Сети 178/83
	101030000000143
	
	36080,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

2.1.6 [bookmark: _Toc14680827]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-снабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения.
В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.
Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечения их управляемости реализуются в следующих мероприятиях:
· обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения с целью недопущения террористических актов;
· постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооружений системы водоотведения;
· постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В ходе рассмотрения объектов централизованной системы водоотведения эксплуатируемых КГУП «Примтеплоэнерго» было выявлено:
Для безотказной работы системы канализации и КОС ГО ЗАТО г. Фокино и ликвидации выпуска без обеззараживания сточных вод требуется выполнить реконструкцию КОС. Строительство КОС в пгт. Путятин.
В соответствии с информацией, полученной и проанализированной при разработке схемы водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино безопасность, надежность и управляемость централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой КГУП «Примтеплоэнерго» может быть оценена как неудовлетворительная.
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является количество перерывов в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).
Число перерывов (засоров) на канализационных сетях составило в 2018 году - 1395 ед.
Таким образом, показатель надежности и бесперебойности водоотведения для канализационных сетей системы централизованного водоотведения составил 22,8 ед./км.
Технологических аварий и обесточивание электрооборудования на КНС и КОС в 2018 году не было. 
2.1.7 [bookmark: _Toc14680828]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино утверждены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, разработан план снижения сбросов. Трубопроводы напорной и самотечной канализации заглублены на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта.
В соответствии с результатами лабораторных исследований проб воды, сбрасываемой в водный объект с очистных сооружений КГУП «Примтеплоэнерго» в ГО ЗАТО г. Фокино, наблюдаются отклонения по показателям «БПК5», водородный показатель, взвешенные вещества, фосфаты.
Сточная вода не соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Требуется реконструкция КОС, с целью доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей. А также строительство КОС в пгт. Путятин.
2.1.8 [bookmark: _Toc14680829]Описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения
В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» - технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:
Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
Нецентрализованная система водоотведения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой водоотведения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
В настоящий момент в ГО ЗАТО г. Фокино не охвачены централизованной системой водоотведения дома малоэтажной застройки и частного сектора ГО ЗАТО г. Фокино.
Количество населения в ГО ЗАТО г. Фокино получающих услуги централизованного водоотведения по состоянию на 2018 год – 78,1%. 
2.1.9 [bookmark: _Toc14680830]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа
Качественная очистка сточных вод, поступающих из канализации – необходимое условие обеспечения экологической безопасности, в частности, недопущения загрязнения водоемов, в том числе и источников питьевой воды.
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является физический износ бетонных емкостей и основного оборудования очистных сооружений, введённых в эксплуатацию 1978 году.
Вследствие длительной эксплуатации в агрессивной среде городских очистных сооружений канализации, использование устаревшей технологии по нормативно-допустимому сбросу, необходима реконструкция объектов КОС c восстановлением железобетонных конструкций резервуаров, аэротенков и отстойников, а также заменой технологического, электрического оборудования и инженерных коммуникаций, и истечение срока эксплуатации трубопроводов (разрушение стальных, железобетонных конструкций технологических емкостей). Основные средства по водоотведению имеют высокий износ порядка 80-90%.
На момент разработки Схемы водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино существуют следующие технические и технологические проблемы в системе водоотведения:
- Высокий коэффициент изношенности канализационных сетей;
- В сбрасываемых сточных водах наблюдается превышение нормативных показателей.
Неудовлетворительное техническое состояние сооружений и оборудования систем водоотведения в населённых пунктах городского округа. Срок службы у большинства технологического оборудования, используемого на канализационных очистных сооружениях, исчерпан. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу оборудования и сооружений системы водоотведения.
Следовательно, одним из основных приоритетов в водоотведении городского округа является соответствие требуемым нормативам качества сточных вод в долгосрочной перспективе.
 Важнейшая задача на данный момент - это сохранение и улучшение показателей качества очистки сбросных вод на выпуске КОС, для чего необходима реконструкция существующих очистных сооружений с целью очистки и обеззараживания сточных вод, до показателей, установленных нормативами предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для водных объектов.

Учитывая выше предложенные замечания в данной ситуации наиболее целесообразна комплексная реконструкция существующих очистных сооружений. Она заключается в глубокой реконструкции и полной модернизации существующего технологического оборудования очистных сооружений с применением новых технологий обеззараживания сточных вод на выпуске в водоем. 
В качестве первоочередных мероприятий по экстренной реконструкции и модернизации системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино необходимо:
· Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации на о. Путятин
· Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин
· Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №1 в п. Дунай
· Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №2 в п. Дунай
· Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №3 в п. Дунай
· Модернизация магистральных канализационных сетей
· Модернизация внутриквартальных канализационных сетей
· Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационного морского выпуска в г. Фокино
· Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино
· Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино
· Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения
· Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
· Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения
· Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов
· Создание химической лаборатории
· Создание материально технической базы системы водоотведения
· Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора из п. Дунай в г. Фокино
· Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №4 в п. Дунай



2.2 [bookmark: _Toc14680831]БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.2 [bookmark: _Toc13423295][bookmark: _Toc13424464][bookmark: _Toc14548616][bookmark: _Toc14549028][bookmark: _Toc14549197][bookmark: _Toc14680634][bookmark: _Toc14680832]
2.2.1 [bookmark: _Toc14680833]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
В городском округе эксплуатируется две технологических зоны хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод:
· г. Фокино, пгт. Дунай;
· пгт. Путятин. 
Зоной охвата стоков очистных сооружений канализации является г. Фокино и пгт. Дунай.
Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГО ЗАТО г. Фокино осуществляют КГУП «Примтеплоэнерго».
В ГО ЗАТО г. Фокино организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГО ЗАТО г. Фокино, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».
На основании формы статистической отчетности «№1-канализация», предоставленной эксплуатирующей организацией за 2018 год, в таблице ниже приведены данные о хозяйственной деятельности КГУП «Примтеплоэнерго».
[bookmark: _Toc520777751][bookmark: _Toc15917238]Таблица 97 – Сведения о хозяйственной деятельности КГУП «Примтеплоэнерго»
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Участок водоотведения г. Фокино, пгт. Дунай
	Участок водоотведения пгт.Путятин

	
	РАЗДЕЛ 1. Наличие канализационных сооружений (на конец года)
	
	
	

	1
	Число канализаций и отдельных канализационных сетей
	ед.
	1
	1

	2
	из них: число отдельных канализационных сетей
	ед.
	1
	1

	3
	Из строки 01 число канализаций и отдельных канализационных сетей, находящихся: 
в аренде
	ед.
	0
	0

	4
	в концессии
	ед.
	0
	 0

	5
	Число канализационных насосных станций
	ед.
	3
	0

	6
	Установочная мощность канализационных насосных станций
	тыс. м3/сут.
	13,7
	-

	7
	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/сут.
	12,7
	-

	8
	в том числе: сооружений механической очистки
	тыс. м3/сут.
	-
	-

	9
	сооружений биологической очистки
	тыс. м3/сут.
	12,7
	-

	10
	Мощность сооружений по обработке осадка
	тыс. м3/сут.
	-
	-

	11
	Площадь иловых площадок
	тыс. м2
	4,752
	-

	12
	Одиночное протяжение: главных коллекторов
	км
	6
	3,44

	13
	в том числе нуждающихся в замене
	км
	4
	0,27

	14
	уличной канализационной сети
	км
	39
	7,1

	15
	в том числе нуждающихся в замене
	км
	26
	0,16

	16
	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км
	16
	-

	17
	в том числе нуждающихся в замене
	км
	12
	-

	18
	Заменено канализационных сетей - всего
	км
	-
	-

	19
	в том числе: главных коллекторов
	км
	-
	-

	20
	уличной канализационной сети
	км
	-
	-

	21
	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км
	-
	-

	22
	Средняя стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей (балансовая и арендованная)
	тыс. руб.
	-
	-

	23
	Экономия от работ по модернизации
	тыс. руб.
	-
	-

	
	РАЗДЕЛ 2. Работа канализаций за год
	
	
	

	24
	Отведено сточных вод
	тыс. м3
	2 227,247
	8,456

	25
	в т.ч от других видов деятельности
	тыс. м3
	391,466
	0,063

	26
	от теплоснабжения
	тыс. м3
	26,354
	0,063

	27
	от водоснабжения
	тыс. м3
	365,112
	-

	28
	от хозяйственно-бытовых нужд
	тыс. м3
	0,209
	-

	29
	РЕАЛИЗОВАНО услуг по очистке стоков
	тыс. м3
	1 835,572
	8,393

	30
	в том числе:
от населения
	тыс. м3
	1 653,600
	7,653

	31
	от бюджетных потребителей
	тыс. м3
	150,747
	0,740

	32
	от промышленных предприятий
	тыс. м3
	-
	-

	33
	от прочих организаций
	тыс. м3
	31,225
	-

	34
	от других канализаций или отдельных канализационных сетей
	тыс. м3
	-
	-

	35
	Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего
	тыс. м3
	1 845,174
	-

	36
	в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую)
	тыс. м3
	1 845,174
	-

	37
	из нее: нормативно очищенной
	тыс. м3
	-
	-

	38
	недостаточно очищенной
	тыс. м3
	-
	-

	39
	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям
	тыс. м3
	-
	-

	40
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	т
	-
	-

	41
	Количество утилизированного осадка
	т
	-
	-

	42
	Число аварий
	ед.
	1395
	0

	43
	из них на канализационных сетях
	ед.
	1395
	0

	44
	Среднегодовая численность работников основной деятельности
	чел.
	-
	-

	
	РАЗДЕЛ 3. Энергосбережение
	
	
	

	45
	Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов
	тыс. кВт*ч
	1 584,651
	-

	46
	Затраты на мероприятия по энергосбережению
	тыс. руб.
	-
	-

	47
	Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению
	тыс. руб.
	
	-

	48
	Удельное электропотребление к объему отведенных сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,72
	-



2.2.2 [bookmark: _Toc14680834]Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 
Согласно данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере централизованного водоотведения, неорганизованные стоки по технологическим зонам водоотведения и по городскому поселению в целом, отсутствуют.
Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.
Согласно форме «1-канализация» за 2018 г., предоставленной КГУП «Примтеплоэнерго» неорганизованные стоки в систему централизованного водоотведения отсутствуют.
Оценка объемов неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последние 5 лет невозможно по причине отсутствия архива данных.
2.2.3 [bookmark: _Toc14680835]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В настоящее время учет поступающих от абонентов сточных вод осуществляется расчетным путем исходя из объемов водопотребления.
Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года №2 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2.2.4 [bookmark: _Toc14680836]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения
На перспективу до 2029 года развитие ГО ЗАТО г. Фокино рассмотрено по сценарию, определенному в плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Изменение строительных фондов в ГО ЗАТО г. Фокино не предусматривается. Численность населения остается на прежнем уровне. 
Предполагается построить в соответствии с нормативами школы, детские сады и другие объекты здравоохранения и социального обеспечения. Намечается строительство физкультурно-оздоровительных учреждений.
Кроме того, в ГО ЗАТО г. Фокино предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций.
Обобщенные данные прироста площади строительных фондов ГО ЗАТО г. Фокино по этапам и на расчетный срок схемы водоснабжения и водоотведения приведены в таблице ниже.
Структура перспективных нагрузок потребителей воды в ГО ЗАТО г. Фокино в соответствие с документами территориального планирования, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов и сроков подключения потребителей приведена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917239]Таблица 98 – Наименование потребителей и структура перспективных нагрузок потребителей питьевой воды в ГО ЗАТО г. Фокино
	Период реализации
	Наименование объекта по генеральному плану
	Описание места размещения объекта
	Нагрузка ВС, м.куб/сут
	Нагрузка ВО, м.куб/сут
	Нагрузка ГВС, м.куб/сут

	
	
	Планировочный район
	
	
	

	Год
	
	
	
	
	

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	2019-2029
	ДОУ
	Строительство детского сада на 190 мест в г. Фокино
	13,3
	19,95
	6,65

	2019-2029
	МФЦ
	Строительство многофункционального центра в г. Фокино
	0,9
	1,6
	0,7

	2019-2029
	Лечебный центр
	Строительство лечебного центра в г. Фокино
	9
	18
	9

	2019-2029
	СОШ
	Строительство общеобразовательной школы в г. Фокино
	1,5
	2,1
	0,6

	2019-2029
	ДОУ
	Строительство детского сада на 190 мест в п.Дунай
	13,3
	19,95
	6,65

	2019-2029
	МФЦ
	Строительство многофункционального центра в п.Дунай
	0,9
	1,6
	0,7

	ИТОГО на расчетный срок:
	38,9
	63,2
	24,3

	Физкультурно-спортивные учреждения

	2019-2029
	Горнолыжная трасса с АБК
	Горнолыжная трасса с комплексом обслуживающих предприятий
	2
	5
	3

	2019-2029
	База отдыха
	База отдыха и яхт-клуб
	6,75
	13,5
	6,75

	ИТОГО на расчетный срок:
	8,75
	18,5
	9,75

	ВСЕГО на расчетный срок:
	47,65
	81,7
	34,05


На территории ГО ЗАТО г. Фокино действует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, принимающая стоки от многоэтажного жилья, коммунальных и производственных предприятий.
Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГО ЗАТО г. Фокино осуществляют КГУП «Примтеплоэнерго».
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по ГО ЗАТО г. Фокино и отдельно по КОС представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917240]Таблица 99 – Прогнозные балансы поступления сточных вод по ГО ЗАТО г. Фокино
	БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
	Ед.изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2029

	Прием сточных вод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем сточных вод, принятых у абонентов
	тыс.куб.м.
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228

	    в пределах норматива по объему
	тыс.куб.м.
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228

	По категориям сточных вод:
	тыс.куб.м.
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228

	   жидких бытовых отходов
	тыс.куб.м.
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228

	от собственных абонентов
	тыс.куб.м.
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228
	2 228

	    населению
	тыс. куб. м
	1 656
	1 656
	1 656
	1 656
	1 656
	1 656

	   прочим потребителям
	тыс. куб. м
	573
	573
	573
	573
	573
	573

	На собственные очистные сооружения
	тыс.куб.м.
	1 845
	1 845
	1 845
	1 845
	1 845
	1 845

	   Другим организациям
	тыс.куб.м.
	
	
	
	
	
	

	   Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
	тыс.куб.м.
	1 845
	1 845
	1 845
	1 845
	1 845
	1 845

	   Объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс.куб.м.
	
	
	
	
	
	

	   Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
	тыс.куб.м.
	
	
	
	
	
	

	Объем обезвоженного осадка сточных вод
	тыс.куб.м.
	
	
	
	
	
	

	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	100
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%


[bookmark: _Toc15917241]Таблица 100 – Прогнозные балансы поступления сточных вод по КОС ГО ЗАТО г. Фокино
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2029

	КОС г. Фокино

	1
	Отведено сточных вод
	тыс. м³
	1 737,253
	1 737,253
	1 737,253
	1 737,253
	1 737,253
	1 737,313

	1.1
	в т.ч от других видов деятельности
	тыс. м³
	298,960
	298,960
	298,960
	298,960
	298,960
	298,960

	2
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	1 439,236
	1 439,236
	1 439,236
	1 439,236
	1 737,253
	1 737,313

	3
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м³
	1 438,293
	1 438,293
	1 438,293
	1 438,293
	1 438,293
	1 438,353

	3.1
	населению
	тыс. м³
	1 295,777
	1 295,777
	1 295,777
	1 295,777
	1 295,777
	1 295,777

	3.2
	бюджетным организациям
	тыс. м³
	118,160
	118,160
	118,160
	118,160
	118,160
	118,220

	3.3
	прочие потребители
	тыс. м³
	24,356
	24,356
	24,356
	24,356
	24,356
	24,356

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОС пгт. Дунай

	1
	Отведено сточных вод
	тыс. м³
	489,994
	489,994
	489,994
	489,994
	489,994
	490,016

	1.1
	в т.ч от других видов деятельности
	тыс. м³
	84,321
	84,321
	84,321
	84,321
	84,321
	84,321

	2
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	405,938
	405,938
	405,938
	489,994
	489,994
	490,016

	3
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м³
	405,673
	405,673
	405,673
	405,673
	405,673
	405,695

	3.1
	населению
	тыс. м³
	365,476
	365,476
	365,476
	365,476
	365,476
	365,476

	3.2
	бюджетным организациям
	тыс. м³
	33,327
	33,327
	33,327
	33,327
	33,327
	33,349

	3.3
	прочие потребители
	тыс. м³
	6,870
	6,870
	6,870
	6,870
	6,870
	6,870

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участок водоотведения пгт. Путятин

	1
	Отведено сточных вод
	тыс. м³
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	73,935

	1.1
	в т.ч от других видов деятельности
	тыс. м³
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	2
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м³
	8,393
	8,393
	8,393
	8,393
	8,393
	73,872

	3.1
	населению
	тыс. м³
	7,653
	7,653
	7,653
	7,653
	7,653
	73,132

	3.2
	бюджетным организациям
	тыс. м³
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740

	3.3
	прочие потребители
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3 [bookmark: _Toc14680837]ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
2.3 [bookmark: _Toc13423302][bookmark: _Toc13424471][bookmark: _Toc14548622][bookmark: _Toc14549034][bookmark: _Toc14549203][bookmark: _Toc14680640][bookmark: _Toc14680838]
2.3.1 [bookmark: _Toc14680839]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917242]Таблица 101 – Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Показатель

	1
	Работа канализаций за год
	тыс. м3
	2 235,703

	2
	Пропущено сточных вод через КОС - всего
	тыс. м3
	1 845,174

	3
	Реализовано услуг по очистке стоков
	тыс. м3
	1 843,965

	3.1
	в том числе:
от населения
	тыс. м3
	1 661,253

	3.2
	от бюджетофинансируемых организаций
	тыс. м3
	151,487

	3.3
	от прочих организаций
	тыс. м3
	31,225


Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917243]Таблица 102 – Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2029

	ГО ЗАТО г. Фокино

	1
	Отведено сточных вод
	тыс. м³
	2 235,703
	2 235,703
	2 235,703
	2 235,703
	2 235,703
	2 235,785

	1.1
	в т.ч от других видов деятельности
	тыс. м³
	383,344
	383,344
	383,344
	383,344
	383,344
	383,344

	2
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	1 845,174
	1 845,174
	1 845,174
	2 235,703
	2 235,703
	2 235,785

	3
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м³
	1 843,965
	1 843,965
	1 843,965
	1 843,965
	1 843,965
	1 844,787

	3.1
	населению
	тыс. м³
	1 661,253
	1 661,253
	1 661,253
	1 661,253
	1 661,253
	1 661,253

	3.2
	бюджетным организациям
	тыс. м³
	151,487
	151,487
	151,487
	151,487
	151,487
	152,309

	3.3
	прочие потребители
	тыс. м³
	31,225
	31,225
	31,225
	31,225
	31,225
	31,225

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОС г. Фокино

	1
	Отведено сточных вод
	тыс. м³
	1 737,253
	1 737,253
	1 737,253
	1 737,253
	1 737,253
	1 737,313

	1.1
	в т.ч от других видов деятельности
	тыс. м³
	298,960
	298,960
	298,960
	298,960
	298,960
	298,960

	2
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	1 439,236
	1 439,236
	1 439,236
	1 439,236
	1 737,253
	1 737,313

	3
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м³
	1 438,293
	1 438,293
	1 438,293
	1 438,293
	1 438,293
	1 438,353

	3.1
	населению
	тыс. м³
	1 295,777
	1 295,777
	1 295,777
	1 295,777
	1 295,777
	1 295,777

	3.2
	бюджетным организациям
	тыс. м³
	118,160
	118,160
	118,160
	118,160
	118,160
	118,220

	3.3
	прочие потребители
	тыс. м³
	24,356
	24,356
	24,356
	24,356
	24,356
	24,356

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОС пгт. Дунай

	1
	Отведено сточных вод
	тыс. м³
	489,994
	489,994
	489,994
	489,994
	489,994
	490,016

	1.1
	в т.ч от других видов деятельности
	тыс. м³
	84,321
	84,321
	84,321
	84,321
	84,321
	84,321

	2
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	405,938
	405,938
	405,938
	489,994
	489,994
	490,016

	3
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м³
	405,673
	405,673
	405,673
	405,673
	405,673
	405,695

	3.1
	населению
	тыс. м³
	365,476
	365,476
	365,476
	365,476
	365,476
	365,476

	3.2
	бюджетным организациям
	тыс. м³
	33,327
	33,327
	33,327
	33,327
	33,327
	33,349

	3.3
	прочие потребители
	тыс. м³
	6,870
	6,870
	6,870
	6,870
	6,870
	6,870

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	пгт. Путятин

	1
	Отведено сточных вод
	тыс. м³
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	8,456
	73,935

	1.1
	в т.ч от других видов деятельности
	тыс. м³
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	2
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м³
	8,393
	8,393
	8,393
	8,393
	8,393
	73,872

	3.1
	населению
	тыс. м³
	7,653
	7,653
	7,653
	7,653
	7,653
	73,132

	3.2
	бюджетным организациям
	тыс. м³
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740

	3.3
	прочие потребители
	тыс. м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	







2.3.2 [bookmark: _Toc14680840]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» осуществляет свою деятельность с 2 ноября 2002 года. Основными видами деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» являются прием и перекачка сточных вод на канализационные очистные сооружения канализации (КОС) ГО ЗАТО г. Фокино с последующей очисткой.
Протяжённостью канализационной сети в ГО ЗАТО г. Фокино составляет 61 км. 
  Система централизованного водоотведения на территории ГО ЗАТО г. Фокино состоят из трубопроводов самотечной и напорной канализации, колодцев, и очистных сооружений.
Основными элементами системы водоотведения являются самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до канализационных насосных станций, канализационные насосные станции, напорная канализационная сеть от канализационных насосных станций до очистных сооружений.
Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Далее канализационные стоки по самотечной канализации через систему трубопроводов и колодцев за счет уклона сети поступают в приемные отделения канализационных насосных станций. От канализационных насосных станций стоки по напорной линии под давлением передаются в очистные сооружения. 
Система централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино, включает в себя:  
Канализационные очистные сооружения – 2 ед.;
Сети канализации - 61 км;
Канализационные насосные станции – 3 ед.
В систему входят внутриквартальные, внутри дворовые, уличные самотечные канализационные сети, канализационные насосные станции перекачки в количестве 3 штук производительностью установленных насосов от 25 до 530 м3/час и очистные сооружения канализации (КОС), проектной производительностью 12,7 тыс.м3/сутки.
На территории ГО ЗАТО г. Фокино действует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, принимающая стоки от многоэтажного жилья, коммунальных и производственных предприятий.
Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГО ЗАТО г. Фокино осуществляют КГУП «Примтеплоэнерго».
Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории городского округа. 
В ГО ЗАТО г. Фокино организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГО ЗАТО г. Фокино, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».


[bookmark: _Toc15917244]Таблица 103 - Организации, владеющие на законных основаниях объектами централизованной системы водоотведения
	№ п/п
	Зоны эксплуатационной ответственности
	Наименование организации
	Вид деятельности

	1
	ГО ЗАТО г. Фокино
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Сбор, очистку и отведение сточных вод


В ГО ЗАТО г. Фокино организованы три технологических зоны водоотведения, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».
[bookmark: _Toc15917245]Таблица 104 – Технологические зоны водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино
	№ п/п
	Зоны эксплуатационной ответственности
	Наименование организации
	Вид деятельности

	1
	г. Фокино
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Сбор, очистку и отведение сточных вод

	2
	пгт. Дунай
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Сбор, очистку и отведение сточных вод

	3
	пгт. Путятин
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Сбор, очистку и отведение сточных вод


[image: ]
[bookmark: _Toc14679606]Рисунок 27  – Зоны эксплуатационной ответственности КГУП «Примтеплоэнерго» ГО ЗАТО г. Фокино






2.3.3 [bookmark: _Toc14680841]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Резервы/дефициты производственных мощностей системы водоотведения в зонах действия КОС, в зонах территориального деления и в целом по ГО ЗАТО г. Фокино на перспективу до 2029 г. представлены в таблице ниже.
В ГО ЗАТО г. Фокино организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГО ЗАТО г. Фокино, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».
Из анализа таблиц следует, что дефицитов проектной производительности КОС нет.
[bookmark: _Toc15917246]Таблица 105 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2029

	ГО ЗАТО г. Фокино

	1
	Проектная мощность КОС
	тыс. м³
	4 380,000
	4 380,000
	4 380,000
	4 635,500
	8 285,500
	8 285,500

	2
	Отведено сточных вод
	тыс. м³
	2 235,703
	2 235,703
	2 235,703
	2 235,703
	2 235,703
	2 235,785

	3
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	1 845,174
	1 845,174
	1 845,174
	2 235,703
	2 235,703
	2 235,785

	4
	Резерв/дефицит
	тыс. м³
	2 534,826
	2 534,826
	2 534,826
	2 399,797
	6 049,797
	6 049,715

	
	
	%
	57,873
	57,873
	57,873
	51,770
	73,017
	73,016

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОС г. Фокино

	1
	Проектная мощность КОС
	тыс. м³
	3 650,000
	3 650,000
	3 650,000
	3 650,000
	7 300,000
	7 300,000

	2
	Отведено сточных вод
	тыс. м³
	1 737,253
	1 737,253
	1 737,253
	1 737,253
	1 737,253
	1 737,313

	3
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	1 439,236
	1 439,236
	1 439,236
	1 439,236
	1 737,253
	1 737,313

	4
	Резерв/дефицит
	тыс. м³
	2 210,764
	2 210,764
	2 210,764
	2 210,764
	5 562,747
	5 562,687

	
	
	%
	60,569
	60,569
	60,569
	60,569
	76,202
	76,201

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОС пгт. Дунай

	1
	Проектная мощность КОС
	тыс. м³
	730,000
	730,000
	730,000
	985,500
	985,500
	985,500

	2
	Отведено сточных вод
	тыс. м³
	489,994
	489,994
	489,994
	489,994
	489,994
	490,016

	3
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	405,938
	405,938
	405,938
	489,994
	489,994
	490,016

	4
	Резерв/дефицит
	тыс. м³
	324,062
	324,062
	324,062
	495,506
	495,506
	495,484

	
	
	%
	44,392
	44,392
	44,392
	50,280
	50,280
	50,277

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Строительство КОС в пгт. Путятин, согласно перечню мероприятий по системе водоотведения ГО ЗАТО г. Фокину запланировано в период 2037-2040 гг. 
2.3.4 [bookmark: _Toc14680842]Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных и напорный трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения. 
Канализационная насосная станция предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Места расположения насосных станций выбраны с учетом возможности устройства аварийного выпуска. 
В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо выполнять предупредительные ремонты по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.
Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого насосного оборудования. 
Технические характеристики существующих КНС, приведены в п/п 2.1.5.
Анализ работы канализационных сетей показал, что проектные уклоны трубопроводов соблюдены, гидравлические режимы самотечных линий поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения. 



2.3.5 [bookmark: _Toc14680843]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Резервы/дефициты производственных мощностей системы водоотведения в зонах действия КОС, в зонах территориального деления и в целом по ГО ЗАТО г. Фокино на перспективу до 2029 г. представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917247]Таблица 106 – Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2029

	1
	Проектная мощность КОС
	тыс. м³
	4 380,00
	4 380,00
	4 380,00
	4 635,50
	8 285,50
	8 285,50

	2
	Принято сточных вод
	тыс. м³
	2 235,70
	2 235,70
	2 235,70
	2 235,70
	2 235,70
	2 235,80

	3
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	1 845,20
	1 845,20
	1 845,20
	2 235,70
	2 235,70
	2 235,80

	4
	Резерв/дефицит
	тыс. м³
	2 534,80
	2 534,80
	2 534,80
	2 399,80
	6 049,80
	6 049,70

	
	
	%
	57,87
	57,87
	57,87
	51,77
	73,02
	73,02



























2.4 [bookmark: _Toc14680844]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В данной Схеме предусматривается 2 варианта развития централизованных систем водоснабжения.
Сценарий №1 
Данный сценарий предусматривает комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию КОС, КНС, магистральных и распределительных трубопроводов, с полной заменой всего оборудования и повышений энергоэффективности системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино с сохранением эксплуатационных и технологических зон водоотведения городского округа.
Сценарий №2 
Данный сценарий предусматривает комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию всех основных объектов и сооружений водоотведения (КОС, КНС, магистральных и распределительных трубопроводов), с полной заменой всего оборудования и повышения энергоэффективности системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино с учетом централизации населенных пунктов ГО ЗАТО г. Фокино и объединения г. Фокино, пгт. Дунай и пгт. Путятин в одну единую технологическую зону с едиными канализационными очистными сооружениями в г. Фокино. КОС в пгт. Дунай по данному сценарию развития будут законсервированы или ликвидированы. Централизация предполагает строительство дополнительных магистральных коллекторов для объединения пгт. Дунай, г. Фокину и пгт. Путятин в единую систему. Централизацию пгт. Путятин планируется осуществить путем прокладки магистральных коллекторов по морскому дну с устройством глубоководного дюкера.. 
2.5 [bookmark: _Toc13423309][bookmark: _Toc13424478][bookmark: _Toc14548629][bookmark: _Toc14549041][bookmark: _Toc14549210][bookmark: _Toc14680647][bookmark: _Toc14680845]
2 [bookmark: _Toc14548630][bookmark: _Toc14549042][bookmark: _Toc14549211][bookmark: _Toc14680648][bookmark: _Toc14680846]
2.3 [bookmark: _Toc14548631][bookmark: _Toc14549043][bookmark: _Toc14549212][bookmark: _Toc14680649][bookmark: _Toc14680847]
2.4 [bookmark: _Toc14548632][bookmark: _Toc14549044][bookmark: _Toc14549213][bookmark: _Toc14680650][bookmark: _Toc14680848]
2.4.1 [bookmark: _Toc14680849]Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Принципами развития централизованной системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» Схемы водоснабжения и водоотведения, являются:
· обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;
· реконструкция существующего оборудования очистных сооружений полной биологической очистки с устройством глубоководного выпуска (замена воздуходувок, строительство здания УФ установок и его ввод в технологическую цепь очистки);
· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;
· обеспечение выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с применением прогрессивных методов, технологий и материалов;
· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
· показатели качества обслуживания абонентов;
· показатели качества очистки сточных вод;
· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.4.1.1 [bookmark: _Toc14680850]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоотведения является бесперебойное снабжение города услугой водоотведения, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса сбора, передачи и очистки сточных вод. 
На перспективу для водоотведения существующего жилья и планируемой индивидуальной застройки жилыми домами, оборудованными водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями в ГО ЗАТО г. Фокино предлагается строительство новых КНС (при необходимости), и подключение новой застройки к существующей системе водоотведения.
Целями реализации мероприятий являются надежное обеспечение населения услугами по водоотведению и приведение системы водоотведения в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения.
2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.
3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.
4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.  
[bookmark: _Toc15917248]Таблица 107 – Перечень основных мероприятий по сценарию №1 с разбивкой по годам и технических обоснований  предлагаемых мероприятий по реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ИТОГО в сфере водоотведения
	1 073 286

	Мероприятия в сфере водоотведения:

	4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов

	4.1. Строительство новых сетей водоотведения

	4.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного морского выпуска в г. Фокино
	Длина, протяженность 
	мм, м
	нет
	Ду700 L1000
	2021
	2022
	129 328

	4.1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора из п. Дунай в г. Фокино
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду315, L20000
	2020
	2022
	165 071

	4.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	4.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации  на о. Путятин 
	Производительность
	м3/сут
	нет
	300
	2026
	2027
	30 578

	4.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №1 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	2500
	2020
	2020
	5 350

	4.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №2 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	500
	2020
	2020
	4 361

	4.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №3 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	500
	2020
	2020
	2 953

	4.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №4 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	2500
	2022
	2022
	20 867

	Всего по группе 4
	358 508

	5. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:

	5.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов

	5.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду300, L1500
	2034
	2034
	9 095

	Всего по группе 5
	9 095

	6. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 6.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

	6.1.1.
	Модернизация магистральных канализационных сетей
	Протяженность в однотрубном исчеслении
	м
	19344
	19344
	2020
	2043
	149 220

	6.1.2.
	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей
	Протяженность в однотрубном исчеслении
	м
	12300
	12300
	2027
	2043
	94 899

	6.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	6.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино
	Производительность 
	м3/сут
	10000
	20000
	2020
	2022
	309 969

	6.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино
	Производительность
	м3/час
	850
	1000
	2020
	2020
	20 867

	 6.3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	6.3.1.
	Ликвидация КОС в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	2500
	0
	2026
	2026
	6 000

	Всего по группе 6.
	580 955

	7. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	7.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	20
	2020
	2021
	5 167

	7.1.2.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	1 600

	7.1.3.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	2 405

	7.1.4.
	Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	21 756

	7.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2032
	43 800

	7.1.6.
	Создание химической лаборатории
	Количество
	шт
	нет
	1
	2025
	2026
	50 000

	Всего по группе 7.
	124 728



















[bookmark: _Toc15917249]Таблица 108 – Перечень основных мероприятий по сценарию №2 с разбивкой по годам и технических обоснований  предлагаемых мероприятий по реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного дюкерного перехода и канализационного коллектора в двухтрубном исполнении с о. Путятин до канализационной насосной станции в п. Дунай
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду200, L5500
	2037
	2040
	230 000
	502 912

	1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду300, L1500
	2041
	2042
	35 000
	86 075

	1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Путятин
	Производительность
	м3/ч
	нет
	20
	2041
	2042
	5 000
	12 276

	1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Дунай
	Производительность
	м3/ч
	нет
	200
	2025
	2026
	15 000
	19 714

	1.5.
	Строительство магистрального канализационного коллектора от п. Дунай до КНС г. Фокино
	Диаметр, протяженность
	мм,м
	нет
	Ду300, L20000
	2020
	2025
	400 000
	250 972

	Итого по группе:
	685 000
	871 949

	Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

	2.1.
	Модернизация магистральных канализационных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2066
	1 378 026
	909 533

	2.2.
	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2066
	389 103
	623 123

	Итого по группе:
	1 767 129
	1 532 656

	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	3.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационного морского выпуска в г. Фокино
	Длина, протяженность 
	мм, м
	Ду700 L625
	Ду700 L700
	2020
	2020
	70 000
	72 800

	3.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино
	Производительность 
	м3/сут
	10000
	20000
	2020
	2022
	179 500
	197 343

	3.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №1 в г.Дунай
	Производительность
	м3/час
	100
	100
	2020
	2021
	12 300
	13 283

	3.4.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №2 в п.Дунай
	Производительность
	м3/час
	100
	100
	2020
	2021
	12 300
	13 283

	3.5.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино
	Производительность
	м3/час
	850
	1000
	2020
	2021
	18 000
	19 448

	Итого по группе:
	292 100
	316 157

	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	4.1.
	Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	20
	2020
	2021
	6 000
	6 365

	4.2.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2021
	1 600
	1 664

	4.3.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	6 000
	6 490

	4.4.
	Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	17 000
	17 680

	4.5.
	Создание химической лаборатории
	Количество
	шт
	нет
	1
	2026
	2027
	50 000
	66 849

	4.6.
	Создание материально технической базы системы водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2027
	43 800
	50 086

	Итого по группе:
	124 400
	149 134

	Итого по мероприятиям:
	2 868 629
	2 869 896



2.4.2 [bookmark: _Toc14680851]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоотведения является бесперебойное снабжение города услугой водоотведения, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса сбора, передачи и очистки сточных вод.
Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже. 




[bookmark: _Toc15917250]Таблица 109 – Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по сценарию №1 реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятия в сфере водоотведения:

	4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов

	4.1. Строительство новых сетей водоотведения

	4.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного морского выпуска в г. Фокино
	Длина, протяженность 
	мм, м
	нет
	Ду700 L1000
	2021
	2022

	4.1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора из п. Дунай в г. Фокино
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду315, L20000
	2020
	2022

	4.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	4.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации  на о. Путятин 
	Производительность
	м3/сут
	нет
	300
	2026
	2027

	4.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №1 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	2500
	2020
	2020

	4.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №2 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	500
	2020
	2020

	4.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №3 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	500
	2020
	2020

	4.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №4 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	2500
	2022
	2022

	5. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:

	5.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов

	5.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду300, L1500
	2034
	2034

	6. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 6.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

	6.1.1.
	Модернизация магистральных канализационных сетей
	Протяженность в однотрубном исчеслении
	м
	19344
	19344
	2020
	2043

	6.1.2.
	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей
	Протяженность в однотрубном исчеслении
	м
	12300
	12300
	2027
	2043

	6.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	6.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино
	Производительность 
	м3/сут
	10000
	20000
	2020
	2022

	6.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино
	Производительность
	м3/час
	850
	1000
	2020
	2020

	 6.3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	6.3.1.
	Ликвидация КОС в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	2500
	0
	2026
	2026

	Всего по группе 6.

	7. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	7.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	20
	2020
	2021

	7.1.2.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020

	7.1.3.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020

	7.1.4.
	Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020

	7.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2032

	7.1.6.
	Создание химической лаборатории
	Количество
	шт
	нет
	1
	2025
	2026



[bookmark: _Toc15917251]Таблица 110 – Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по сценарию №2 реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного дюкерного перехода и канализационного коллектора в двухтрубном исполнении с о. Путятин до канализационной насосной станции в п. Дунай
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду200, L5500
	2037
	2040

	1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду300, L1500
	2041
	2042

	1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Путятин
	Производительность
	м3/ч
	нет
	20
	2041
	2042

	1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Дунай
	Производительность
	м3/ч
	нет
	200
	2025
	2026

	1.5.
	Строительство магистрального канализационного коллектора от п. Дунай до КНС г. Фокино
	Диаметр, протяженность
	мм,м
	нет
	Ду300, L20000
	2020
	2025

	Итого по группе:

	Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

	2.1.
	Модернизация магистральных канализационных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2066

	2.2.
	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2066

	Итого по группе:

	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	3.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационного морского выпуска в г. Фокино
	Длина, протяженность 
	мм, м
	Ду700 L625
	Ду700 L700
	2020
	2020

	3.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино
	Производительность 
	м3/сут
	10000
	20000
	2020
	2022

	3.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №1 в г.Дунай
	Производительность
	м3/час
	100
	100
	2020
	2021

	3.4.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №2 в п.Дунай
	Производительность
	м3/час
	100
	100
	2020
	2021

	3.5.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино
	Производительность
	м3/час
	850
	1000
	2020
	2021

	Итого по группе:

	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	4.1.
	Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	20
	2020
	2021

	4.2.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2021

	4.3.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021

	4.4.
	Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021

	4.5.
	Создание химической лаборатории
	Количество
	шт
	нет
	1
	2026
	2027

	4.6.
	Создание материально технической базы системы водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2027

	Итого по группе:

	Итого по мероприятиям:



2.4.3 [bookmark: _Toc14680852]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Производительность водоочистных сооружений в настоящее время в целом соответствует потребности города, но в ближайшем будущем по планам перспективного развития городского поселения планируется строительство, а, следовательно, и увеличение объемов водоотведения, не планируется выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса. Для покрытия этих объемов вводятся новые объекты сетей водоотведения напорных и самотечных сетей и КНС, а также реконструкция КОС.
Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917252]Таблица 111 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ИТОГО в сфере водоотведения
	1 073 286

	Мероприятия в сфере водоотведения:

	4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов

	4.1. Строительство новых сетей водоотведения

	4.1.1.
	Разработка проектно-сментной документации и строительство канализационного морского выпуска в г. Фокино
	Длина, протяженность 
	мм, м
	нет
	Ду700 L1000
	2021
	2022
	129 328

	4.1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора из п. Дунай в г. Фокино
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду315, L20000
	2020
	2022
	165 071

	4.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	4.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации  на о. Путятин 
	Производительность
	м3/сут
	нет
	300
	2026
	2027
	30 578

	4.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №1 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	2500
	2020
	2020
	5 350

	4.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №2 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	500
	2020
	2020
	4 361

	4.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №3 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	500
	2020
	2020
	2 953

	4.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №4 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	2500
	2022
	2022
	20 867

	Всего по группе 4
	358 508

	5. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:

	5.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов

	5.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду300, L1500
	2034
	2034
	9 095

	Всего по группе 5
	9 095

	6. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 6.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

	6.1.1.
	Модернизация магистральных канализационных сетей
	Протяженность в однотрубном исчеслении
	м
	19344
	19344
	2020
	2043
	149 220

	6.1.2.
	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей
	Протяженность в однотрубном исчеслении
	м
	12300
	12300
	2027
	2043
	94 899

	6.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведенияя за исключением сетей водоотведения

	6.2.1.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино
	Производительность 
	м3/сут
	10000
	20000
	2020
	2022
	309 969

	6.2.2.
	Разработка проектно-сментной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино
	Производительность
	м3/час
	850
	1000
	2020
	2020
	20 867

	 6.3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведенияя за исключением сетей водоотведения

	6.3.1.
	Ликвидация КОС в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	2500
	0
	2026
	2026
	6 000

	Всего по группе 6.
	580 955

	7. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	7.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	20
	2020
	2021
	5 167

	7.1.2.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	1 600

	7.1.3.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	2 405

	7.1.4.
	Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	21 756

	7.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2032
	43 800

	7.1.6.
	Создание химической лаборатории
	Количество
	шт
	нет
	1
	2025
	2026
	50 000

	Всего по группе 7.
	124 728











[bookmark: _Toc15917253]Таблица 112 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №2
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного дюкерного перехода и канализационного коллектора в двухтрубном исполнении с о. Путятин до канализационной насосной станции в п. Дунай
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду200, L5500
	2037
	2040

	1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду300, L1500
	2041
	2042

	1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Путятин
	Производительность
	м3/ч
	нет
	20
	2041
	2042

	1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Дунай
	Производительность
	м3/ч
	нет
	200
	2025
	2026

	1.5.
	Строительство магистрального канализационного коллектора от п. Дунай до КНС г. Фокино
	Диаметр, протяженность
	мм,м
	нет
	Ду300, L20000
	2020
	2025

	Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

	2.1.
	Модернизация магистральных канализационных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2066

	2.2.
	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2066

	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	3.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационного морского выпуска в г. Фокино
	Длина, протяженность 
	мм, м
	Ду700 L625
	Ду700 L700
	2020
	2020

	3.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино
	Производительность 
	м3/сут
	10000
	20000
	2020
	2022

	3.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №1 в г.Дунай
	Производительность
	м3/час
	100
	100
	2020
	2021

	3.4.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №2 в п.Дунай
	Производительность
	м3/час
	100
	100
	2020
	2021

	3.5.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино
	Производительность
	м3/час
	850
	1000
	2020
	2021

	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	4.1.
	Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	20
	2020
	2021

	4.2.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2021

	4.3.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021

	4.4.
	Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021

	4.5.
	Создание химической лаборатории
	Количество
	шт
	нет
	1
	2026
	2027

	4.6.
	Создание материально технической базы системы водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2027
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2.4.4 Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся: 
· Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы; 
· Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки; 
· Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод; 
· Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра; 
· Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод; 
· Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы; 
Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие. 
Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:
· Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки; 
· Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом; 
· Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала; 
· Уменьшение стоимости очистки сточных вод. 
В настоящее время в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала. По причине морального и физического износа ряда объектов имеющиеся системы дистанционного управления приводами запорной арматуры не функционируют. 
Управляемость системой канализации осуществляется по принципу поступления информации в диспетчерскую службу по каналам связи. По мере сложности инцидента принимается решение на уровне диспетчера, начальника службы, главного инженера, директора по мобилизации сил и средств для устранения нештатной ситуации.
Схема водоотведения предусматривает создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения и системы автоматического учета расхода электроэнергии на биологических очистных сооружениях. 
Контролироваться должны все необходимые по действующим нормам и правилам параметры, а также прочие параметры, контроль за которыми повысит качество очистки сточных вод и снизит вероятность внештатных ситуаций. Для этого требуется оснастить очистные сооружения необходимыми датчиками, сетевыми интерфейсами и устройствами передачи данных на АРМ технолога очистных сооружений и центральный пульт управления.
Предусматривается контроль следующих параметров:
· расход поступающих и очищенных сточных вод; 
· максимальный уровень сточных вод перед решетками; 
· рН сточных вод в регулирующем резервуаре; 
· концентрация растворенного кислорода в сточных водах (в каждом коридоре аэротенков); 
· температура сточных вод; 
· общий расход воздуха, подаваемого на аэротенки; 
· расход активного ила, подаваемого на аэротенки; 
· расход избыточного активного ила; 
· давление в отводящих трубопроводах очищенных стоков после фильтров; 
· расход сырого осадка, подаваемого на сооружения по его обработке; 
· работающий илосос; 
· работающий турбокомпрессор 
· потребление тока (мощности) каждым илососом (турбокомпрессором); 
· количество моточасов каждого насосного агрегата (турбокомпрессора); 
· уровень ила в илоуплотнителях; 
· давление и температура воздуха в напорных воздуховодах; 
· уровень осадка в корыте вакуум-фильтра, разрежение в ресивере, давление сжатого воздуха, уровень воды в ресивере. 
Также предусматривается сигнализация следующих параметров:
· аварийного отключения оборудования; 
· нарушения технологического процесса; 
· предельных уровней сточных вод и осадков в резервуарах, в подводящем канале здания решеток или решеток-дробилок; 
· предельной концентрации взрывоопасных газов в производственных помещениях. 
Реконструкция биологических очистных сооружений предполагает, в том числе, комплексную автоматизацию следующих технологических процессов:
· Работа механизированных решеток по заданной программе или по максимальному перепаду уровня жидкости до и после решетки. 
· Удаление песка из песколовок по заданной программе, устанавливаемой при эксплуатации. 
· Периодический выпуск осадка поочередно из каждого отстойника по заданным программе или уровню осадка с учетом пуска скребковых механизмов. 
· Поддержание заданного уровня ила во вторичных отстойниках. 
· На фильтр-прессах автоматизация дозирования подаваемых реагентов. 
В первую же очередь автоматизации подлежат, согласно действующей нормативной документации, насосные установки (турбокомпрессоры). Производительность турбокомпрессоров предлагается регулировать при помощи преобразователей частоты. При этом автоматическое регулирование производительности воздуходувной станции предусмотреть по величине растворенного кислорода в сточной воде.
Также предлагается автоматизировать работу следующих насосных агрегатов:
· насосов подачи стоков на первичные вертикальные отстойники по уровню в регулирующем резервуаре; 
· насосов подачи стабилизированного ила в цех механического обезвоживания осадка по уровню в аэробном минерализаторе; 
· насосов перекачки активного ила в иловой насосной станции по уровню в резервуаре активного ила; 
· насосов перекачки дренажных вод в иловой насосной станции по уровню в резервуаре дренажной и иловой воды; 
· дренажных насосов в иловой насосной станции по уровню в дренажном приямке. 
Предусматривается защита от сухого хода для насосов подачи стоков на первичные вертикальные отстойники, подачи стабилизированного ила в цех механического обезвоживания осадка, перекачки активного ила.
Все резервные насосы автоматически включаются при аварийном отключении рабочих насосов. Все насосы в группах взаимозаменяемы, любой может быть рабочим или резервным. Предусмотрена возможность обеспечения равномерной работы насосов по моточасам.
Автоматизацию очистных сооружений следует выполнять на основе общего центрального щита управления или локальных систем управления, со сведением данных контроля процессов в местный пульт управления (АРМ технолога).
Также должны производиться периодические измерения проб сточных вод на каждом этапе очистки с ручным вводом в систему диспетчеризации. Состав поступающих и очищенных сточных вод определяется путем анализа среднесуточных или среднесменных проб, отбираемых не реже чем через 1 час.
Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектом реконструкции очистных сооружений.
Предполагается на КНС внедрение элементов систем автоматического управления (далее по тексту – САУ) технологическим процессом транспортировки сточных вод, связанных в общую систему диспетчеризации технологических параметров. Функции САУ приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc520777808][bookmark: _Toc15917254]Таблица 113 - Функции систем автоматического управления КНС
	Функции САУ
	Существующие КНС

	Частотное регулирование производительности насосных агрегатов по уровню в приемном резервуаре
	+

	Наличие автоматического ввода резервного питания
	+

	Наличие устройства плавного пуска для запуска насосных агрегатов в случае выхода из строя преобразователя частоты
	+

	Возможность запуска насосных агрегатов напрямую от сети питания в случае выхода из строя преобразователя частоты
	-

	Защита насосных агрегатов (перегрузка/асимметрия по току)
	+

	Комплексная защита насосных агрегатов (с использованием датчиков РТС и вибрации)
	+

	Реализация защиты от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов
	+

	Автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса
	+


Технологические параметры контролируются местными САУ и передаются по специальному каналу в ЦПУ. Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации КНС сведены в таблицу ниже.
[bookmark: _Toc520777809][bookmark: _Toc15917255]Таблица 114 - Контролируемые технологические параметры на КНС
	Параметр
	ГКНС
	Местные КНС
	Новые КНС

	Наличие напряжение на вводах
	+
	+
	+

	Срабатывание устройства автоматического ввода резерва
	+
	+
	+

	Уровень в приемном резервуаре
	+
	+
	+

	Уровень в дренажном приямке
	+
	-
	-

	Давление в напорных трубопроводах
	+
	+
	+

	Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом
	+
	+
	+

	Работающий насос
	+
	+
	+

	Моторесурс каждого насосного агрегата
	+
	+
	+

	Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата
	+
	+
	+

	Число оборотов каждого агрегата при частотном регулировании
	+
	-
	-

	Аварийная ситуация
	+
	+
	+


Рекомендуется предусмотреть установку крупнопрозорных (или ступенчатых) механизированных решеток с автоматической их работой в зависимости от уровня воды в подводящих каналах, с гидравлическим прессом и шнек-транспортером для удаления отбросов с решеток или измельчителей (мецераторов).
2.4.5 [bookmark: _Toc14680854]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Подключение перспективных потребителей ГО ЗАТО г. Фокино планируется проводить за счет прокладки участков трубопроводов к существующим канализационным сетям. 
Трассировка канализационных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.
2.4.6 [bookmark: _Toc14680855]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных    документах – СНиП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06–85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти.
2.4.7 [bookmark: _Toc14680856]Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Строительство, реконструкция и модернизация сооружений водоотведения будет осуществляться в пределах существующих границ городского округа.
2.4.8 [bookmark: _Toc14680857]Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения
Перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино планируется по второму сценарию развития ГО ЗАТО г. Фокино и представлено в п.2.4. 
2.4.9 [bookmark: _Toc14680858]Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует
Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует осуществляется за счет формирования текущих заявок на подключения новых абонентов, а также за счет увеличения объемов капитального строительства многоквартирных жилых домов.
2.4.10 [bookmark: _Toc14680859]Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
Очистные сооружения по очистке бытовых сточных вод не используют питьевую воду в основном технологическом процессе. Все воды, образующиеся в процессе эксплуатации, возвращаются в голову сооружений для последующей очистки совместно с поступающими сточными водами. Иловая вода, выделяемая из осадка в процессе его временного размещения на существующих иловых площадках и фильтрат с системы обезвоживания осадков сточных вод, посредством системы дренажных трубопроводов и насосной станции иловой воды должны направляться в приемную камеру перед зданием решеток.
Очищенная вода используется повторно для технологических нужд:
- для работы гидроэлеваторов песколовок; 
- для отмывки отбросов с решеток.





















2.5 [bookmark: _Toc14680860]ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения ГО ЗАТО г. Фокино. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.
2.5.1 [bookmark: _Toc13423322][bookmark: _Toc13424491][bookmark: _Toc14680861]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
В настоящее время степень очистки сточных вод не отвечает современным требованиям при сбросе очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного водопользования, что говорит о неэффективной работе оборудования. 
Воздействие очистных сооружений на окружающую среду происходит при сбросе в водные объекты очищенных сточных вод и удалении осадков сточных вод. При эксплуатации очистных сооружений возникают сопутствующие проблемы, связанные с обработкой осадков, инфильтрации сточных вод в почву через стенки подземных емкостных сооружений.
В схеме водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино предусмотрена реконструкция существующих очистных сооружений для улучшения качества очистки сточных вод и осуществления возможности сброса сточных вод от потребителей. Реконструкцией предусматривается:
- современная очистка с обеззараживанием сточных вод; 
- отвод дренажной иловой воды в голову очистных сооружений; 
- использование процессов биологической очистки, ведущих к сокращению количества осадка. Осадок должен быть хорошо минерализован, обладать хорошими водоотдающими свойствами; 
- обезвоживание осадка в цехе механического обезвоживания. 
Рассматриваемые сооружения рассчитываются на очистку в основном бытовых вод, которые, судя по данным анализов поступающего стока, не содержат в себе токсичных загрязнений. Как следствие этого, в процессе функционирования биологических очистных сооружений, в атмосферу могут выделяться только молекулярный азот и молекулярный кислород, таким образом, определено, что очистные сооружения, основным технологическим элементом которого является аэротенк, не выделяют в атмосферу загрязняющих веществ.
Возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу исключена.
Предусматриваемая реконструкцией объекта современная технология очистки сточных вод обеспечивает экологически безопасную эксплуатацию водоочистных сооружений, предотвращает возможность аварийный сбросов в водный объект, не требует отчуждения земель под дополнительное строительство, исключает попадание сточных вод и продуктов их очистки на поверхность производственной площадки.
С целью предотвращения аварийного сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей природной среды периодически должны проводиться проверки их технического состояния, а результаты проверки заноситься в специальный журнал, а также должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
- Наличие аппаратуры автоматического контроля уровней в емкостях; 
- Дублирование основного и вспомогательного оборудования; 
- Насосное оборудование и компрессоры подачи воздуха должны работать в автоматическом режиме с автоматическим вводом резерва; 
- Электроснабжение очистных сооружений должно осуществляться по второй категории от двух независимых источников, обеспечивающих бесперебойную и безаварийную работу оборудования; 
Наличие регулирующей емкости перед первичными отстойниками. 
Вышеперечисленные мероприятия должны обеспечить нормальную работу очистных сооружений, и, следовательно, предупреждать аварийные сбросы неочищенных сточных вод.
Комплексное использование возможностей, предусмотренных схемой водоотведения, обеспечит высокоэффективное функционирование очистных сооружений канализации при рациональном использовании водных ресурсов и практически безвредном воздействии на окружающую природную среду.
Очистные сооружения по очистке бытовых сточных вод не используют питьевую воду в основном технологическом процессе. Все воды, образующиеся в процессе эксплуатации, возвращаются в голову сооружений для последующей очистки совместно с поступающими сточными водами. Иловая вода, выделяемая из осадка в процессе его временного размещения на существующих иловых площадках и фильтрат с системы обезвоживания осадков сточных вод, посредством системы дренажных трубопроводов и насосной станции иловой воды должны направляться в приемную камеру перед зданием решеток.
Очищенная вода используется повторно для технологических нужд:
- для работы гидроэлеваторов песколовок; 
- для отмывки отбросов с решеток.
2.5.2 [bookmark: _Toc14680862]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
При утилизации осадков используется метод компостирования избыточного активного ила на иловых картах. 
В качестве мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду планируется приобретение и монтаж оборудования для улучшения аэробного сбраживания сточных вод. Применение обезвоженного и обеззараженного осадка сточных вод как удобрение для нужд сельского хозяйства для минимизации загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха от используемых в настоящее время иловых площадок. Для безопасной утилизации необходимо произвести установку механического обезвоживания осадков с последующей термической обработкой.




2.6 [bookmark: _Toc14680863]ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2016, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства. 
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов и объектов аналогов по сценарию №1 представлена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917256]Таблица 115 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по сценарию №1 в ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	Всего 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ИТОГО в сфере водоотведения
	1 073 286
	1 427 743
	235 929
	180 460
	203 104
	81 340
	84 594
	55 663
	44 656
	37 670
	11 130
	12 647

	Мероприятия в сфере водоотведения:

	4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов

	4.1. Строительство новых сетей водоотведения

	4.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного морского выпуска в г. Фокино
	Длина, протяженность 
	мм, м
	нет
	Ду700 L1000
	2021
	2022
	129 328
	154 025
	0,00
	0,00
	0,00
	75 502,26
	78 522,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора из п. Дунай в г. Фокино
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду315, L20000
	2020
	2022
	165 071
	177 652
	62 280,00
	64 771,20
	50 601,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	4.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации  на о. Путятин 
	Производительность
	м3/сут
	нет
	300
	2026
	2027
	30 578
	41 610
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 940,20
	37 669,82
	0,00
	0,00

	4.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №1 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	2500
	2020
	2020
	5 350
	5 553
	5 553,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №2 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	500
	2020
	2020
	4 361
	4 527
	4 526,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №3 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	500
	2020
	2020
	2 953
	3 065
	3 065,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №4 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	2500
	2022
	2022
	20 867
	23 427
	0,00
	0,00
	23 427,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	358 508
	409 860
	75 425,23
	64 771,20
	74 028,65
	75 502,26
	78 522,35
	0,00
	3 940,20
	37 669,82
	0,00
	0,00

	5. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:

	5.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов

	5.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду300, L1500
	2034
	2034
	9 095
	11 486
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 485,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	9 095
	11 486
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 485,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 6.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

	6.1.1.
	Модернизация магистральных канализационных сетей
	Протяженность в однотрубном исчеслении
	м
	19344
	19344
	2020
	2043
	149 220
	302 633
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 604,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.2.
	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей
	Протяженность в однотрубном исчеслении
	м
	12300
	12300
	2027
	2043
	94 899
	184 925
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 130,43
	5 259,57

	6.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	6.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино
	Производительность 
	м3/сут
	10000
	20000
	2020
	2022
	309 969
	335 214
	103 800,00
	107 952,00
	123 462,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино
	Производительность
	м3/час
	850
	1000
	2020
	2020
	20 867
	21 660
	21 659,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 6.3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	6.3.1.
	Ликвидация КОС в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	2500
	0
	2026
	2026
	6 000
	7 880
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 880,41
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6.
	580 955
	852 312
	125 460
	107 952
	123 462
	0
	0
	12 605
	7 880
	0
	11 130
	5 260

	7. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	7.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	20
	2020
	2021
	5 167
	5 453
	3 114,00
	2 339,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.2.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	1 600
	1 661
	1 660,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.3.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	2 405
	2 496
	2 496,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.4.
	Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	21 756
	22 583
	22 582,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2032
	43 800
	57 485
	5 190,00
	5 397,60
	5 613,50
	5 838,04
	6 071,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 386,99

	7.1.6.
	Создание химической лаборатории
	Количество
	шт
	нет
	1
	2025
	2026
	50 000
	64 407
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31 572,14
	32 835,03
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 7.
	124 728
	154 085
	35 044
	7 737
	5 614
	5 838
	6 072
	31 572
	32 835
	0
	0
	7 387






















[bookmark: _Toc15917257]Таблица 116 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по сценарию №1 в ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	Всего 
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	ИТОГО в сфере водоотведения
	1 073 286
	1 427 743
	16 089
	23 939
	29 121
	28 978
	33 958
	38 953
	39 781
	39 286
	31 144
	31 260
	32 739
	30 221
	31 199
	30 198
	43 685

	Мероприятия в сфере водоотведения:

	4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов

	4.1. Строительство новых сетей водоотведения

	4.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного морского выпуска в г. Фокино
	Длина, протяженность 
	мм, м
	нет
	Ду700 L1000
	2021
	2022
	129 328
	154 025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора из п. Дунай в г. Фокино
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду315, L20000
	2020
	2022
	165 071
	177 652
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	4.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации  на о. Путятин 
	Производительность
	м3/сут
	нет
	300
	2026
	2027
	30 578
	41 610
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №1 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	2500
	2020
	2020
	5 350
	5 553
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №2 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	500
	2020
	2020
	4 361
	4 527
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №3 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	500
	2020
	2020
	2 953
	3 065
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №4 в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	нет
	2500
	2022
	2022
	20 867
	23 427
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	358 508
	409 860
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:

	5.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов

	5.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду300, L1500
	2034
	2034
	9 095
	11 486
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	9 095
	11 486
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 6.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

	6.1.1.
	Модернизация магистральных канализационных сетей
	Протяженность в однотрубном исчеслении
	м
	19344
	19344
	2020
	2043
	149 220
	302 633
	0,00
	0,00
	21 185,00
	18 975,00
	23 146,00
	24 889,00
	26 852,55
	26 650,21
	19 220,98
	20 081,09
	20 949,86
	17 122,89
	18 914,81
	20 506,00
	31 534,68

	6.1.2.
	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей
	Протяженность в однотрубном исчеслении
	м
	12300
	12300
	2027
	2043
	94 899
	184 925
	8 406,39
	15 948,80
	1 620,88
	10 003,31
	10 811,73
	14 064,09
	12 928,09
	12 635,49
	11 922,54
	11 179,23
	11 789,60
	13 098,41
	12 284,61
	9 691,89
	12 149,90

	6.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	6.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино
	Производительность 
	м3/сут
	10000
	20000
	2020
	2022
	309 969
	335 214
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино
	Производительность
	м3/час
	850
	1000
	2020
	2020
	20 867
	21 660
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 6.3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведенияя за исключением сетей водоотведения

	6.3.1.
	Ликвидация КОС в п. Дунай
	Производительность
	м3/сут
	2500
	0
	2026
	2026
	6 000
	7 880
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6.
	580 955
	852 312
	8 406
	15 949
	22 806
	28 978
	33 958
	38 953
	39 781
	39 286
	31 144
	31 260
	32 739
	30 221
	31 199
	30 198
	43 685

	7. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	7.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	20
	2020
	2021
	5 167
	5 453
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.2.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	1 600
	1 661
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.3.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	2 405
	2 496
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.4.
	Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2020
	21 756
	22 583
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.5.
	Создание материально технической базы системы водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2032
	43 800
	57 485
	7 682,47
	7 989,77
	6 315,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.6.
	Создание химической лаборатории
	Количество
	шт
	нет
	1
	2025
	2026
	50 000
	64 407
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 7.
	124 728
	154 085
	7 682
	7 990
	6 315
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0







Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов и объектов аналогов по сценарию №2 представлена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917258]Таблица 117 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по сценарию №2 в ГО ЗАТО г. Фокино (начало)
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	Всего 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ИТОГО в сфере водоотведения
	2 868 629
	2 869 895
	157 664
	199 123
	138 358
	46 794
	48 666
	51 245
	58 559
	64 049
	68 319
	71 052

	Мероприятия в сфере водоотведения:

	4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов

	4.1. Строительство новых сетей водоотведения

	4.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного дюкерного перехода и канализационного коллектора в двухтрубном исполнении с о. Путятин до канализационной насосной станции в п. Дунай
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду200, L5500
	2037
	2040
	230 000
	502 912
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду300, L1500
	2041
	2042
	35 000
	86 075
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Путятин
	Производительность
	м3/ч
	нет
	20
	2041
	2042
	5 000
	12 276
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Дунай
	Производительность
	м3/ч
	нет
	200
	2025
	2026
	15 000
	19 714
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	632,66
	19 081,01
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.5.
	Строительство магистрального канализационного коллектора от п. Дунай до КНС г. Фокино
	Диаметр, протяженность
	мм,м
	нет
	Ду300, L20000
	2020
	2025
	400 000
	250 972
	16 640,00
	43 264,00
	44 994,56
	46 794,34
	48 666,12
	50 612,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	685 000
	871 949
	16 640,00
	43 264,00
	44 994,56
	46 794,34
	48 666,12
	51 245,42
	19 081,01
	0,00
	0,00
	0,00

	5. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 5.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

	5.1.1.
	Модернизация магистральных канализационных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2044
	1 378 026
	909 533
	2 080,00
	4 326,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 579,98
	39 852,73
	41 446,84

	5.1.2.
	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2044
	389 103
	623 123
	1 040,00
	3 244,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 211,41
	28 466,24
	29 604,89

	5.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	5.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационного морского выпуска в г. Фокино
	Длина, протяженность 
	мм, м
	Ду700 L625
	Ду700 L700
	2020
	2020
	70 000
	72 800
	72 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино
	Производительность 
	м3/сут
	10000
	20000
	2020
	2022
	179 500
	197 343
	9 880,00
	94 099,20
	93 363,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №1 в г.Дунай
	Производительность
	м3/час
	100
	100
	2020
	2021
	12 300
	13 283
	520,00
	12 762,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №2 в п.Дунай
	Производительность
	м3/час
	100
	100
	2020
	2021
	12 300
	13 283
	520,00
	12 762,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино
	Производительность
	м3/час
	850
	1000
	2020
	2021
	18 000
	19 448
	520,00
	18 928,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	2 059 229
	1 848 812
	87 360
	146 124
	93 364
	0
	0
	0
	0
	17 791
	68 319
	71 052

	6. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	6.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	20
	2020
	2021
	6 000
	6 365
	3 120,00
	3 244,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.2.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2021
	1 600
	1 664
	1 664,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	6 000
	6 490
	0,00
	6 489,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.4.
	Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	17 000
	17 680
	17 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.5.
	Создание химической лаборатории
	Количество
	шт
	нет
	1
	2026
	2027
	50 000
	66 849
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39 477,95
	27 371,38
	0,00
	0,00

	6.1.6.
	Создание материально технической базы системы водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2027
	43 800
	50 086
	31 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 886,25
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6.
	124 400
	149 134
	53 664
	9 734
	0
	0
	0
	0
	39 478
	46 258
	0
	0








[bookmark: _Toc15917259]Таблица 118 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по сценарию №2 в ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	Всего 
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	ИТОГО в сфере водоотведения
	2 868 629
	2 869 895
	73 894
	68 844
	70 766
	86 584
	90 047
	93 649
	97 395
	145 859
	273 890
	219 112
	246 107
	77 022
	161 439
	128 165
	133 292

	Мероприятия в сфере водоотведения:

	4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов

	4.1. Строительство новых сетей водоотведения

	4.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного дюкерного перехода и канализационного коллектора в двухтрубном исполнении с о. Путятин до канализационной насосной станции в п. Дунай
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду200, L5500
	2037
	2040
	230 000
	502 912
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 309,80
	147 479,44
	153 378,62
	177 743,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин
	Диаметр, протяженность
	мм, п.м.
	нет
	Ду300, L1500
	2041
	2042
	35 000
	86 075
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 739,84
	81 335,61
	0,00
	0,00

	4.1.3.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Путятин
	Производительность
	м3/ч
	нет
	20
	2041
	2042
	5 000
	12 276
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 184,96
	11 091,22
	0,00
	0,00

	4.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Дунай
	Производительность
	м3/ч
	нет
	200
	2025
	2026
	15 000
	19 714
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.5.
	Строительство магистрального канализационного коллектора от п. Дунай до КНС г. Фокино
	Диаметр, протяженность
	мм,м
	нет
	Ду300, L20000
	2020
	2025
	400 000
	250 972
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	685 000
	871 949
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 309,80
	147 479,44
	153 378,62
	177 743,91
	5 924,80
	92 426,83
	0,00
	0,00

	5. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 5.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

	5.1.1.
	Модернизация магистральных канализационных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2044
	1 378 026
	909 533
	43 104,71
	44 828,90
	46 622,06
	51 950,29
	54 028,31
	56 189,44
	58 437,01
	60 774,50
	63 205,48
	43 822,46
	45 575,36
	47 398,38
	39 435,45
	76 899,12
	79 975,09

	5.1.2.
	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей
	 
	 
	 
	 
	2020
	2044
	389 103
	623 123
	30 789,08
	24 015,48
	24 143,57
	34 633,53
	36 018,87
	37 459,62
	38 958,01
	60 774,50
	63 205,48
	21 911,23
	22 787,68
	23 699,19
	29 576,59
	51 266,08
	53 316,73

	5.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведенияя за исключением сетей водоотведения

	5.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационного морского выпуска в г. Фокино
	Длина, протяженность 
	мм, м
	Ду700 L625
	Ду700 L700
	2020
	2020
	70 000
	72 800
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино
	Производительность 
	м3/сут
	10000
	20000
	2020
	2022
	179 500
	197 343
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №1 в г.Дунай
	Производительность
	м3/час
	100
	100
	2020
	2021
	12 300
	13 283
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №2 в п.Дунай
	Производительность
	м3/час
	100
	100
	2020
	2021
	12 300
	13 283
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.5.
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино
	Производительность
	м3/час
	850
	1000
	2020
	2021
	18 000
	19 448
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	2 059 229
	1 848 812
	73 894
	68 844
	70 766
	86 584
	90 047
	93 649
	97 395
	121 549
	126 411
	65 734
	68 363
	71 098
	69 012
	128 165
	133 292

	6. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	6.1.1.
	Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	20
	2020
	2021
	6 000
	6 365
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.2.
	Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2021
	1 600
	1 664
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.
	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	6 000
	6 490
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.4.
	Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов
	Количество
	шт
	нет
	1
	2021
	2021
	17 000
	17 680
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.5.
	Создание химической лаборатории
	Количество
	шт
	нет
	1
	2026
	2027
	50 000
	66 849
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.6.
	Создание материально технической базы системы водоотведения
	Количество
	шт
	нет
	1
	2020
	2027
	43 800
	50 086
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6.
	124 400
	149 134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



2.6.1 [bookmark: _Toc2761228][bookmark: _Toc14680864]Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения
Источниками инвестиций для реализации мероприятий, могут служить инвестиционные программы ресурсоснабжающих предприятий в части работ по реконструкции существующих зон централизованного водоснабжения, деньги инвесторов застройщиков и бюджетные средства.
В части подключения перспективных объектов к существующим источникам централизованного водоснабжения, инвестиции могут осуществляться за счет платы за подключение, однако таких объектов не очень много.
Основные инвестиции в развитие систем водоснабжения в части развития своих зон должны будут выполнять частные инвесторы.
Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №1 представлены в таблице ниже
[bookmark: _Toc15917260]Таблица 119 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №1 (Начало)
	Инвестиционная программа
	 Ед.изм.
	Итого
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Инвестиции (в ценах 2019 г., с НДС)
	тыс. руб.
	1 286 724
	0
	272 792
	200 550
	217 114
	83 601
	83 602
	52 894
	40 872
	31 756
	9 403
	10 273

	ВО
	тыс. руб.
	1 286 724
	0
	272 792
	200 550
	217 114
	83 601
	83 602
	52 894
	40 872
	31 756
	9 403
	10 273

	Инвестиции (в ценах 2019 г., без НДС)
	тыс. руб.
	1 072 270
	0
	227 327
	167 125
	180 928
	69 667
	69 668
	44 078
	34 060
	26 463
	7 836
	8 561

	ВО
	тыс. руб.
	1 072 270
	0
	227 327
	167 125
	180 928
	69 667
	69 668
	44 078
	34 060
	26 463
	7 836
	8 561

	Инвестиции (ЦСЛ, без НДС)
	тыс. руб.
	1 431 294
	5 000
	235 929
	180 460
	203 104
	81 340
	84 594
	55 663
	44 732
	36 145
	11 130
	12 647

	ВО
	тыс. руб.
	1 431 294
	5 000
	235 929
	180 460
	203 104
	81 340
	84 594
	55 663
	44 732
	36 145
	11 130
	12 647

	Инвестиции (ЦСЛ, с НДС)
	тыс. руб.
	1 717 553
	6 000
	283 115
	216 552
	243 725
	97 608
	101 513
	66 795
	53 678
	43 374
	13 357
	15 176

	средства концессионера 
	 тыс. руб.
	1 426 294
	5 000
	117 402
	93 322
	108 770
	81 340
	84 594
	55 663
	44 732
	36 145
	11 130
	12 647



[bookmark: _Toc15917261]Таблица 120 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №1 (окончание)
	Инвестиционная программа
	Ед.изм. 
	Итого
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Инвестиции (в ценах 2019 г., с НДС)
	тыс. руб.
	1 286 724
	12 566
	17 978
	21 029
	20 121
	22 672
	25 006
	24 555
	23 317
	17 774
	17 154
	17 275
	15 333
	15 220
	14 165
	19 703

	ВО
	тыс. руб.
	1 286 724
	12 566
	17 978
	21 029
	20 121
	22 672
	25 006
	24 555
	23 317
	17 774
	17 154
	17 275
	15 333
	15 220
	14 165
	19 703

	Инвестиции (в ценах 2019 г., без НДС)
	тыс. руб.
	1 072 270
	10 472
	14 982
	17 524
	16 767
	18 893
	20 839
	20 463
	19 431
	14 811
	14 295
	14 396
	12 777
	12 684
	11 804
	16 419

	ВО
	тыс. руб.
	1 072 270
	10 472
	14 982
	17 524
	16 767
	18 893
	20 839
	20 463
	19 431
	14 811
	14 295
	14 396
	12 777
	12 684
	11 804
	16 419

	Инвестиции (ЦСЛ, без НДС)
	тыс. руб.
	1 431 294
	16 089
	23 939
	29 121
	28 978
	33 958
	38 953
	39 781
	39 286
	31 144
	31 260
	32 739
	30 221
	31 199
	30 198
	43 685

	ВО
	тыс. руб.
	1 431 294
	16 089
	23 939
	29 121
	28 978
	33 958
	38 953
	39 781
	39 286
	31 144
	31 260
	32 739
	30 221
	31 199
	30 198
	43 685

	Инвестиции (ЦСЛ, с НДС)
	тыс. руб.
	1 717 553
	19 307
	28 726
	34 945
	34 774
	40 749
	46 744
	47 737
	47 143
	37 372
	37 512
	39 287
	36 266
	37 439
	36 237
	52 421

	средства концессионера 
	 тыс. руб.
	1 426 294
	16 089
	23 939
	29 121
	28 978
	33 958
	38 953
	39 780
	39 286
	31 143
	31 260
	32 740
	30 222
	31 199
	30 198
	43 684






Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №2 представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917262]Таблица 121 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №2 (Начало)
	Инвестиционная программа
	Ед.изм.
	Итого
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Инвестиции (в ценах 2019 г., с НДС)
	тыс. руб.
	1 572 349
	0
	170 303
	218 520
	152 400
	23 054
	23 054
	25 848
	23 054
	31 437
	34 930
	54 490

	ВО
	тыс. руб.
	1 572 349
	0
	170 303
	218 520
	152 400
	23 054
	23 054
	25 848
	23 054
	31 437
	34 930
	54 490

	Инвестиции (в ценах 2019 г., без НДС)
	тыс. руб.
	1 310 291
	0
	141 919
	182 100
	127 000
	19 211
	19 211
	21 540
	19 211
	26 197
	29 108
	45 409

	ВО
	тыс. руб.
	1 310 291
	0
	141 919
	182 100
	127 000
	19 211
	19 211
	21 540
	19 211
	26 197
	29 108
	45 409

	Инвестиции (ЦСЛ, без НДС)
	тыс. руб.
	1 836 911
	7 000
	146 744
	256 880
	112 486
	64 380
	52 747
	54 924
	39 478
	40 805
	42 096
	43 943

	ВО
	тыс. руб.
	1 836 911
	7 000
	146 744
	256 880
	112 486
	64 380
	52 747
	54 924
	39 478
	40 805
	42 096
	43 943

	Инвестиции (ЦСЛ, с НДС)
	тыс. руб.
	2 204 293
	8 400
	176 093
	308 256
	134 984
	77 256
	63 296
	65 909
	47 374
	48 966
	50 515
	52 731



[bookmark: _Toc15917263]Таблица 122 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №2 (окончание)
	Инвестиционная программа
	Ед.изм.
	Итого
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Инвестиции (в ценах 2019 г., с НДС)
	тыс. руб.
	1 572 349
	52 395
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490

	ВО
	тыс. руб.
	1 572 349
	52 395
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490
	54 490

	Инвестиции (в ценах 2019 г., без НДС)
	тыс. руб.
	1 310 291
	43 662
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409

	ВО
	тыс. руб.
	1 310 291
	43 662
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409
	45 409

	Инвестиции (ЦСЛ, без НДС)
	тыс. руб.
	1 836 911
	39 077
	40 680
	35 081
	40 888
	40 382
	30 000
	34 000
	46 000
	66 801
	75 400
	76 000
	92 000
	102 892
	124 910
	131 317

	ВО
	тыс. руб.
	1 836 911
	39 077
	40 680
	35 081
	40 888
	40 382
	30 000
	34 000
	46 000
	66 801
	75 400
	76 000
	92 000
	102 892
	124 910
	131 317

	Инвестиции (ЦСЛ, с НДС)
	тыс. руб.
	2 204 293
	46 892
	48 816
	42 097
	49 065
	48 459
	36 000
	40 800
	55 200
	80 161
	90 480
	91 200
	110 400
	123 470
	149 892
	157 580





2.6.2 [bookmark: _Toc2761229][bookmark: _Toc14680865]Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.
Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоотведение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», действующего в системе водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино на период до 2029 г. приведен в таблице ниже.







	ТАРИФ
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Тариф ВО

	I полугодие
	13,12
	27,07
	27,07
	28,15
	29,33
	39,58
	42,31
	47,88
	51,67
	54,35
	58,94
	61,82
	64,69
	69,07
	72,39
	75,86
	79,42
	83,20
	87,47
	92,96
	97,19
	102,25
	106,85
	110,92
	115,59
	121,87
	86,92

	II полугодие
	13,72
	27,07
	28,15
	29,33
	39,58
	42,31
	47,88
	51,67
	54,35
	58,94
	61,82
	64,69
	69,07
	72,39
	75,86
	79,42
	83,20
	87,47
	92,96
	97,19
	102,25
	106,85
	110,92
	115,59
	121,87
	127,61
	86,92

	прирост тарифа в середине года
	4,6%
	0,0%
	4,0%
	4,2%
	35,0%
	6,9%
	13,2%
	7,9%
	5,2%
	8,5%
	4,9%
	4,7%
	6,8%
	4,8%
	4,8%
	4,7%
	4,8%
	5,1%
	6,3%
	4,6%
	5,2%
	4,5%
	3,8%
	4,2%
	5,4%
	4,7%
	0,0%

	Средний тариф
	13,42
	27,07
	27,61
	28,74
	34,45
	40,94
	45,10
	49,78
	53,01
	56,65
	60,38
	63,25
	66,88
	70,73
	74,13
	77,64
	81,31
	85,33
	90,21
	95,07
	99,72
	104,55
	108,89
	113,25
	118,73
	124,74
	86,92

	прирост тарифа
	-
	101,7%
	2,0%
	4,1%
	19,9%
	18,8%
	10,1%
	10,4%
	6,5%
	6,9%
	6,6%
	4,8%
	5,7%
	5,8%
	4,8%
	4,7%
	4,7%
	5,0%
	5,7%
	5,4%
	4,9%
	4,8%
	4,1%
	4,0%
	4,8%
	5,1%
	-30,3%


[bookmark: _Toc15917264]Таблица 123 - Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоотведение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»

2.6.3 [bookmark: _Toc2761230][bookmark: _Toc14680866]Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоотведения каждого сценария для разных вариантов финансирования.
Из оценки статей тарифа на услуги водоотведения, основные затраты приходятся на энергетические ресурсы (электрическая энергия) и оплату труда.
Расчеты финансовых затрат больше эффективны в сфере социальной значимости чем в экономической.
Внедрение мероприятий (предложений), представленных в настоящем разделе, обеспечит рациональное водопользование и снижение объема потерь воды, приведет к сокращению количеств аварий и повреждений в системах водоотведения и увеличению надежности и ресурсной эффективности систем водоотведения.
Повышение социальной эффективности позволит повысить качество предоставления услуг потребителям ГО ЗАТО г. Фокино.
2.6.4 [bookmark: _Toc2761231][bookmark: _Toc14680867]Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования.
Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоотведения.
Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать повышению надежности работы систем холодного (питьевого) водоснабжения, обеспечению инженерными коммуникациями новых строительных площадок, улучшению качества сточных вод и качественному водоотведения объектов городского округа ЗАТО г. Фокино.
Мероприятия, предполагаемые для реализации, позволят решить следующие основные задачи:
- модернизация на основе современных технологий и материалов инженерных сетей, оборудования и сооружений в соответствии с требованиями и стандартами качества услуг водоотведения;
 - обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения городского округа ЗАТО г. Фокино путем снижения общего износа основных средств для сокращения числа технологических нарушений;
-  увеличение мощности КОС путем создания новых объектов системы коммунального водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино, увеличение протяженности сетей и обеспечение развития городского округа;
- снижение себестоимости услуг по водоотведению, путем реализации программы энергосбережения, а также за счет снижения аварийности на сетях.




2.6.5 [bookmark: _Toc2761232][bookmark: _Toc14680868]Обоснование сценария развития водоотведения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации.
Население пгт. Путятин около 1 000 человек.
При нормативе водоотведения 10 м3 на чел/мес, минимальная нагрузка на КОС не менее 300 м3 в сутки
С учетом дополнительных притоков расчетная нагрузка на проектируемый КОС не менее 600м3 в сутки
Расчетная стоимость КОС – 25 млн. руб.
Расчетная стоимость морского выпуска длиной 70 м - 70 млн руб.
Расчетная стоимость централизации водоотведения до п. Путятин – 235 млн руб.
Срок эксплуатации централизованного водоотведения не менее 50 лет.
При эксплуатации КОС появляются доп. расходы в виде ФОТ не менее 5 млн руб. в год и расходы, связанные с доставкой материалов на отдалённые территории. В ценах соответствующих лет, эксплуатация КОС только по ФОТ за 50 лет составит не менее 800 млн руб. 
Эксплуатация КОС также приведет к доп.расходам, связанным с текущими и капитальными ремонтами. За 50 лет,которые составят в ценах текущих лет не менее 250 млн руб.
Общие затраты на обслуживание и эксплуатацию составят за 50 лет не менее 1 млрд руб.
Таким образом, централизация водоотведения более эффективна по сравнению со строительством КОС по операционным и капитальным затратам суммарно.
Также необходимо рассматривать риски несоответствия очистки стоков действующему законодательству, что влечет за собой штрафы и необходимость дополнительных технических мероприятий, направленных на приведение очистки в соответствие.
Население п. Дунай около 8 000 человек.
При нормативе водоотведения 10 м3 на чел/мес, минимальная нагрузка КОС не менее 2 600 м3 в сутки
С учетом дополнительных притоков расчетная нагрузка на проектируемый КОС не менее 5 500м3 в сутки
Расчетная стоимость реконструкции КОС – 200 млн. руб.
Расчетная стоимость реконструкции морского выпуска длиной 70 м – 70 млн руб.
Расчетная стоимость централизации водоотведения до п. Дунай – 230 млн руб.
Экономическая эффективность при капитальных вложениях 40 млн руб.
Срок эксплуатации централизованного водоотведения не менее 50лет
При эксплуатации КОС появляются дополнительные расходы в виде ФОТ не менее 5 млн руб. в год и расходы, связанные с доставкой материалов на отдалённые территории. В ценах соответствующих лет, эксплуатация КОС только по ФОТ за 50 лет составит не менее 800 млн руб. 
Эксплуатация КОС также приведет к дополнительным расходам, связанным с текущими и капитальными ремонтами. За 50 лет которые составят в ценах текущих лет не менее 850 млн руб.
Общие затраты на обслуживание и эксплуатацию составят за 50 лет не менее 1,6 млрд руб.
2.7 [bookmark: _Toc14680869]ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.
В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".
В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
· показатели очистки сточных вод;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды; 
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014  №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
б) показатели очистки сточных вод;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).
Показателем качества очистки сточных вод является:
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);
б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);
в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).
Показателем энергетической эффективности является:
а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).

2.7.1 [bookmark: _Toc13423327][bookmark: _Toc13424496][bookmark: _Toc14680870]Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
К показателям надежности и бесперебойности водоотведения относятся следующие: 
· удельное количество аварий на магистральных и распределительных сетях (ед./км*год); 
· удельное количество повреждений на сетях в год (ед./км*год); 
· средний срок эксплуатации трубопроводов и доля сетей, нуждающихся в замене.
Первые два показателя формируются из статистических данных, предоставленных организациями, осуществляющих централизованное водоотведение ГО ЗАТО г. Фокино, о случившихся за отчетный период авариях и повреждениях канализационных сетей, и результатах их устранений. 
Доли сетей, нуждающихся в замене, считаются в зависимости от суммарной длины участков, полностью выработавших свой ресурс, отнесенной к полной длине всех участков сети ГО ЗАТО г. Фокино. При этом срок службы стальных труб принимается 20 лет, срок службы чугунных, железобетонных и пластиковых труб – 50 лет, бесхозные сети вне зависимости от материала считаются выработавшими свой ресурс.
Значения надежности системы водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой периодам расчетного срока схемы водоотведения приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc520777818][bookmark: _Toc15917265]Таблица 124– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино (надежность)
	Описание показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024-2029 гг.

	Аварийность системы водоотведения, ед. / км.
	КГУП «Примтеплоэнерго»

	
	22,8
	22,8
	22,8
	18,4
	13,6
	8,5-0,5



2.7.2 [bookmark: _Toc14680871]Показатели очистки сточных вод
Значения показателей очистки сточных вод системы водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой периодам расчетного срока схемы водоотведения приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc15917266]Таблица 125– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино (показатели очистки)
	Описание показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024-2029 гг.

	Доля проб сточных вод не соответствующих нормамативам, %
	КГУП «Примтеплоэнерго»

	
	100
	100
	100
	100
	70
	50-25



2.7.3 [bookmark: _Toc14680872]Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Значения показателей эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод системы водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой периодам расчетного срока схемы водоотведения приведены в таблице ниже.




[bookmark: _Toc15917267]Таблица 126– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино (эффективность использования ресурсов)
	Описание показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024-2029 гг.

	Удельный расход ЭЭ на транспортировку стоков, кВт*ч/м3
	КГУП «Примтеплоэнерго»

	
	0,33
	0,33
	0,33
	0,26
	0,26
	0,26

	Удельный расход ЭЭ на очистку стоков, кВт*ч/м3
	0,74
	0,74
	0,55
	0,44
	0,44
	0,44



2.7.4 [bookmark: _Toc14680873]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели в ГО ЗАТО г. Фокино не ведутся. 













2.8 [bookmark: _Toc14680874]ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
2.9 [bookmark: _Toc13423334][bookmark: _Toc13424503][bookmark: _Toc14548659][bookmark: _Toc14549071][bookmark: _Toc14549240][bookmark: _Toc14680677][bookmark: _Toc14680875]
2.9.1 [bookmark: _Toc14680876]Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В соответствии с главой 8 ст. 42 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».
В соответствии с главой 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального района, осуществляющим полномочия администрации муниципального района по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности ГО ЗАТО г. Фокино. 
2.9.2 [bookmark: _Toc14680877]Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены
В ходе составления данной схемы, бесхозяйных объектов системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино не выявлено.


[bookmark: _Toc520777610][bookmark: _Toc14680878]
Заключение
Схема водоснабжения и водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино разработана в целях:
- обеспечения доступности для абонентов холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;
- обеспечения холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- рационального водопользования;
- развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий.
Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системах водоснабжения и водоотведения отражены в разработанном документе - «Схема водоснабжения и водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино Приморского края на период до 2029 г. (актуализация).
Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению канализационных станций, очистных сооружений и канализационных сетей, приведет к улучшению водоснабжения и водоотведения в городе, повышению надежности, удовлетворению спроса на воду, при снижении себестоимости подъема, очистки и утилизации отходов, а также минимизации тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей.
В соответствии со ст.8 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:
а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;
в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;
г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ, указанными в подпункте "д" пункта 7 настоящих Правил;
д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
В соответствии со ст.9 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.
Схемы водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней со дня их утверждения или актуализации (корректировки) подлежат официальному опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации или актов органов местного самоуправления.
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